UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w Oswiecimiuw dniu .............. r. pomigdzy:

Oswigcimskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0., z siedzibg w Os$wigcimiu,
przy ulicy 11 Listopada 16C, wpisanej do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Wydzial XII Gospodarczy
pod nr KRS 0000086315, ktorej kapitat zaktadowy wynosi 10.386.000 zt a zarzad jest jednoosobowy,
NIP:549-20-54-500, Regon 357118653, reprezentowana przez Prezesa Zarzadu Tyberiusza Kornasa

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
Farmmg o , przy
Ul SNIP: yRegon: ...................... reprezentowang przez

zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, W Wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w przedmiocie: Wykonanie
docieplenia wraz z wyprawg elewacyjng oraz pozostatymi robotami towarzyszacymi budynku
mieszkalno- ustugowego zlokalizowanego w Oswiecimiu, Plac Stoneczny 4 w ramach zadania
inwestycyjnego ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku ustugowo- mieszkalnego
zlokalizowanego w Oswiecimiu, Plac Stoneczny 4” (nr ref postepowania OTBS-ZP-1/2020) dokonat
wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:
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1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych
1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
1.1.7. STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.1.8. UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke

przedmiarows.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

C) przedmiar robot,

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
€) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu cze$ci lub catosci

robot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
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1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.
1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wWykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych

zasobow ludzkich i okre§lonych zasobow materialowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacja robot stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegodlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wycenionego
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i Kkosztu jednostkowego,

stanowiacy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

Obiekt budowlany — obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud,

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilo$ci
i jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

QOdbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.
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1.2.16. Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub r¢kojmi, w zaleznosci

od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.2.17. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu.

1.2.18. Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy

1.2.20. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie

Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapéw robodt, ktorych termin
wykonania juz uptynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b)  wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwickszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robdt oraz
Terminu  wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.21. Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajacemu 1 podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania

systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegoélnosci organizacje kontroli

jakosci. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczeg6lnosci:

a) procedury zarzadzania jakos$cia podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informaciji,

c) procedury =zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
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1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

e) instrukcje zarzgdzania jako$cig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f) procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spehniajg
wymagania zarzgdzania jakoscia.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy.

Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robot budowlanych.

Protokol odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.

Protokol odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu;, wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycig¢zy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu
realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych

w Dokumentacji projektowej.
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1.2.30. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narze¢dzia potrzebne do zgodnego
z Umowsg wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

1.2.31. Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.32. Termin zakonczenia robot - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktorego

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umows.

1.2.33. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy albo roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.34. Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem

0soby trzeciej.

1.2.35. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.36. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
W tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych

przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

1.2.37. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbélnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do

odebrania zrealizowanych robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia.
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1.2.3

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

8. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona nha
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury

technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czeScia Umowy sa zalaczniki do Umowy, w szczegélnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

Dla celéow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWIORB,

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cz¢s¢ Kosztorysem ofertowym.

1.35. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na
piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg

sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7.  Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

1.3.8. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni,

tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami
KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdInosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.),
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b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze

1.4.

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

zm.).

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w zataczniku Nr 1 do niniejszej Umowy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie
2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem 1lub drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.1.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezb¢dne do
oddania przewidzianego Umowa Obiektu budowlanego, pod nazwa: Wykonanie docieplenia
wraz z wyprawa elewacyjna oraz pozostalymi robotami towarzyszacymi budynku
mieszkalno- uslugowego zlokalizowanego w OS$Swiecimiu, Plac Sloneczny 4 w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku uslugowo-
mieszkalnego zlokalizowanego w OS$wiecimiu, Plac Stoneczny 4” , opisane Dokumentacjg
projektowsa stanowigcg zatagcznik Nr 2 oraz STWiORB stanowigcymi zatagcznik Nr 3, zgodnie z
Oferta Wykonawcy stanowiaca zatgcznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, W
terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa oraz
STWIiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w pkt 2.3., bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajaca 3% wartosci Umowy,
wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji

robot bedzie ustalone zgodnie z pkt. 27.2 Umowy.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegoblnosci nie ujete W projekcie
budowlanym, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartoSci
Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,

poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.
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2.7. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych

2.8.

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okre§lonych w pkt 31 Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt
2.1, pkt. 2.2 i pkt. 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb

realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu

budowlanego,

b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—

finansowym.

2.9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.8. nie bedzie

2.10.

2.11.

2.12.

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robo6t budowlanych, w szczeg6lnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostalty wyszczegdlnione

w przedmiarze robot lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze

robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej
i1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomig¢dzy projektem budowlanym a projektem

wykonawczym,

c) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem

ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu

koniecznosci.

Protokot koniecznoséci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czes$c, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt. 2.8, protokotu koniecznos$ci, o ktorym mowa
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

w pkt. 2.10. lub protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

postanowien Protokotu koniecznosci.

3. Terminy

Termin zakonczenia robdt ustala si¢ na ........ (stownie: ................ ) dni liczac od daty
protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji, rekojmi, to jest
w terminie .... (stownie ............ ) miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Usunaé¢ wszystkie
ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czeéciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czgsci, oraz Dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow
w terminie do trzech miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiagzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno§¢ Zamawiajacego i moga byc¢

wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastgpstwem  okoliczno$ci obcigzajacych Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji

projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji rob6t z projektem

o planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) ustanowienia osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

d) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

e) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezb¢dnym do wykonania Umowy,

f) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

g) wyznaczania termindw odbiorow robot nie przekraczajacych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

h) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

i) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) cze$ciowych,

OTBS-ZP-1/2020 Strona 13z73



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

d) koncowego cato$ci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze¢sciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego, wraz z Kierownikiem budowy przystepujac

do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru. Odbiory robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych  zostana
zakonczone w ciaggu 3 dni roboczych.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych  przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia rob6t. Odbior koncowy zostanie
zakonczony w ciggu 10 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywaé odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajgcego obciazaja wylacznie udowodnione mu koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajagcych z nieszczg$liwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych wytacznie przez Zamawiajgcego lub przez osob¢ przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z wystgpieniem Szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady
ukrytej w Dokumentacji projektowej lub STWIORB,

€) usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czg¢éci wykonanych przez Wykonawce robét, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obcigzajg koszty uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,

oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiagca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy; w razie watpliwo$ci domniemywa si¢
istnienie wady w obiekcie;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania ...............coceeiiiiniiiinininn. do petnienia obowigzkow

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
oprocz Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1., wyznacza

Pana/Panig ...........cooeeiiiiiiiiiiiiiiee

W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien 0soby wskazanej w pkt 5.2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbiorow robot wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg obmiaréw robot

i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgltosi¢
Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do

zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,

zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych

przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.

OTBS-ZP-1/2020 Strona 15z 73



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Kierownika budowy
i (jezeli sq ustanowieni) inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢
nastepujacag czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych: jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sag zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2- dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwiagzane z realizacja

Umowy, w szczegolnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oso6b oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wylgcznie Zamawiajacy lub osoba trzecia,
za ktora Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢, co obowigzany jest Wykonawca wykazac.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika robot, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami PrBud,

C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnos$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjac

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy cO0 najmniej od godziny  7.00 do godz. 15.00,

tj. przez 8 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wiacznie), chyba

ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwo$ci wykonywania robot

w godzinach od 7.00 do 15.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po

wystgpieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. Jezeli

wymaga tego technologia robot, Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia robot przez 7

dni w tygodniu przez cata dobg.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo - finansowym

prowadzenie robot zgodnie z pkt 7.7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,

o ktorych mowa w pkt 7.7.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 20.00 — 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjgciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu zawiadamia

o0 tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do

wykonywania robot w godzinach 20.00 — 6.00.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiarow,

C) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) projektu organizacji ruchu

¢) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f) Programu zapewnienia jako$ci,

g) dokumentacji powykonawczej.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada =za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy, chyba ze odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy na podstawie
pkt.4.14.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiagzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom cz¢$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od

dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
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8.1.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,

w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych czynnosci wchodzace tzw. Koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb (pracownikdéw fizycznych), ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robdt ogdlnobudowlanych,
instalacyjnych, drogowych opisanych w przedmiarach rob6t. Wymodg nie dotyczy m.in. oséb
kierujacych budowa (kierownik budowy, kierownik robdt), wykonujacych ustugi geodezyjne,
geologiczne, oraz ustugi dostaw materiatdéw budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

e 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

o przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

o oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

° poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostatl sporzadzony). Kopia
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8.2.

8.3.

umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie

danych osobowych (tj. w szczegdlnoscil bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych.

Z tytutu niespehienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizagiji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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9. Kierownik budowy

9.1. Zamawiajacy ustanawia Pana/Panig Tyberiusza Kornas jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreSlonych art. 22
ustawy PrBud.

9.2. Zamawiajacy ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng

osobe.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
L0 001

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych stanowigcych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, begdzie nastgpowaé w czesciach,
na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zna, rozumie oraz w petni akceptuje tresc
niniejszej Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot
i ich wyceng nawigzujaca wprost do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byé
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w pkt 10.7.
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10.9.

10.10.

10.11.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do Umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 10.4 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt
10.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesdci kluczowej czgsci przedmiotu Umowy,
ktoérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
Wykonawce.

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty

wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okres§lonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

g) w przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa, tj. gdy ceny w Umowie o podwykonawstwo sg wyzsze niz ceny
w Umowie,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 3 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt
10.9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od

dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie Sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 27.1.1, , przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wiekszej niz 20.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze usunagé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

10.18.

10.19.

0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0Soby zawierajace umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktoérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt

10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.
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10.20.

10.21.

10.22.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umows.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie

budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora

nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac

jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje

zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych oso6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest

mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca

z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana  jako przyczyna lezaca po stronie

Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik robot

fizycznie przebywat i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity

na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy

odpowiedniag osobe na zastepstwo W trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.
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12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

12. Obsluga geodezyjna

Obstuga Geodezyjna Inwestycji lezy po stronie Zamawiajacego

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

W przypadku zwltoki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 13.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji
robo6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot
wedtug dziatow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji
i zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania
robot oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci jako sume¢ naleznosci za wszystkie
asortymenty robo6t realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej
znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny byé
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robot,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych roboét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowos¢
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy zapewniajace
realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w pkt 3.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bgdzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia 1 zakonczenia robot
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapdéw realizacji Umowy
¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot
d) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto, brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogolne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 13.1., w ciagu 5 dni roboczych
od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreSlonym w pkt 13.7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catos$ci lub w czgsci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt 13.8., lub gdy przedtozony Harmonogram begdzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunig¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapéw robot lub
Terminu zakonczenia robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W  przypadku koniecznosci  aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnoscei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym

postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
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13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do  wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym
w pkt 13.16., lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowg, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, = Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot

lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,

OTBS-ZP-1/2020 Strona31z73



13.21.

13.22.

13.23.

13.24.

14.1.

14.2.

Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robot
i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku
z wystagpieniem tych okolicznos$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na
budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.21., Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich

dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 13.22, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie

nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedluzenia

Terminu zakonczenia robdt o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

Podj¢cie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia

Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub

zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

14.  Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sitly wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pis$mie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umows, Wykonawca niezwlocznie

wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
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wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Procedury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczgcia robot.

16. Ubezpieczenie Wykonawcy
16.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz

do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 300.000,00 zi,

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 16.1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 16.1. w szczegélnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w calo$ci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajac Zamawiajagcemu

dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

18.1.

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione, w tym ogrodzenia Terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia jego
przekazania przez Zamawiajacego

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach i ciggach pieszych.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac¢ zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow
sasiadujagcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

18. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej

likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
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18.2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

19. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

19.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga

spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow,
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w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

19.2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, drog pieszych lub

obiektow inzynierskich.

20. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

20.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

21.1.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegdlnoSci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 20.1. lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oceng
ich wptywu na Termin wykonania rob6t oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikni¢cia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci
na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 20.1., ktére nie powstaty z winy
Wykonawcey i nie sa skutkiem dzialania Sity wyzszej, powoduje opOznienie w wykonaniu
Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robot
przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

21. Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegodlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng

warto$¢, odkryte Iub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
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21.2.

21.3.

21.4.

22.1.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub op6znienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

22. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokot Terenu budowy.
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

23.1.

Wykonawca, jako wytworca odpadéw, jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21

— ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowiagzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych ~w  przepisach  dotyczacych  ochrony $rodowiska lub  przyrody

i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajagcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow

z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilometréw od Terenu budowy.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajagcego w odleglosci do 10 km od

miejsca prowadzonych robot.

Rozbiorke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg staranno$cig w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materialow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy

dla danego asortymentu.

23. Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robot,

z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
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23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 23.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé
robot i materialtdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

23.3. Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 23.2. powstaty wskutek
okolicznosci stanowiacych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajagcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

23.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do whbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresic wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

24. Kontrola jakoSci

24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jako$ci robdt budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy i Materiatow.
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24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte

do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania warunkoéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajagcych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatlow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatlow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 24.7.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
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24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

24.17.

24.18.

osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwlocznie zawiadomi
0 tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialty do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w pkt 24.7, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce Iub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 24.22.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 24.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i wusuniecie oraz zastapienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakoS$ci
robot Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow 1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania Materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego

placowce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawecy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatbw lub robot

budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
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24.19. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne
z wymaganiami  STWIiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bgdzie Wykonawca, jesli zas§ wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja

odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

25. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych

Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
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25.2.

25.3.

254.

26.1.

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 25.1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

26. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty jego rozpoczecia i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
p6zniej niz W terminie okre§lonym w pkt 26.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot,
a nastepnie na wilasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z pkt 27.3.1.

Dokonanie Odbioru czg¢sciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czegsciowo, W terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktorym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli

Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
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26.12.

26.13.

26.14.

26.15.

26.16.

26.17.

26.18.

26.19.

26.20.

26.21.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow,
protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystagpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) Na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$§¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
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26.22.

26.23.

26.24.

26.25.

26.26.

26.27.

26.28.

26.29.

27.1.
27.1.1.

protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
i w okresie r¢kojmi, w ciagu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakos$ci lub okresu rekojmi , w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia Wad, sporzadzanym po
usunigciu  wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci .

Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady,
o ktérych mowa w pkt 26.27, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy

wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktoérego Wykonawca jest zobowigzany

usuna¢ Wady.
27. Wynagrodzenie i warunki platnosci
Zasady ogolne
Zgodnie ze ztozong w dniu ............... r oferta w ramach ogloszonego przez Inwestora
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27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.

27.1.5.

27.1.6.

27.1.7.

27.1.8.

przetargu nieograniczonego pn Wykonanie docieplenia wraz z wyprawg elewacyjng oraz
pozostalymi robotami towarzyszacymi budynku mieszkalno- ustugowego zlokalizowanego w
Oswigcimiu, Plac Stoneczny 4 w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa budynku ustugowo- mieszkalnego zlokalizowanego w O$wigcimiu, Plac
Stoneczny 4” Strony okreslaja wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego przystugujacego

Generalnemu Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji budowlanej na tgczng kwotg netto

.................... 7t (stownie:
............................................................................................................... )
Do tak obliczonego wynagrodzenia ryczattowego bedzie doliczony podatek od towarow
i uslug (VAT) naliczony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami to jest ............... zk.
(SIOWMIE: .o ).

Lacznie wynagrodzenie ryczaltowe brutto Wynosi — ........eeoeiiiiiiiiiiiiiiiiiennn, zt.
(SHOWIEE: .. et ).

Podstawe ustalenia powyzszej kwoty stanowi formularz ofertowy sporzadzony przez
Generalnego Wykonawce, ktory zostat zaakceptowany przez Inwestora i stanowi Zatacznik

nr 4 do niniejszej Umowy .

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Generalny Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysoko$ci zgodnej z obowiazujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT,
zgodnie z zatacznikiem nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czg¢sciowych i faktury VAT koncowe;.

Wysoko$¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie faktur VAT czeSciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o ktorym
mowa w pkt 27.1.1.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci

ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
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27.1.9.

27.1.10.

27.1.11.

27.2.

27.2.1.

27.2.2.

27.2.3.

27.3.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji

Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktéorych mowa w pkt 2.3.

zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z pkt 2.3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 2.3. z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w pkt 27.2.1a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych

w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 27.2.1. oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 2.3. Umowy przed rozpoczgciem
tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 27.2.1., Zamawiajacy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt. 27.2.1.

Rozliczenia okresowe
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27.3.1.

27.3.2.

27.3.3.

27.3.4.

27.4.

27.4.1.

27.4.2.

27.4.3.

27.4.4.

27.4.5.

27.4.6.

27.4.7.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych migdzy Stronami zestawienie warto$ci
wykonanych robo6t budowlanych, pomniejszone zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie warto$ci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
robét oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach
Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt. 27.2.1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktorych mowa w pkt 27.3.1. oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 5 dni roboczych od dnia

otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwotg

wynagrodzenia.
Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwotg
nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania

szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjaénien lub uzupetnien
szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych

watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w pkt 27.4.3. oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
w pkt 27.4.4. bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢é wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do

Protokotu odbioru koncowego.

Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.
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27.5.

27.5.1.

27.5.2.

27.5.3.

27.5.4.

27.5.5.

Platnosci

Platnos$ci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych roboét, zgodnie

z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia,  o$wiadczenia  Podwykonawcow 1 dalszych  Podwykonawcow
o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznos$ci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptlaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw
o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej
dokumentami stanowi zalacznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
0 podwykonawstwo obejmujacej roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic si¢
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie oraz art.
647 ! KC bezposrednio do Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie jest gwarantem zaplaty
wynagrodzenia, o ktorym mowa, a podstawa jego odpowiedzialnosci moze wynikaé tylko

z Umowy w zwigzku z art. 647 1 KC.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 27.5.4.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
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27.5.6.

27.5.7.

27.5.8.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sig
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 27.5.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturag VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okreSlonym w pkt 27.5.4. uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ catosci kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

badz skierowanej do depozytu sadowego, pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

a jezeli takiego wynagrodzenia brak to Wykonawca jest obowigzany do zwrotu

Zamawiajacemu rownowartos$ci wptaconej kwoty (modyfikacja zasady z art. 376 § 1 KC, tj.

Zamawiajacy moze zadac¢ zwrotu catosci spetnionego $wiadczenia).

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: faktury VAT, o ktorych mowa w pkt

27.5.1., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegblnione  wydzielone elementy robot budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, Iub do ktorego beda zataczone protokoty
odbioru czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie

wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow
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27.5.9.

27.5.10.

27.5.11.

27.5.12.

27.5.13.

27.5.14.

i dalszych Podwykonawcoéw 0 nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow Iub dalszych
Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentow,

o ktérych mowa w pkt 27.5.8., Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 27.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

a rozpoczecie biegu terminu ptatnosci (30 dniowego) rozpoczyna si¢ po usunigciu tego

uchybienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz

z wnioskami o platnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa pkt 27.5.8

zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, dostaw 1 wustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy 0 podwykonawstwo w

zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.5.4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi
zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
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27.5.15.

27.5.16.

27.5.17.

27.5.18.

27.5.19.

27.5.20.

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, Iub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i begdzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

Dokonanie bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty

odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za

uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty Iub co do podmiotu, ktoremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg

zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokoSci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okre§lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku

wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okres§lonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub
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27.5.21.

27.6.

27.6.1.
27.7.

27.7.1.

27.7.2.

27.7.3.

28.1.

faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez

Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych

robot do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

Zaliczki

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 27.7.1. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg Wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

28. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,

cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
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28.2.

28.3.

28.4.

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.

631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio

cato$¢ nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do

korzystania z przekazanych utworéw, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury

przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez

dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania

i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji

wskazanych w pkt 28.2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego

wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore

przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym  drukarskimi,
poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

¢) wprowadzanie do pami¢ci komputera,

d) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsi¢biorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt. 28.1. i 28.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania

prac objetych ta dokumentacjg.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt 28.2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
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28.5.

28.6.

29.1.

elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych,

jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
W
postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0sob zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie

prawa majatkowe, o ktorych mowa w pkt 28.1., nie zostana przeniesione na Zamawiajacego,

przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

29. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ...... (stownie: ............... ) miesiecy od daty Odbioru

koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.
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29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

30.1.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres .... (slownie: .............. ) miesi¢cy, liczac od daty

Odbioru koncowego robot na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 5 do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia

majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument

gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem nr 5 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.
Usunigcie Wad nast¢puje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze wyraza zgode na wniesienie przez wykonawce na tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto

poprzez potracenia z faktur sktadanych do zaptaty przez Wykonawce.
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30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

30.10.

30.11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawcg, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen

Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rgkojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢

1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ............. zb (stownie:.........ooooiii )
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w

terminie 30 dni od dnia Odbioru koficowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt
(SHOWIIIE: .o e e )

, Zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

1 zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa
w pkt 30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
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30.12.

30.13.

30.14.

31.1.

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem

waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 nie przedlozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka

w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

31. Zmiana Umowy
Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot 0 okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

W nastepujacych sytuacjach:
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31.2.

a) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakohczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
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31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.

36a ust. 1 PrBud,

C) wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystegpowania niewybuchow lub
niewypalow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub

btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia

tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 31.2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 31.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt

31.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
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31.7.

31.8.

31.9.

31.10.

31.11.

31.12.

31.13.

32.1.

przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 31.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 31.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonaweca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 31.7. i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 31.4. wraz
Z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, I odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30dni od dnia
uzyskania przez niego wiarygodnej wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:
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32.2.

32.3.

32.4.

33.1.

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie, przy czym
dowod braku zawinienia spoczywa na Wykonawcy, i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgeczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczal robdt albo pozostaje
W opodznieniu z realizacjag robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca robot roboty objete Umowa albo dokonuje cesji praw z Umowy lub jej czesci
bez zgody Zamawiajacego,

f) w razie koniecznosci:

- 4 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub

- konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
33.  Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:
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33.2.

34.1.

a) zwloka Zamawiajgcego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;

b) zwtoka Zamawiajacego W podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalgczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 60 dni od upltywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegdlnosci z tytulu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dzialajagcego w imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem do
Dziennika budowy.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu rob6t trwa
dhuzej niz 21 dni, chyba ze polecenie to jest konsekwencja okolicznosci obciagzajacych
Wykonawce.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,

z chwila otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

34. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego W zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowiazek:
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34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

35.1.

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrone Zzycia
i whasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje¢ projektowa,

najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢

odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robdt przerwanych

1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawey pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

35.  Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie dni 14 od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokol odbioru robdt przerwanych i robot
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35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

36.1.

zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nicobjetych Umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegbdlowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowiag podstawe

do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT .

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy

i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

36. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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a) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, jaki uptynie
pomigdzy Terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za opdznienie Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czeSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego —
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang cze$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia.

C) za opoznienie Wykonawcy w usunigeciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej
brutto wadliwego przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od
dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad,

d) za opoznienie w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia
i raportu miesigcznego w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

e) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 20 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
takze prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

g) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien op6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopig Umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we

wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokosci 5000 ztotych.

K) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac nhiezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zt za kazdy dzien ich wykonywania.

1) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonaweca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowsg -
w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto,
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m) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania

z nienalezytg starannos$cig 50 zt za kazdy dzien nieprawidlowosci.

n) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 0,2%  Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy

w wykonywaniu robot,

0) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z pkt 16.1. Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest

uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt, za kazde naruszenie,

p) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt 22.4.Umowy
a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt , za kazde

naruszenie,

g) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robot, bedzie wykonywata inna
osoba  niz ~ zaakceptowana  przez ~ Zamawiajacego — w  wysokosci

500,00 zt.

r) Za nieprzedtozenie Zamawiajacemu W Wyznaczonym przez niego terminie, dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, (zgodnie z pkt. 8.1 Umowy) w wysokoS$ci
pigciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie

z obowigzujacymi przepisami

S) Za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia wymogu zatrudnienia z na podstawie
umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, (zgodnie z pkt. 8.1
Umowy) w wysokosci pigciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace

zgodnie z obowigzujacymi przepisami

36.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt

27.1.1. Umowy.
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36.3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

36.4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od

Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500 zt za kazdy

rozpoczety dzien zawtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10% Ceny ofertowej brutto

okreslonej w pkt 27.1.1.Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystluguje za kazdy rozpoczety dzien zwiloki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

37. Procedury rozstrzygania sporow
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Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowg beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach na .... stronach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali:

Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1 Dane teleadresowe stron umowy do dorgczen
2. Zalacznik nr 2 Dokumentacja projektowa

3. Zalacznik nr 3 STWIORB

4. Zalacznik nr 4 Formularz ofertowy Wykonawcy

5. Zatacznik nr 5 Wzor Karty gwarancyjnej

6. Zatacznik nr 6 Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

dot. Postepowania OTBS-ZP-1/2020
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