UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta w Oswiecimiuw dniu...................... pomigdzy:

Oswigcimskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0., z siedzibg w Os$wigcimiu,

przy ulicy 11 Listopada 16C, wpisanej do rejestru przedsi¢bioreow. Krajowego Rejestru Sadowego,

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Wydzial XII Gospodarczy
pod nr KRS 0000086315, ktorej kapitat zaktadowy wynosi“10:386.000 zt a zarzad jest jednoosobowy,

NIP:549-20-54-500, Regon 357118653, reprezentowang przez Prezesa Zarzadu,Tyberiusza Kornasa

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwang dalej ,,Wykonaweg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”,a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, z¢& Zamawiajacy, W wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamowienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, .na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawé zamowien publieznych (Dz.U.'z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w przedmiocie Budowy dziewigciu

domoéw jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dokonat

wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:
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1. Postanowienia ogolne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS —Krajowy Rejestr Sagdowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych
1.1.6. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
1.1.7. STWIiORB — Specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robdt budowlanych
1.1.8. UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3

1.2.4.

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow
nabycia materiatow'i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich'i zysku, wyliczona na jednostke

przedmiarowa.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen wpublicznoprawnych, zawarta w ofercie ,Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy, ustalona w oparciu o przekazany pfzez Zamawiajacego przedmiar robot.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

Umowy;, obejmujacy w szezegolnosci:

a) projekt budowlany;

b) projekty wykonawcze,

C) przedmiar robot,

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu cze$ci lub catoSci
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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1.25.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11

1.2.12.
1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe Wykonania catosci, poszczegdlnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych

zasobow ludzkich i okre§lonych zasobow materialowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,

zgodnie z przepisami PrBud.

Koszt - wszelkie uzasadnione 1 udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjagaobot stanowiacych przedmiot Umowy:

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na
podstawie dostarczonego przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wycenionego
przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i Kesztu jednostkowego,

stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materialy — Surowce i inne ‘\wyroby budowlane, ktofe maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w  Dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, a w przypadku braku stosownychmwytycznych co do standardu, zgodnym

Z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zostaé zastosowane.

Nadzor autorski = zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robothbudowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwosCin, wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

Obiekt budowlany = obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jako$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpia lub
ulegaja zakryciu.

QOdbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbiodr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznos$ci

od tego, ktory okres jest dtuzszy.
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1.2.17. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez

Wykonawcg ujawnionych wad fizycznych obiektu.

1.2.18. Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegllnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Pedwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na\ wykonanie cze$ci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawee przedmiotu Umowy

1.2.20. Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce 1 uzgodniony z Zamawiajacym plan
dziatan majacy na celu nadrobieni¢ op6znien powstatych z winy, Wykonawey, I'dotrzymanie

Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosei:

a) propozycje nowych tetminéw realizacji poszczegélnych, etapow: robot, ktorych termin
wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony W zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b)  wskazanie konkretnych srodkow i metod (m. in¥reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli-nadotrzymanie nowych'termindow realizacji poszczegdlnych etapow robdt oraz
Terminu, wykonania® robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

1.2.21. Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajacemu iy, podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania

systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robot, w szczego6lno$ci organizacj¢ kontroli

jakosci. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informaciji,

C) procedury =zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach

roku,
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1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.30.

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg
wymagania zarzgdzania jakoscia.

Protokél koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy.

Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czesciowege, — dokument® potwierdzajacy \odbior robdt w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czg§cirobot budowlanych.

Protokol odbioru usuniecia Wad<— dokument, potwierdzajacy odbiér rebot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych ‘w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanyeh zrealizowanych na podstawie

Umowy.

Protokol odbiorudkencowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacyeh przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robot po
usunig€iu._ przez Wykonawce wszystkich Wadnujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych, na podstawie Umowy w oKresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu
braku wystapienia Wad.

Sila, wyzsza® —, wydarzenie  lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
Wykonawea ani. Zamawiajacy nie majg wplywu;, wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyCigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) — dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu
realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowej.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzgdzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robot budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji

Wykonawcy.
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1.2.31. Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.32. Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktorego

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umows.

1.2.33. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy albo roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.34. Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwiazkudz wykonaniem przedmiotu Umowy Iub
w jakimkolwiek ich elemencCie, powodujace” niemozno$¢| uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmnigjszenic. wartosci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenieyjakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem

0soby trzeciej.

1.2.35. Wykonawca - strona Umowy zobowigzana,do wykonania przewidzianych Umowa robot
budowlanych ¢zgodnie z Dokumentacja projektowa,<przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego I'zasadami wiedzy technicznej.

1.2.36. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy —zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
Pzp, wniesione przez Wykenawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
W tym roszczen z tytulw, braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub) dalszemu“Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych

przez Wykonawee,sposrod form wskazanych w SIWZ.

1.2.37. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegbOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do

odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.38. Zaplecze budowy — czg¢§¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury

technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.
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1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng czg¢$cia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

Dla celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca

kolejnoscia:

a) Umowa
b) Projekt budowlany,
c) Projekty wykonawcze,
d) STWIORB,
e) SIWZ (w zakresieni@ j it ym wy Uej
f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng ez¢s¢ Kosztorysem ofertowym.
W celu wyeliminowaniadstwierdzonyeh rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiagzany niezwloeznie przekaza¢ informacje na
pismie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty) dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane wyjezyku polskim.

1.3.7a, Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowiei umownych.

1.3.8. Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni,

tygodni 1 miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami
KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w zyeie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze

zm.).
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1.4.

14.1.

1.4.2.

1.43.

1.4.4.

Sposéb komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w zataczniku Nr 1 do niniejszej Umowy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie
2 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub _drega elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej:

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byc dokonywanemprzez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio - jako:, zatwierdzenia, informacje, polecenia lub

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.1.
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2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezb¢dne do
oddania przewidzianego Umowa Obiektu budowlanego, pod nazwa: ,,Budowa dziewigciu
domow jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca”, opisane
Dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik Nr 2 oraz STWiORB stanowiacymi zatgcznik
Nr 3, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigca zalacznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,;robotami
budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane nBRokumentacjg projektowa oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacjifprzedmiotu-Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu dmowyhzgodnie z projektem
budowlanym.

Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w pkt 2.3., bedzie prowadzito do zwigkszenia Iub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawey o warto$¢ przekraczajacg 2% wartosci Umowy,
wykonanie tych robot musidbyC poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji

robot bedzie ustalone zgodnie z pkt. 27.2 Umowy.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszezegolnione w przedmiarze robdt a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy:

Roboty budowlane »nie objete, niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktoére nie byly mozliwe do' przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego; w wyniku ktoérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania « tych robot od przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci
Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okre§lonych w pkt 31 Umowy.

OTBS-ZP-3/2018 Strona 10z 74



2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.1, pkt. 2.2 i pkt. 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb

realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu

budowlanego,

b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—

finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w pkt 2.8. nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegélnosei:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawezym nie zostaly wyszczegdlnione

w przedmiarze robo6t lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze

robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej
i ma na celugusuni¢cie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem

wykonawczym,

c) lub w _przypadku konieczno$ci zamiechania robot budowlanych objetych Kosztorysem

ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawee zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu

konieeznosci.

Protokét keniecznoseiy, jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, I'podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawcg.

Zatacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czes$C, jest protokot
z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt. 2.8, protokotu koniecznos$ci, o ktorym mowa
w pkt. 2.10. lub protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

postanowien Protokotu konieczno$ci.
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3. Terminy

Termin zakonczenia robot ustala si¢ na 36 (stownie: trzydziesci sze$¢) miesigey liczac od daty
protokolarnego przekazania Terenu budowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji, rekojmi, to jest
w terminie .... (stownie .......... ) miesigcy od dnia Odbioru koncowego, Usungé wszystkie
ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catoscinlub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czgséci, ordaz Dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow
w terminie do trzech miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawee gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowiazek przckazania, Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych
dotgczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku 0judzielenie pozwolenia na

uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiagzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz

Dokumentacji projektowej i STWiIORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno§¢ Zamawiajacego i moga byc¢

wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za Wady w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania a swojn koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednymedo wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy konieczno$¢ \wprowadzenia zmianh,w Dokumentacji projektowej jest

nastgpstwem  okoliczno$ci obciagzajacych Wykonawce, “koszty modyfikacji Dokumentacji

projektowej oraz zwigzanych z tym prac obciazaja Wykonawce.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji robot z projektem

o planowanym Terminie40zpoczgcia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowiagzany, do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawey Dziennika budowy 4° ksiazki obmiarow w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d) 'dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w-zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udoestepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw. odbiorow robot nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

g) terminowego przystgpowania do odbioréw rob6t budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

Umowy,
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

€) czes$ciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze¢sciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni

roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci,do odbioru.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego ‘robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbiorusw. ciagu 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonezenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony

w ciaggu 14 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystgpowac do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych.z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykenawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbiorukoncowego, Zamawiajacego obeciazaja wylaeznie udowodnione mu Koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych =z nieszezgsliwych wypadkow lub  szkod,
spowodowanych wylacznie przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego zatrudniong
albo przez pedmiot dziatajacy na mogy innej zawartej z nim umowy,

b) zwigzane z \wystgpieniem Szkody w' zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezacych wylgeznie ‘po stronie, Zamawiajgcego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady
ukrytej w. Dokumentacji projektowej lub STWIORB,

€) usuniecia Wad, lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego

obciazaja koszty uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,

oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy; w razie watpliwo$ci domniemywa si¢
istnienie wady w obiekcie;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

€) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania ...............coceeiiiiniiiinininn. do petnienia obowigzkow

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy
oprocz Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1., wyznacza

Pana/Panig ...........cooeeiiiiiiiiiiiiiiee

W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

pisemng informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien 0soby wskazanej w pkt 5.2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony dobiezacej koordynacji robodt
realizowanych na podstawie Umewy; kontroli¢ jakosci robét,\ ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do “adbiorow robot wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg projektows i STWiORB.oraz jest.odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot

i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w-rozumieniu PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore s§ obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawea ma prawo zgtosi¢
Zamawiajagcemu na pismie w terminie 3'dni, roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru, inwestorskiego., Zastrzezeniay wraz z ze stanowiskiem Inspektora do

zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

Czynnos$eizlub polecenia Inspektora nadzoru inwesterskiego powodujace Konieczno$¢ zmiany
Dokumentagcji projektowej lub wykonania\zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub, wiinhy sposéb. powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia wprzez, Zamawiajacego, wydawanego w terminie 7 dni od
wystgpienianz takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania
polecen Inspektora ‘nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnoéci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci ‘1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,

zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych

przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (j e Ue | i s N ingpektdréavn o Wi e n i
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastepujaca czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych: jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczeg6lno$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2- daiowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostareza wszystKim,osobom zaproszonym namarade.

Do ustalen zapisanych w protokole marady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

Sie za wigzace.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie

z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegolnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oso6b oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osoéb trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest wylacznie Zamawiajacy lub osoba trzecia,
za ktora Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos$¢, co obowigzany jest Wykonawca wykazac.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznegoudziclenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykoenywanych robot budowlanych,oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot Materialow.

Wykonawca jest zobowigzany. do ‘mnastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do, wykonania’ dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

) przekazywania dnspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanyeh oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie 'z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi 'przy, wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

J) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcoéw do udzialu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy.i.metod, ktéore zamierza w tym celu
przyjac

Wykonawca jest zobowigzany ( do nieprzerwanege prowadzenia robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, €0 najmniej od* goedziny «700 do godz. 15.00,

tj. przez 8 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wiacznie), chyba

ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanieokreslonego rodzaju robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego | potwierdza brak " mozliwos$ei » wykonywania robot

w godzinach od 7.00 do 15.00 wpisem do Dziennika budowy. dokonanym niezwlocznie po

wystapieniu okoliczno$ei uniemozliwiajacych, prowadzenie w tych godzinach robot. Jezeli

wymaga tego technologia rob6t, Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot przez 7

dni w tygodniu przez cata dobg.

Wykonawea jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo - finansowym

prowadzenie robot zgodnie zypkt 7.7.

Wykonawca poenosi ‘'edpowiedzialno$¢ za zwioke spowodowang naruszeniem obowigzkow,

o ktorych mowa wipkt 7-7.

W wyjatkowych przypadkach, W tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jestswykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 20.00 — 6.00, przy czym

Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu zawiadamia

0 tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do

wykonywania robot w godzinach 20.00 — 6.00.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiarow,

C) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) projektu organizacji ruchu

c) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f) Programu zapewnienia jako$ci,

g) dokumentacji powykonawczej.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakry€iu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspéktorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawecom, Wykonawca
bedzie pehnil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykenywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca ‘odpowiada za dziatania lub »uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia, Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazaja koszty wsunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot ‘Umowy, chyba ze odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy na podstawie
pkt.4.14.

Wykonawea pokryje koszty mapraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas tramsportu wprzez Wykonawee ¢ lub  inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialnosc; w zwigzku zrealizacja Umowy.

Wykonawea, przygotowuje dokumentacjc powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawayodzwierciedlajac 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
Z postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom cz¢$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od

dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
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8.1.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,

w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci wchodzace tzw. Koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy oséb (pracownikdéw fizycznych), ktore
wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robdt ogoélnobudowlanych,
instalacyjnych, drogowych opisanych w przedmiarach rob6t. Wymoég nie dotyczy m.in. osob
kierujacych budowa (kierownik budowy, kierownik robot), wykonujacych ustugi geodezyjne,
geologiczne, oraz ustugi dostaw materiatow budéwlanych, ushugi\transportowe i sprzetowe.
W trakcie realizacji zamdowienia zamawiajacy uprawniony jest /do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosni€ spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie/umowy 0 prace,osob wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

fZzadania o$wiadczen i dekumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
fzadania wyjasnien w przypadku watpliwosei W, zakresieé potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

I przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie. wykonawcea, przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykenawce 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

1 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

i poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
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umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajgcy ochrong danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie

danych osobowych(tj. w szczegélnosci® bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

9 zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

1 poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do

ubezpieczen, zanonimizowanag w sposoOb zapewniajacy. ochron¢ danych osobowych

pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych

osobowych.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkeienl czynnosei zamawiajgey przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia ma podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujaeych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych, watpliwosei co dofprzestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, hzamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekeje Pracy.

8.2. Wykonawca, oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.
8.3. Wykonawca o$wiadezay ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi

wykonanie przedmiotu Umewy.
1Wy~I iczenie ma charakter przykgdadowy. Umowa o prach mqu Zawiera
KaUda umowa powinna zost al przeanalizowana przez skgadajdNcego pod
ochronie danych osobowych; zakres anoni mi zacji umowy musi byl zgodny 2z przepis
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9.1

9.2.

9.3.

9. Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..................ccocociiiiiiinn. jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobe o0 kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 11.1
-11.3.

Kierownik budowy ma obowigzekeprzebywania w trakcie wykonywania

robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
L0 001

a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych stanowigcych

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jakhza wlasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna.stanowiéw szczegolnoscei, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pedwykonawey nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury <VAT lub \rachunku, potwierdzajacych. wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykenawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo. jest wytacznie Wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cz¢sci zamdwienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyptata wynagrodzenia\Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane ‘bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgsciach,
na podstawie odbiorow cze$eiowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotus\Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zna, rozumie oraz w petni akceptuje tresc
niniejszej Umowy

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykenawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonante przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpewiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzeniaPodwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot ‘zabezpieczenia przez Wykonawee Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy 0 podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie

po akceptacji Umowy o padwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, ‘Podwykonawca lub dalszy' Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za poSrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot
i ich wyceng nawigzujaca wprost do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktéore majg by¢
realizowane na podstawic Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w pkt 10.7.
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10.9.

10.10.

10.11.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 10.4 lit.f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt
10.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesci_kluczowej czesci przedmiotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do gealizacji wylgcznie bezposrednio przez
Wykonawce.

d) zamieszczenia w projekcie postanowienguzalezniajacychyuzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy, od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego, lub “odpowiednio od zaplaty

wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawcg;

e) gdy projekt zawiera postanowienia‘ uzalezniajace zwrQt kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykeonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robat,

g) w przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okreslonymi s, Umowg 0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa, tj. gdy ceny w Umowie o podwykonawstwo sg wyzsze niz ceny
w Umowie,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o0
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 3 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt
10.9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od

dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie Sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawea, » przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umewy, W terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mmiejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym, mowa wa pkt 27.1.1,5, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wiekszej niz 20.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy miezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
on podwykonawstwo, zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wykonawca, Pedwykenawca lub“dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

10.18.

10.19.

0 podwykonawstwo Jedpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze 0Soby zawierajace umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktoérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowga

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt

10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.
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10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.

10.21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub,dalszego Podwykonawcy na Terenie

budowy naruszajg postanowienia niniejszej;Jmowy.

10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy 0 podwykonawstwo  lub projekt “zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonaweay Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea jest zobowiazany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — thamaczenie przysicgte umowy na jezyk polski.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11. Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej roéwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazan€go 'w.zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przérwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca
z braku personelu Wykonawcy | bedzie traktowana », jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy.de.przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt/11.1., wymaga,zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany, zapewni¢, zeby Kierownik budowy: oraz kierownicy roboét
branzowych fizycznie przebywali i wykenywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosei 500,00 PLN za kazdy dzien
nieobecnosci  Kierownika budowy. oraz kierownikow «robot branzowych, w trakcie
wykonywania robot.
Wykonawea, jest zobowigzany zapewni€, aby osobyizaangazowane do wykonania robdt nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do “Wykonawey, 7z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawey lub jego Podwykonawey, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
C) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiedniag osobe na zastepstwo W trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.
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12. Obsluga geodezyjna

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiegon nieprawidtowego wyznaczenia
glownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do. sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwesterskiego o nieprawidtowosciach.

12.5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany, dokona¢ odpowiednich»pomiarow na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udestepnia¢ Wykonane pomiary.

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow  pomiarowychy i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

12.7. Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w' dokumentacji. budowy 4 w terminie 14 od zgloszenia
inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie map Z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzona, inwentaryzacja urzadzen, podziemnychyi nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznejt

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej

we wilasciwym miejscowo urzedzie\geodezji i kartografii.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego

do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 13.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg

umowna w wysokos$ci 500,00 PLN za kazdy rozpoczgty dzien zwloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej

i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadZonysw czytelny sposob w wersji

papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszezegdlnych etapéw postepu w realizacji
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal| egzemplarz zatwierdzonege' Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na Terenie budowy wraz z Programem»zapewnienia jakosci robét,budowlanych

bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy' bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot

wedlug dziatbw STWiORB poprzez odnicsienie do technologii wykonania, specyfikacji

i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania

robot oraz bedzie zawieral harmonogram platnosei, jake® sume¢ naleznosci za wszystkie

asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej
znaczacyChibeda taczone w grupy pod jedna nazwas Grupy asortymentéw robot powinny by¢
naniesione na grafik Harmenegramu rzeczowo < finansowego w zakresie harmonogramu robot,
zZyuwzglednieniem daty'rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robot, z'doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowosc¢
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy zapewniajgce

realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w pkt 3.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnos$ci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia 1 zakonczenia robot
sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno§¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw

materiatlow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania cigglo$ci robot
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13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

budowlanych, co najmniej na poziomie okreSlonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapoéw realizacji Umowy
¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robot
d) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto, brutto) w uktadzie miesigcznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 13.1., w ciggu 5 dni roboczych
od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgloszenia przez( Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tyeh uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonpogramu w terminie 5'dni roboczych odidaty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreSlonym w pkt 13,7 beda uwazane pizez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nieyuwzglednienia w. calosci lub w, czesSci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt'13.8., lub gdy przedtozony Harmonogram bgdzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowg, a,Zamawiajacy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe,, Wykonawea zaptaei Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci
500,00 PLN ‘za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu
przez Zamawiajacego.
Wykonawea ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo -~ finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuni¢cia terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robot lub
Terminu zakonczenia robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W  przypadku koniecznosci  aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawcg, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego Harmonogramu jest

mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
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13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

13.20.

roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczego6lnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami/Umowy lubitempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramus,.rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia. w catosci lub. w, czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmenegramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym
w pkt 13.16., lub gdy przediozona aktualizacja Harmonogramu be¢dzie'w ocenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysekosci 500,000 PLN za kazdy, rozpoczgty dzien zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postgp robot z przyezyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub okr€slonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawca 'z “przyczyn ‘lezacych po jégo stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
W »Harmonogramie “rzeeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmoenogramu * rzeczowo-finansowego, = Wykonawca na zZadanie Zamawiajacego
niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt'Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania roboét
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedluzenie Terminu zakofczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robot

i do zwrotu poniesionych kosztow.
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13.21. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiagzku
z wystapieniem tych okolicznos$ci, Inspektor nadzeru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcey uzgodnig nowe terminy wykonania robot'w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozeniebezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z' Dokumentacja projektowa lub“z pezwoleniem na
budowe.

13.22. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 13.21.;" Inspektor: nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze), poleci¢ Wykonawey wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czesci na oktes, ktory uzna za konieezny, nieprzekraczajacy 3 miesigcy.

13.23. W przypadku, osktorym mowa' W, pkt 13.22, jezeli wstrZzymanie robot budowlanych nie
nastgpito z przyczynilezacych po'stroniec Wykonawey, jest on uprawniony do przedluzenia
Terminu,zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

13.24. Podjecie przez Strony negocjacji w celu, zmiany Umowy w zakresie terminow nie uprawnia
Stron do odstapienia od “Umowy oraz fie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub

zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.
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14.  Sila wyzsza

14.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sitly wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Silty wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie druga Strong.

14.2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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15. Procedury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3. Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p nie p6zniej niz 3 dni robocze

przed datg rozpoczgcia robot.
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16. Ubezpieczenie Wykonawcy

16.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutlu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 2.000.000,00 zi,

16.2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w.pkt.16.1. musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

16.3. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 16.1. W Szczegélnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w _eatosci Wykonawca.

16.4. Wykonawca przedlozy 4Zamawiajacemu ), dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym¢w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do
dnia przekazania(Terenu budowy: W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma€ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

16.5. W, razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie \umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopig
umowy i polisy‘ubezpieczenia, na co najmniej miesige przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawea nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione, w tym ogrodzenia Terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia jego
przekazania przez Zamawiajacego

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy do dnia Odbiorukenecowego,

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych'z korzystaniem z. urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

Wykonaweca jest zobowiagzany do zapewnienia, Inspektorowi,nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikoim procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykenywane w taki sposob, aby
nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony'ruchu na drogach i ciggach pieszych.

W czasie wykonywania 4obot, Wykonawea jest zobowigzany, utrzymywaé¢ Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych pirzeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt,»materialy i grunty w ustalonych, miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawea, na wlasna odpowiedzialno§¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane. przez, okolicznosci, aby mnie\ nar@isza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych. 2z, Terenem budowy oraz' minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakoficzeniu rob6t budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢, go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru koncowegoirobot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt 17.5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
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18. Organizacja ruchu

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

18.2. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca

prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie

w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
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19. Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

19.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac¢ roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

19.2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, drog pieszych lub
obiektow inzynierskich.
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20. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

20.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

20.2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia robot.

20.3. Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 20.1. lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawcaprzedtozy Zamawiajgcemu oceng
ich wptywu na Termin wykonania robét orazd przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okelicznosci.

20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru .inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub. okoliczno$ci
na wykonanie Umowy.

20.5. Jesli wystgpienie szczegdlnychezdarzen, o ktorych mowa w pkt,20.1., ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujaced brakiem | mozliwosei hdotrzymania | Terminu zakonczenia robot
przewidzianych dla, danego ectapu robot lub skutkuje <poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztow,, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robo6t i de'zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznoscei.
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21. Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczego6lno$ci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchedzenia, si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcey do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowyeh kosztow, lub opoznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych /kosztow po »uzyskaniu, ich zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego i uprawnienie do przediuzenia Terminu‘wykonania robot.
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca, jako wytworca odpadow, jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21

— ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobachmgospodarowania wytworzonymi

odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych ~w  przepisach ' dotyczacyeh, ochronyy« srodowiska, Iub przyrody

i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawmych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu Zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenial przez Wykonawce przepisOw

z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane,, odzyskane' w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosei i asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, potozone nie dalej niz 10 kilométrow od Terenu budowy.

Odzyski Materiatow: i ssurowedéw, nadajgee si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru, inwestorskiego) stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawea ‘przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, lubma inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km od

miejsca prowadzonych tobot.

Rozbiorke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg staranno$ciag w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materialow bgdzie prowadzit w sposob uporzadkowany i whasciwy

dla danego asortymentu.
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23. Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 23.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$é
robot i materialtdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 23.2. powstaty wskutek
okoliczno$ci stanowiacych zgodnie z Umowag ryzyko™ Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotyeza roboty. budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot hlub we okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcey za Wady, wskutek, okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca:
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24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24. Kontrola jakosci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowiacych

przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym

w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoséci na Materiaty uzyte

do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym_ wustawie z dniayl6<kwietnia,2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospelitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczéne, i przydatne dla celow, do jakich, zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich W dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma, obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakescin i prowadzenia ‘biezacej \kontroli jakoSci Materiatow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia)ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia
warunkow dostaws, Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatlow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia Materialow nie odpowiadajagcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 24.7.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy.
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24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

24.16.

24.17.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnos$ci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosc¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwlocznie zawiadomi
0 tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do r0bot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 24.7, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwiazane z tymi £zynnosciamiy, obcigzaja odpowiednio "Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 24.22.

W przypadku wykorzystania do_ realizacji robot “budowlanychy, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszégo Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiatlow, ktore nie s zgodne z pkt 24.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ MWykonawcy niezwloczny ich »demontaz’ i usuni¢cie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi‘Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony ndo kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniw ich zgednosei 2z, odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB; Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakoS$ci
robot Wykonawca jest zobowigzany,przeprowadza¢ na witasny koszt.

Biezgce pomiary. i badania Materiatow oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci Materialow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego

placowce badawczej.
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24.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub roboét
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jako$ci.

24.19. Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne
z wymaganiami  STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, je$li zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badZ roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja

odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzag Zamawiajacego.
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25. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

25.2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

25.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

25.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w..terminie wyznaczOnym 2zgodnie z pkt 25.1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyke, Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku, z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy 1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, mi€ pézniej jednak niz 7 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdzad odbior robot \Protokolem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiegouzna odbior ‘robotZzanikajgeych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomié, o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pbzniej niz w terminie okreslonym w pkt 26.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowesci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegaja€ych zakryciu lubrdokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany ‘odkry¢ lub. wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastgpnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.

Odbior czgsciowy ‘robot jest dokomywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za
wykonane,roboty.

Po zakonezeniu, wykonania, czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentyrozliczeniowe, zgodnie z pkt 27.3.1.

Dokonanie Odbioru ezgsciowego nastepuje Protokotem odbioru czg$ciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robdt wykonanych czesciowo, W terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktorym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawcg zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do

ich odbioru.
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26.11.

26.12.

26.13.

26.14.

26.15.

26.16.

26.17.

26.18.

26.19.

26.20.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organow,
protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czgsciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych, przypadkach komisja, moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branZowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbiorudkoncowego nastepuje w terminie nie\dtuzszymniz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zestanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru'z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych. korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbiér koncowy, Wyznaczajac Wykonawey termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia, prob 1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru koncowego
robot jest podstawg do'dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a) Na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
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26.21.

26.22.

26.23.

26.24.

26.25.

26.26.

26.27.

26.28.

26.29.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajaey, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigéia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresiec gwarancji jakos$ci
i w okresie r¢kojmi, w ciagu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: ekresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi , w celu/oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie \ dokonywany komisyjnie’ przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich ‘"Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci .

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rgkojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypehienia przez Wykonawee wszystkich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru oestatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru“ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady,
o ktorych mowa w pkt 26.27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji
I zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany

usung¢ Wady.
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27.1.
27.1.1.

27.1.2.

27.1.3.

27.1.4.

27.1.5

27.1.6.

27.1.7.

27.1.8.

27. Wynagrodzenie i warunki platnosci
Zasady ogolne
Zgodnie ze ztozong w dniu ............. r oferta w ramach ogloszonego przez Inwestora
przetargu nieograniczonego pn. ,,.Budowa dziewigciu domow jednorodzinnych w zabudowie
szeregowe] wraz z infrastrukturg towarzyszaca” Strony okreslaja wysokos¢ wynagrodzenia
ryczatltowego przystugujacego Generalnemu Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji

budowlanej na taczna kwote netto ... zt

Do tak obliczonego wynagrodzenia ryczalttowego bedzie doliczony podatek od towarow

i ushug (VAT) naliczony, zgodnie z obowigzujacymi przepisami to jest .............. zt.
(STOWNIC: ... )
Lacznie wynagrodzenie ryczaltowe brutto wynosin, .........coliiciiiiiiiiiiiiiiiin.. zt.
(STOWNIE: ..ovviei i e e v e n e e ).

Podstawe ustalenia powyzszej kwoty stanowi fermularz ofertowy sporzadzony przez
Generalnego Wykonawce, ktory zostat zaakceptowany przez Inwestora i stanowi Zatacznik

nr 4 do niniejszej Umowy .

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Generalny Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami_ w.dniu wystawienia faktury VAT,
zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Rozliczenie' za wykonanie' robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na pedstawie faktur\VAT czgsciowych i faktury VAT koncowe;.

Wysokos¢ ptatnosei miesigcznyech dokonywanych na podstawie faktur VAT czgsciowych nie
jest limitowana, z,zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku lub
faktury VAT koncowej nie.moze by¢ mniejsza niz 5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w pkt 27.1.1.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajagcych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonczonych roboét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
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27.1.9.

27.1.10.

27.1.11.

27.2.

27.2.1.

27.2.2.

27.2.3.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbe¢dne do realizacji

Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 2.3.

zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z ‘pkt 2.3 Umowy, nie) odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej ¢z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowiazany, do wyliczenia ceny taka metoda,i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego,

b) jezelinnie mozna wyceni¢ robot, wynikajgeych z pkt 2.3. z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w. pkt 27.2.1a, Wygkonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru ‘inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
Zn, uwzglednieniem  cen . czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanychy, w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, vitp.) \dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych

w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 27.2.1. oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 2.3. Umowy przed rozpoczgciem
tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 27.2.1., Zamawiajacy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt. 27.2.1.
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27.3.

27.3.1.

27.3.2.

27.3.3.

27.3.4.

27.4.

27.4.1.

27.4.2,

27.4.3.

27.4.4.

27.4.5.

27.4.6.

Rozliczenia okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych migdzy Stronami zestawienie warto$ci
wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
z uwzglednieniem potracen.

Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych 1 ujetych w ksiedze obmiaru robdt oraz odpowiadajagcych im Cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem pkt. 27.2.1.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakfes i wartosel wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawief, <0 'ktorych mowa w pkt 27.3.1. oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty..Wykonawcy ‘w ciggu S dni,roboczych od dnia

otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia® okresowego, przekazuje Zamawiajacemu informacj¢ na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajacg nalezng Wykonawcy kwote

wynagrodzenia.
Rozliczenia koncowe

7 wnioskiem o Odbior koncowy, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego,szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru-inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawey w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania

szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych

watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w pkt 27.4.3. oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
w pkt 27.4.4. bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko§¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do

Protokotu odbioru koncowego.
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27.4.7.

27.5.

27.5.1.

27.5.2.

27.5.3.

27.5.4.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czg¢Sci zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.
Platnosci

Platnos$ci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub  rachunku
z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoSci wykonanych robot, zgodnie

z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia,  o$wiadczenia  Podwykonawcow 1 dalszych  Podwykonawcow
o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznosci lub. dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, detyczace tych nalezno$ci
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadezenia, podpisane
przez osoby upowaznione do treprezentowania - sktadajacychyje Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow Iub ‘inne dowody na" potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawey w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Pedwykonawcoéw lub dalszych "Podwykonaweoéw wynikajacych z Umow
o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykenawstwo wraz z zataczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli\ w terminie okreslonym W \zaakcéptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
0 podwykonawstwe obejmujacej roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub“dalszemu Padwykonawey, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic si¢
z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie oraz art.
647 ' KC bezpostednio do Zamawiajacego. Zamawiajacy nie jest gwarantem zaplaty
wynagrodzenia, o ktorym mowa, a podstawa jego odpowiedzialnosci moze wynika¢ tylko

z Umowy w zwiazku z art. 647 * KC.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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27.5.5.

27.5.6.

27.5.7.

27.5.8.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 27.5.4.,

podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sig
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy.Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, onktorym mewa w pkt 27.5.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykenawea udokumentuje jego zasadnosé faktura VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i 0dbior robot, aWykonawca
nie zlozy w trybie okreslonym w pkt 27.5.4. “uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub, dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaplaty.

Rownowartos¢ catosci kwoty zaptaconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy,

badz skierowanej do depozytu sgdowego, pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

a jezeli takiego wynagrodzenia ‘brak tod Wykonawca jest obowigzany do zwrotu

Zamawiajgcemu rownowartosci wptaconej kwoty (modyfikacja zasady z art. 376 § 1 KC, tj.

Zamawiajacy moze zgdaé,zwrotu catosci spetnionego Swiadczenia).

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowepbedg wystawione przez Wykonawce: faktury VAT, o ktérych mowa w pkt

27.5.1., przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktérym beda
wyszczegolnione  wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone protokoty
odbioru czgséci robot wykonanych przez Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich

roboty, dostawy i ustugi,
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27.5.9.

27.5.10.

27.5.11.

27.5.12.

27.5.13.

€) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$§wiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow 0 nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru cze$ciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow Iub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw,

o ktérych mowa w pkt 27.5.8., Zamawiajacy jeést uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do ‘€zasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego/zaptaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawceg wymagan, o ktorych mowa wipkt 27.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek,

a rozpoczgcie biegu terminu ptatnosci (30 dniowego) rezpoczynasi¢ po usunigciu tego

uchybienia.

Zamawiajacy jest aprawniony. do zadamia i uzyskania' od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyezacych _dokumentéw skladanych wraz

z wnioskami o platnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 27.5.8

zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot

budowlanych, “dostaw 1 ‘wustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawee, prawidlowosci ich ‘wykonania, oraz co do wypelienia przez

Podwykoenawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy 0 podwykonawstwo w

zakresie majgeym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.5.4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.
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27.5.14.

27.5.15.

27.5.16.

27.5.17.

27.5.18.

27.5.19.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyezy€ wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawidjacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

Dokonanie bezposredniej ptatnosei na_izeez, Podwykonawcy' lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie. wynagrodzenia z tytulusbezposredniej
ptatno$ci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia “doy wysokosci kwoty

odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokoma bezposredniej platnosci na rzecz' Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy: w, terminie 30 'dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za

uzasadniong.

Zamawiajgey moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia, Podwykenawcey lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co 'doywysokosei naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy
si¢, co uznajeisie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg

zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku

wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.
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27.5.20.

27.5.21.

27.6.

27.6.1.
27.7.

27.7.1.

27.7.2.

27.7.3.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez

Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwe, oraz o petlnym rozliczeniu tych

robot do wysokosci objetej platnoscia koncowa.

Zaliczki

Zamawiajacy nie bedzie udzielal Wykonawcy zaliczek na poczet wykenania zamowienia.

Wierzytelno$ci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawiemia lub przeniesienia, w szczeg6lno$ci: cesji,
przekazu, sprzédazy; jakiejkolwiek wierzytelnoscinwynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak
réowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w'niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej,zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy mie wyrazi zgody na dokonamie ezynnosci okreslonej w pkt 27.7.1. dopoki
Wykonawea mie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby)regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub. ezynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego, sg Wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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28.1.

28.2.

28. Prawa autorskie

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworoOw powstatych w zwiazku z realizacja

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,

cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.

631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio

cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do

korzystania z przekazanych utworéw, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia ivinne dokumenty oraz broszury

przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu nini¢jsze] Umowy, zwanych dalej utworami; bez

dodatkowych o$wiadczen stron W tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania

i zezwalania na wykonywanie zal€znychmpraw autorskich, na pelach eksploatacji

wskazanych w pkt 28.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego

wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy \lub nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore

przekaze ZamawiajgcemusStosownie do postanowien ninigjszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie, dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odreeznic i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrothe utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

c) wprowadzanie:do pamigci komputera,

d) wykorzystanie W zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym migjscu i czasie w dowolnej liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

Postanowienia pkt. 28.1. i 28.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania

prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2 moze

nastgpowac w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych

modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaféwno,osobistych, jak i majgtkowych,

jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach

Umowy przez Wykonawce, Wykonaweca:

a) przyjmie na siebie pelng ‘odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacegodnpokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
W
postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych'| z. naruszemiem praw autorskich majgtkowych lub
osobistychesoby Iub 0s6b zgtaszajgeychsoszezenia.

Jezeli do ezasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie

prawa majatkowe, o ktorych mowa w pkt 28.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,

przejseie tych prawina Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.
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29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

29. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ..... (stownie: ......... ) miesigcy od daty Odbioru
koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres .... (stownie: ........... ) miesiecy, liczac od daty Odbioru

koncowego robot na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 5 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia

majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ ‘Zamawiajacemu niezbedny dokument

gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem nr 5.do Umowy w dacie Odbiorukoncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca /nie przystepuje ndo usuwania Wad lub usunie Wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
KC, moze powierzy¢ usunigeic Wad podmiotowi trzeciemu, na koszt iryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim-wezwaniu Wykonawey, i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krotszégo niz 14 dni roboczych.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawey.

Udzielone r¢kojmia Iy gwarancja ‘nie naruszaja, prawa Zamawiajacego do dochodzenia

roszczen 0 naprawienie szkody w petnej wysokosei na zasadach okreslonych w KC.
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30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

30.10.

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreSlonych w przepisach

ustawy Pzp na kwotg rowna 5 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczeg6lnosci roszczen

Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonaniaddmowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytege wykonania Umowy ponosi-Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania,Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do “niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoseiach, ktére majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca«Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢

1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego. praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ...........\ zt (stownie: ..ol )  stanowiaca
70%  Zabezpieczenia  nalezytego  wykonania®“umowy,  zostanie = zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie 40szczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .................. zt
(stowmie: .....cco . ) , zostanie zwrdcona nie pdzniej niz

w 15 dniu pe uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego

i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa
w pkt 30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu

zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
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30.11.

30.12.

30.13.

30.14.

Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem

waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminié okreslonym w ‘pkt, 30.12 nie przedtozy Zamawiajacemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajaey bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia, w trybie wyptaty calejukwoty, na jaka

w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey \Srodki pieni¢zne otrzymane nz tytulu realizacji
Zabezpieczenia nalezyt€go wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego

zabezpieczenia albe w terminie zwrotu danejczesci Zabezpieezenia.
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31.1.

31.2.

31. Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot 0 okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

W nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robdét,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne ‘uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, ‘wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé;

¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robédt zamienayeh lub innyeh robét niezbednych do
wykonania przedmiotd Wmowy ze wzgledu na zasady wiedzy, technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych,, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapia opoznienia, w dokonamiu okreslenych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwewej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawea ponosi odpowiedzialnose,

) gdy. wystapig opoznieniayw. wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy oKres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

0) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca  jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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31.3.

31.4.

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.

36a ust. 1 PrBud,

C) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geoté€chnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetychh w Dokumentagji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé weswietle dotychezasowych zatozen niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem ptzedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacyeh w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w. szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub

btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznoscipzrealizowania' ptzedmiotu Umewy przy/zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wyStapienia niebezpieczenstwa'kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez innexpodmioty. inwestycjami w zaKkresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszejuniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniamix

Wykonawca jestuprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 31.2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

OTBS-ZP-3/2018 Strona 65z 74



31.5.

31.6.

31.7.

31.8.

31.9.

31.10.

31.11.

31.12.

31.13.

Whiosek, o ktorym mowa w pkt 31.4. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt
31.4., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, W tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy. lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 31.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ei, do kontrolimdokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 31.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonaweca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorejsdmowa w pkt 31.7. i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni, roboczych od dnia otrzymaniawniosku, 0 ktorym mowa w pkt 31.4. wraz
Z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajaeych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zgdania zmiany.

W terminie 7 dni,roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora“nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy\i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowiag zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30dni od dnia
uzyskania przez niego wiarygodnej wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli

Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie, przy czym
dowod braku zawinienia spoczywa na Wykonawcy, i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robotina okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych odidnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) nie przystapit do odbioru Terenu budowynalbo nie rozpoczal robét, albo pozostaje
W opoéznieniu z realizacja robot tak dalece, zenwatpliwenjest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca robét roboty objete Umowa albo dekonuje cesji praw z Umowy lub jej czesci
bez zgody Zamawiajacego,

f) w razie koniecznosei:

- 4 — krotnego dokonywania bezposrednicj(zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub

- koniecznosci, dokonania, bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia,istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publieznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawcg.
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33. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

33.1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;

b) zwloka Zamawiajacego W podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do
niego zestawienia warto§ci wykonanych robdt w terminie 60 dni od uptywu terminu
platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w_szczeg6élnosci z tytulu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dzialajgcegd 'w imieniu Zamawiajacego ‘dokonanego wpisem do
Dziennika budowy.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwarlub opoznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 21 dni, chyba Ze polecenie to jest konsekweneja ekolicznosci-obciazajacych
Wykonawce.

33.2. Odstgpienie od Umowydnastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego W. siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem,

z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniwprzez Zamawiajacego.
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34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

34. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochron¢ zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadanit dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia,omaterialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowas,

najpozniej w terminie wskazanym prze€z Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowys Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowo§¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym termiinie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢

odbior jednostronny;

Wykonawca niézwlocznie, a majpozniej w terminie do’ 3 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce, wlasnosci) Zamawiajgcego Jub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu,

W przypadkuodstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest) do dokopamia w terminie 7 dni odbioru robdt przerwanych

1 zabezpieczajgcyeh oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiagzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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35.1.

35.2.

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie  dni 14 od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robodt
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdtmieobjetych Umowa, jezeli odstapienie

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawey w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegbdlowy protokot robot odbioru robdt przerwanyeh i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robodt i wykaz tych matetiatow;, konstrukejirlub urzadzeniy stanowia podstawe

do wystawienia przez Wykonawce/odpowiedniej faktury VAT .

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia'o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszezenia odszkodowawcze orazwpokryje Koszty za zakupione materiaty

1 urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny. obiekt.

Kosztyrdodatkowe poniesione na zabezpieczeniesrobodt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniemn od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.
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36.1.

36. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

za opoznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, jaki uptynie
pomigdzy Terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia robét,

za opoznienie Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego —
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang czg$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia.

za opdznieniec Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonychiprzy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lublgwarancji jakosei — w wysokosei 0,2 % Ceny ofertowej
brutto wadliwego przedmiot odbioru, za kazdy rezpeczety dzien opoznienia liczony od
dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

za opoOznieniec w przedlozeniu/ do zatwierdzenia Programu naprawcCzegoy.zestawienia
i raportu miesiecznego w wysokosci 500 zt za kazdyrozpoczety,dzien opdznienia,

z tytulu odstgpieniadod Umowy z przyczyn lezgeych po. stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
takze prawo do‘teszczen z tytutu rekojmi 1'gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak “zaplaty wynagrodzenia naleznegossPodwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, - 5000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500 7t za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,

za nieprzedtozenic do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem $g roboety budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopig Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500 ztotych.

za przystapienie do robdot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zt za kazdy dzien ich wykonywania.

OTBS-ZP-3/2018 Strona 71z74



1) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg -
w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto,

m)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania

z nienalezytg starannoscia 50 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci.

n) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 0,2%  Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy

w wykonywaniu robot,

0) w przypadku naruszenia zobowigzania do _dibezpicczenia Wykonawcy i zaptacenia
sktadek zgodnie z pkt 16.1.(Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia'l oplacenia skfadek Zamawiajacy jest

uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt, za kazde naruszenie,

p) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania edpadow zgodnie z pkt 22.4.Umowy
a takze zobowigzania do przedktadania informacji. o, wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania, wytworzonymi odpadami; zgodnie z pkt 22.5. Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony . do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt , za kazde

naruszenie,

q) w przypadku, < gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci

500,00 zt.

r)hZa nieprzediozenie Zamawiajagcemu W Wyznaczonym przez niego terminie, dowodow
potwierdzajacych spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawee, lub. podwykonawce osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w trakeie realizacji zaméowienia, (zgodnie z pkt. 8.1 Umowy) w wysokosci
pieciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace zgodnie

z obowiazujacymi przepisami

S) Za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia wymogu zatrudnienia z na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, (zgodnie z pkt. 8.1
Umowy) w wysokosci pigciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace

zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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36.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt
27.1.1. Umowy.

36.3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na

zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

36.4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie_przystuguje, jezeli odstapienie od

Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa weart. 145ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500 zt za kazdy

rozpoczety dzien zawloki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zadaé, od Zamawiajacego z wszystkich
tytutlow przewidzianych 4w sniniejszej, Umowie, wynosi » 10% Ceny ofertowej brutto

okreslonej w pkt 27.1d.Umowy.

Jezeli kara umewna z ktoregokolwick tytulunwymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawea moze dochodzi€ odszkodowania uzupehniajacego, na
zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu, zwloki przystuguje’ za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywi€ terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania Kary umownej moze zadaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

OTBS-ZP-3/2018 Strona 73z74



37. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach na 74 stronach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

1. Zalacznik nr 1 dresowe stron umowy do doreczen

2. Zatagcznik nr 2 Dokumentacja projektowa

3. Zatgcznik nr 3 STWIORB

4. Zaktacznik nr 4 Formularz ofertowy Wykonawcy
5. Zatacznik nr 5 Wzér Karty gwarancyjne;j

6. Zatacznik nr 6 Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

dot. Postgpowania OTBS-ZP-3/2018
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