OTBS-ZP-2/2017

Specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia

I. Zamawiajacy

Oswigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.
ul. 11 Listopada 16C

32-600 Oswiecim

www.otbs.eu

II. Tryb udzielenia zaméwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

ITI. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oznaczonego literowo ,,.” wraz z infrastruktura towarzyszacg w O$wiecimiu przy
ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy -CPV-  45211340-4, 45300000-0,
45100000-8, 45200000-9, 45230000-8 - zgodnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem
budowlanym oraz biezacymi zaleceniami inspektora nadzoru.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje: kompleksowa budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (pod klucz) z garazem podziemnym wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng tj. przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
przytaczem pradu, gazu, budowa parkingu, wykonaniem o$wietlenia zewnetrznego,
budowg drogi wewnetrznej dojazdowej wraz z odwodnieniem, rozbiérka czesci
sieci cieptowniczej, rozbidrka i budowa sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej,
zlokalizowanych w O$wiecimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy

3. Lokalizacja:
Oswigcim, Osiedle Stare Stawy, ul. Zagrodowa na dz. Nr 289/186, 289/181, 289/180,

289/175, 289/174, 289/143, 289/129.

4. Ogolna charakterystyka projektowanego budynku i dane techniczne:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, posiadajacy cztery kondygnacje nadziemne,
jedna kondygnacjg podziemna w ktérej zaprojektowano garaz
Dane powierzchniowe budynku (z opisu dokumentaciji):

- powierzchnia uzytkowa 1395,75 m*
- powierzchnia ushugowa 524,51 m*

- powierzchnia ruchu 199,13 m*

- powierzchnia netto 2156,52 m*
- powierzchnia catkowita 2865,32 m’

- powierzchnia zabudowy 579,32 m”

- kubatura 8488,43 m’

- maksymalne wymiary zewngtrzne budynku 30,96m x 20,04 m
- maksymalna wysokos¢ budynku 18,98m
- dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci dachowych 35%
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5. Zakres robot okreslony zostal w projekcie budowlanym oraz przedmiarach robot
stanowigcych zalgczniki nr 4-5 do niniejszej specyfikacji. Przedmiary robot naleZy
traktowaé jako element dodatkowy, pomocniczy przy okreslaniu ceny oferty.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

a) robdt przygotowawczych,

b) robot budowlanych i montazowych zgodnie z dokumentacja posiadang przez
Zamawiajgcego,

¢) przylaczy zgodnie z dokumentacja posiadang przez Zamawiajacego oraz zgodnie
z zasadami okreslonymi w warunkach przylgczenia wydanych przez dostawcow
mediow.

f) prowadzenia biezacej obslugi geodezyjnej oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach,

g) wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej w przypadku wprowadzenia
zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia,

h) sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

i) sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej budynku objgtego inwestycja

j) uzyskanie wszystkich niezbgednych decyzji, opinii, niezbednych do uzyskania przez
zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku objetego
inwestycja

k) wykonania innych robét i prac niezbgdnych do nalezytego wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

6. W trakcie realizacji Wykonawca bedzie wspdidziatat z nastepujacymi Wykonawcami:
a) TAURON POLSKA ENERGIA - w zakresie sieci elektrycznej zasilania niskiego
napigcia,
b) GoérnoSlaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w zakresie przylacza gazowego,
¢) Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wigcimiu w zakresie
przytacza wody i kanalizacji
7. Szczegblowy zakres robdt wraz z wymaganiami technicznymi i materialowymi
okreslony zostal w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robdt wykonanych
przez Biuro Architektoniczni- budowlane PROGALBUD Sp. z o.0. ul. Unii
Europejskiej 10, 32-600 Oswiecim i ujety zostat w nastepujgcych tomach dokumentacji
techniczne;j:
1) Projekt budowlany — architektura + konstrukcja
2) Projekt budowlany — instalacje elektryczne
3) Projekt budowlany — instalacje sanitarne
4) Projekt budowlany - branza drogowa
5) Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot

8. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urzadzenia techniczne,
wyroby i materiaty z podaniem producenta, nalezy traktowac jako przyktadowe.
Oznacza to, ze wykonawcy moga =zaproponowaé inne niz wyszczegdlnione
w dokumentacji projektowej, wyroby i materialy z zachowaniem odpowiednich
rownowaznych parametrow technicznych, nie gorszych niz okreslone w projekcie, dla
osiagniecia oczekiwanej funkcjonalno$ci calego ukladu bedacego przedmiotem
projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.
Wszelkie zmiany muszg zosta¢ wyraznie okreslone i udokumentowane przez
wykonawceg w tresci oferty.

9. Wykonawca moze zapozna¢ si¢ z catoscig dokumentacji w siedzibie Zamawiajgcego
od poniedziatku do piatku w godzinach 8-14. Wizji lokalnej przyszitego placu budowy
mozna dokonaé bez obecnosci Zamawiajgcego.
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10. 1) W przypadku zlecenia przez Wykonawce czgsci zamowienia do realizacji przez
podwykonawcéw majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamoéwief
Publicznych oraz Kodeksu cywilnego Ksiegi trzeciej Tytuhu XVI w szczeg6lnoscei
art. 647",

2) Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych nie spehmienie
spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja
czgsci zaméwienia okreslonego Umows zawarty pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcs,

- wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw
czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

- podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy;
dysponowa¢ personelem |i sprzgtem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi ~ wymaganiom  stawianym  Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do tej umowy,

- podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

- Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy, uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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3) Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedlozy
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy za catos¢ przedmiotu zamodwienia, , przy czym wylaczenie to nie
dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci
wigkszej niz 20.000 zi.

11. Warunki realizacji robot:

a) nie poézniej niz do dnia przekazania przez Zamawiajacego placu budowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ polis¢ lub inny dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie budowy (ubezpieczenie od ryzyk budowlanych/
montazowych) wraz z cesja na rzecz Zamawiajgcego

b) Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z dokumentacjg
techniczng, obowiazujacymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i
branzowymi, przepisami dozoru technicznego, przepisami Prawa budowlanego,
sztukg inzynierskq oraz biezacymi zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego,

¢) Wykonawca zapewni w trakcie prowadzenia rob6t dojazd i dojscie do istniejacych
posesji,

d) Zamawiajgcy nie zapewnia punktow poboru energii elektrycznej, wody oraz
innych mediéw potrzebnych do realizacji zamowienia,

e) Wykonawca wykonuje na wlasny koszt zabezpieczenie placu budowy,
oznakowanie miejsca robot na czas realizacji oraz jego likwidacje po zakonczeniu
robdt,

f) wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP,

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstate w trakcie realizacji robot,
rowniez wobec 0s6b trzecich oraz powstale w wyniku nieterminowego
wykonania zadania,

h) wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia odwo6z materiatdow i odpadow
powstatych w trakcie prowadzonych rob6t i ponosi koszty ich sktadowania,

i) na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci wchodzgce tzw.
Koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy osob
(pracownikéw fizycznych), ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robét ogdlnobudowlanych, instalacyjnych, drogowych opisanych
w przedmiarach rob6t. Wymdg nie dotyczy m.in. osdb kierujgcych budowsg
(kierownik budowy, kierownik robdt), wykonujacych ushigi geodezyjne,
geologiczne, oraz ustugi dostaw materialéw budowlanych, ustugi transportowe
i sprzetowe.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujagcych wskazane przez Zamawiajacego czynnoSci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczego6lnosci do:

o 7adania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

e zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego

W Wwyznaczonym W tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy

zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spehienia
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w

trakcie realizacji zamdowienia:

¢ oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o0 pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajagcy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci' bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

o zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawcg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce¢ do ubezpieczei, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 11 lit i)

czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez

wykonawcg kary umownej. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie Zgdanych przez zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy prze

wykonawce  lub  podwykonawcg, zamawiajagcy moze  zwrécié  sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsg Inspekcje Pracy.

12. Warunki odbioru robdt:
1) Inwestycja budowlana realizowana bgdzie w etapach czasowych.
2) Etapy czasowe obejmuja jeden miesigc kalendarzowy, a w ich ramach realizowane
sq3 poszczegolne roboty branzowe.
3) Odbior przez Zamawiajgcego prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
inwestycji budowlanej bedzie nastgpowal czg$ciami (odbiory czesciowe), po

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez skladajgcego pod kgtem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zakonfczeniu poszczegdlnych etapéw przedmiotu zamowienia oraz calosciowo
w ramach koncowego odbioru inwestycji budowlanej. Nie dokonuje si¢ odbioru
prac ostatniego etapu. Odbior prac ostatniego etapu dokonuje si¢ w ramach
odbioru catoéci prac przedmiotu zamdwienia. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia
etapdw oraz planowany zakres i warto$¢ prac wykonanych w trakcie etapow
czasowych okresli harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) 7 odbioréw czesciowych beda sporzadzane protokoly czeéciowego odbioru
poszczegdlnych etapéw przedmiotu zaméwienia.

5) Konicowy odbidr przedmiotu zamoéwienia nastapi, w terminach wskazanych przez
Wykonawce. Odbidr ten potwierdzony zostanie koncowym protokotem zdawczo-
odbiorczym.

6) O terminach zakonczenia robdt polegajacych na wykonaniu elementow
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca powiadamia
Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy co najmniej 3 dni naprzod.

7) Jezeli Zamawiajacy nie bgdzie w stanie przystapi¢ do odbioru czgéciowego lub
koncowego w terminie o ktorym mowa w pkt.6, Wykonawca wyznaczy mu nowy
termin.

8) W razie niezachowania przez Zamawiajgcego tego drugiego terminu, Wykonawca
bedzie uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru czgsciowego lub
konicowego. W takiej sytuacji protokét sporzadzony przez Wykonawce bedzie
stanowit dowod dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego.

9) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru czgéciowego lub
koncowego istnienia jakichkolwiek wad w przedmiocie odbioru zwigzanych
z nieprawidfowo wykonanymi pracami, w ramach odbieranego etapu przedmiotu
zamodwienia Zamawiajacy moze odméwié dokonania odbioru czeSciowego, po
zakonczeniu danego etapu oraz odbioru koncowego. W takim przypadku
Wykonawca wskaze termin, do ktérego winny by¢é wykonane wszystkie zalegle
prace i winny by¢ usunigte wady, stwierdzone podczas odbioru oraz wyznacza
nowy termin dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego przedmiotu
ZamoOwienia,

10) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru koncowego nie
wykonania prac w ramach catosci inwestycji (w tym prac dodatkowych
uzgodnionych pomigdzy Stronami) Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca wskaze termin, do ktérego
winny by¢ wykonane wszystkie zaleglte prace i winny by¢ usunigte wady,
stwierdzone podczas odbioru oraz wyznacza nowy termin dokonania odbioru
koncowego Inwestycji budowlanej.

11) Nie wykonanie w terminie calosci prac zgodnie z zakresem okre$lonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach danego etapu nie stanowi
podstawy odmowy dokonania odbioru czgsciowego prac w ramach danego etapu.
W takim przypadku Zamawiajagcy wyplaca Wykonawcy wynagrodzenie
proporcjonalnie do warto$ci wykonanych prac, a nie w wysokosci okreslonej
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

12) Odbioér koncowy przedmiotu zamdwienia winien by¢ poprzedzony wpisem do
dziennika budowy zawierajagcym o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
wszystkich prac w ramach tego przedsigwzigcia. Przed dokonaniem odbioru
koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacje techniczna,
geodezyjng oraz niezbgedne dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

13) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, z co
najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie odbioru
calosciowego prac wykonanych w ramach przedmiotu zamdwienia (odbidr
koncowy).
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14) Jezeli Zamawiajacy nie bedzie w stanie przystapi¢ do odbioru koncowego
w powyzszym terminie, Wykonawca wyznaczy mu nowy termin.

15) W przypadku gdy Zamawiajgcy, pomimo prawidlowego zawiadomienia ze strony
Wykonawcey, nie przystapi do dokonania odbioru konricowego przedmiotu
zamOwienia, Wykonawca bedzie moégt dokonaé tego odbioru przy udziale
niezaleznych rzeczoznawcéw budowlanych posiadajacych uprawnienia we
wszystkich specjalnosciach niezbednych dla dokonania koficowego odbioru.

16) Zamawiajgcy zostanie obciazony wszelkimi kosztami zwigzanymi z wykonaniem
przez powyzszych rzeczoznawcdw czynnosci w ramach odbioru korncowego
Inwestycji budowlanej. W takiej sytuacji protokét podpisany przez Wykonawce
oraz przedmiotowych rzeczoznawcoéw bedzie stanowit dowdd dokonania odbioru
konicowego przedmiotu zamoéwienia i bedzie upowaznial Wykonawce do
wystawienia faktury koncowej.

17) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dolozyé nalezytych staran dla zakoficzenia odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

18) Wykonawca begdzie zobowigzany do usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru czgsciowego lub koncowego prac wykonanych w ramach przedmiotu
zamOwienia, jezeli zostaly one spowodowane wadami materialéw pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci wykonania robot.

13. Warunki rozliczania robot:

a) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czgéciowego fakturowania rob6t na podstawie
harmonogramu rzeczowo — finansowego spdjnego z oferts, przy czym ostatnia
faktura nie moze opiewa¢ na kwote nizsza niz 5% ceny ofertowej brutto
Wykonawcy.

b) rozliczenie inwestycji bedzie nastgpowaé w formie faktur przejsciowych za roboty
faktycznie wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢) do kazdej faktury musi by¢ sporzadzony ponadto stosowny protokét odbioru
element6w robot.

d) rozliczenie rob6t nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego
spdjnego z oferts.

e) termin platnosci- 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT

14. Dokumentacja do wgladu w Oswigcimskim Towarzystwie Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. przy ul. 11 Listopada 16C w Oswigcimiu.

15. R¢kojmia:

Wymagany okres rg¢kojmi — min. 36 miesigcy na warunkach i zasadach
okreslonych przepisami KC.

IV. Wymagany termin wykonania zamoéwienia.
Wymagany termin wykonania zaméwienia: max 15 miesig¢cy od daty przekazania

placu budowy.

V. Opis czesci zamdwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza
skfadanie ofert czesciowych:

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych
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Informacja o przewidywanych zamoOwieniach
uzupetniajacych , o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okolicznosciach, po ktérych
zaistnieniu beda one udzielane, jezeli zamawiajacy
przewiduje udzielenie takich zamoéwien

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania wskazanych zaméwien

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé¢ oferty
wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich sktadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkow:

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktdrzy spelniajg warunki,
dotyczace:

1) kompetencji lub uprawniefn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe;j,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw — zamawiajgcy nie stawia warunku;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;:
a) warunek w rozumieniu Zamawiajagcego spelni Wykonawca, ktéry wykaze Zze posiada
$rodki finansowe lub zdolnosé kredytowa w wysokosci nie nizszej niz 8§00 000,00
PLN (w przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zaméwienia
przez dwoch lub wigcej Wykonawcdéw ocena w/w warunku dotyczy¢é bedzie
wszystkich wykonawcdw lgcznie)
b) warunek w rozumieniu Zamawiajacego spelni Wykonawca, ktéry wykaze ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia w wysokoséci minimum 4.000.000,00 zt

3) zdolnoéci technicznej lub zawodowej:

a) warunek w rozumieniu Zamawiajgcego spelni Wykonawca, ktory wykaze ze
wykonal nalezycie w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, minimum 2 roboty budowlane wielobranzowe (zawierajagce branze
elektryczng, budowlang, sanitarng, drogows) w zakresie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, budynku mieszkalno ustugowego lub budynku uzytecznosci
publicznej o kubaturze min 7000 m’ i warto$ci co najmniej 3.000.000,00 zt netto
W przypadku, gdy jakakolwiek warto$¢ dotyczgca ww. warunku wyrazona
bedzie w walucie obcej, Zamawiajgcy przeliczy tg wartos¢ w oparciu o sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczgcia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego (za dat¢ wszczgcia postgpowania Zamawiajacy uznaje
dat¢ umieszczenia ogloszenia 0 zamowieniu w miejscu publicznie dostepnym
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jezeli w tym dniu nie bedzie
opublikowany $redni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs $redni z ostatniej
tabeli przed wszczeciem postgpowania,
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b) warunek w rozumieniu Zamawiajacego spetni Wykonawca, ktéry bedzie
dysponowat co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290) do peienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika:

- budowy o specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej lub réwnowaznej,

- robot o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznej,

- rob6t o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub
réwnowaznej,

posiadajgce minimum 3-letnie do$wiadczenie przy pelnieniu samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robét dla
danej specjalnosci, ktére bgda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu z postgpowania w okoliczno$ciach okre$lonych w art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy  zbada obecno$¢ i prawidlowos¢ kazdego  wymaganego
dokumentu/oswiadczenia, a takze czy wymagany dokument/o$§wiadczenie potwierdza
speinianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiajacy dokona
formalnej oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o analiz¢ o$wiadczen lub dokumentéw zatgczonych przez
Wykonawce zgodnie z formutla: spetnia/nie spetnia.

W rozdziale IX SIWZ dotyczacym wykazu o$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja
dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spelienia warunkéw udzialu
w postgpowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajacy szczegétowo
wskazuje, jakich oswiadczen lub dokumentéw zgda od Wykonawcy.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zaméwienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujagc zamoOwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, W szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia. Wykonawca moze skorzystaé ze wzoru
zobowigzania, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ. Pisemne zobowiazanie musi
zosta¢ ztozone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostgpniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawceg spelniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.
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10.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolno$ciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sa wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzal sig¢ do
udostgpnienia zasobdw za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstata wskutek
nieudostgpnienia tych zasoboéw, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi
winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna Iub finansowa
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziatu, nie potwierdzaja spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego: 1) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub 2) zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci
zamdwienia, jezeli wykaze zdolnodci techniczne lub zawodowe lub sytuacje
finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego rozdziatu.

IX. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczyé

Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw

udziatu w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:

1. W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozy¢ oéwiadczenie o spelnianiu warunku
udzialu w postepowaniu wedlug zalgcznika nr 2a do SIWZ.

. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie

zamOwienia wykonawcy Zamawiajacy zada oswiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia wedtug zalacznika nr 2 do SIWZ,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadza do zakfocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Zamawiajacy zaleca zlozenie oswiadczenia zgodnie ze wzorem
wskazanym w zalaczniku nr 3 do SIWZ. W przypadku skladania oferty wspolnej
ww. dokument skiada kazdy z Wykonawcéw skladajacych oferte wspdlng lub
upowazniony przez mocodawce pelnomocnik.

Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotdéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia sklada takze oswiadczenie,
o ktorym mowa w rozdz. IX wust. 2 niniejszej SIWZ dotyczace tych
podmiotow/zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 2 niniejszej SIWZ.
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4a. Wykonawca, ktdry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu — w zakresie, w jakim powotuje sie na
ich zasoby skfada takze o$wiadczenie o ktérym mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejszej
SIWZ dotyczgce tych podmiotéw/zamieszcza informacje o tych podmiotach

w

o$wiadczeniu, o ktérym mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 1 niniejszej SIWZ.

5. Zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia nast¢pujgcych oswiadczen lub dokumentow:

1)

2)

3)

4)

odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W przypadku skfadania oferty wspdlnej ww. dokument
skfada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspdlna;

informacja banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe;
potwierdzajgca wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu
W postgpowaniu;

W przypadku skfadania oferty wspélnej ww. o$wiadczenie sklada ten/ci
z wykonawcow skiadajacych wniosek wspdlny, ktory/ktérzy w ramach
konsorcjum bedzie/beda odpowiadal/odpowiadali za spetnienie tego warunku.

Ww. dokument nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$é
z oryginalem

oplacona polis¢, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia

Ww. dokument nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$é
z oryginatem

wykazu zawierajacego co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane wielobranzowe
(zawierajace branze elektryczne, budowlane, sanitarne, drogowe) w zakresie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalno ustugowego lub
budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze min 7000 m® i wartoéci co najmniej
3.000.000,00 zt netto kazda, wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krétszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane
oraz zalgczeniem dowodéw (dokumentéw) okreslajacych, czy wskazane
w wykazie ww. roboty zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujace, czy
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukoniczone (tzw. poswiadczenie, protokoty odbioru koficowego robét, referencje,
listy referencyjne, itp.). W przypadku skiadania oferty wspdlnej Wykonawcy
sktadajg zgodnie z wyborem jeden wspélny wykaz lub oddzielne wykazy.
Warunek zostanie uznany za spelniony, jesli Wykonawcy skladajgcy oferte
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wspdlng beda spelniaé go tacznie. Wykaz nalezy przygotowaé zgodnie ze wzorem
okreslonym w zalgczniku nr 4 do SIWZ;

5) wykaz zawierajacy, co najmniej po jednej osobie uprawnionej do petnienia funkcji
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
290) kierownika:

a) budowy o specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej lub réwnowazne;,

b) robdt o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznej,

¢) robdt o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
rébwnowaznej,
posiadajagce minimum 3-letnie do§wiadczenie przy pelnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robét lub
budowy dla danej specjalnosci, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamOwienia, w szczegbélnosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjg na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnieni, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania
zamOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz
informacjag o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku
sktadania oferty wspolnej Wykonawcy sktadajg zgodnie z wyborem jeden
wspolny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za
spetniony, jesli Wykonawcy skiadajacy oferte wspdlng beda spetniac go
lacznie. Wykaz oséb nalezy przygotowaé zgodnie ze wzorem okreslonym
w zalgczniku nr 5 do SIWZ;

6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w rozdziale IX ust.
5 pkt 1 sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogloszono upadtodci.

7. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktérych mowa powyze;j,
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem,
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.

8. Ponadto Wykonawcy obowigzani sa dotaczy¢ do oferty dokument pelnomocnictwa
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamowienia
ubiega si¢ wspolnie kilku Wykonawcow, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania
w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

9. Wykonawca moze dotgczy¢ do oferty, umowe regulujaca wspotprace podmiotéw
wystepujgcych wspdlnie, lub przed zawarciem umowy, jesli ztozona oferta zostanie

uznana za najkorzystniejsza przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty wskazujace, Ze osoba podpisujaca oferte i inne
dokumenty lub os$wiadczenia jest do tej czynnosci umocowana, chyba ze
umocowanie wynika z dokumentéw dostgpnych dla Zamawiajacego w mysl art. 26
ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku zlozenia kopii petnomocnictwa musi by¢ ono
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby udzielajgce petnomocnictwa lub
notariusza.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia
i podmiotdéw, o ktérych mowa w rozdziale VIII ust. 5 SIWZ kopie dokumentéw
dotyczgcych odpowiednio Wykonawey lub tych podmiotéw sg poswiadczane
za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty (z zastrzezeniem dokumentu pelnomocnictwa), o ktérych mowa
w SIWZ, Wykonawcy mogg sktada¢ w formie oryginalu lub kopii po$wiadczone;
za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce, tj. przez osobe uprawniong
do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu, gdy zfozona przez Wykonawce kopia dokumentu
bedzie nieczytelna lub bedzie budzi¢ watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie¢ w jezyku polskim. Dokumenty
lub oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na
Jezyk polski. Zasada ta rozcigga si¢ takze na skladane w toku postgpowania
wyjaénienia, oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w rozdziale IX niniejszej
SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosei, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne,
zawierajg bledy lub budza wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupeienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznodci, o ktérych mowa w rozdziale IX ust. 5 SIWZ, jezeli
Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyskaé za pomocg bezplatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzialalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(Dz.U. z2014 1. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W przypadku Wykonawcow z zagranicy sa oni zobowigzani do podania w ofercie
rejestrow publicznych danego kraju, z ktérych Zamawiajacy moze pobraé bezptatnie
dokumenty dotyczace Wykonawcoéw. Jezeli Wykonawca zagraniczny nie wskaze
danego rejestru, Zamawiajgcy uzna, ze dany dokument nie jest dostgpny bezptatnie
w rejestrze publicznym i Wykonawca bedzie zobowigzany do jego przedtozenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy zada od Wykonawcy
przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce
i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentow.
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19. Zamawiajacy zastrzega, ze w zgodzie z trescig art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jezeli
bedzie to niezbgdne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania
o udzielenie zamoOwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania
wezwaé wykonawcoéw do zlozenia wszystkich lub niektérych os$wiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spelniaja warunki
udzialu w postgpowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania,
Ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

X. Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ zamawiajgcego
z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub
dokumentéw a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami:

1. Zamawiajagcy i Wykonawcy w zakresie skladania o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji porozumiewaé si¢ bgda droga elektroniczng (adres
meilowy Zamawiajacego zamowieniapubliczne@otbs.eu ), a kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzezeniem, ze dla
zlozenia oferty, wymagana jest forma pisemna.

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo zlozy¢ mozna osobiscie w siedzibie
Zamawiajgcego  albo przestaé listownie. W tym przypadku data zlozenia
oswiadczenia woli jest data wptywu pisma na wskazany wyzej adres.

3. Zamawiajacy dopuszcza rowniez form¢ elektroniczng w zakresie:

1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacjg na temat kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zaméwienia,

2) przesylania przez Wykonawcdw zapytan dotyczacych treséci SIWZ oraz
odpowiedzi na te pytania przez Zamawiajacego,

3) przesylania przez Zamawiajacego wezwan do uzupelnien i wyjasnien oraz
informacji
o wynikach postepowania,

4) przesylania przez Wykonawcow na zadanie Zamawiajacego wyjasnien;

4. Wszelkie informacje dotyczace postgpowania w tym zapytania i odpowiedzi dla
Wykonawcdédw, modyfikacje SIWZ, ogloszenie wynikoéw itp. bgdg zamieszczane na
stronie internetowej Zamawiajgcego www.otbs.eu.

W kwestiach spornych terminy liczone bgdg od dnia umieszczenia informacji na
stronie Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie bedzie udzielal ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania, w sprawach wymagajacych
zachowania formy pisemnej. Korespondencja, ktéra wpltynie do Zamawiajacego po
godzinach jego urzedowania tj. w godzinach poniedzialek, sroda, czwartek od. 7.00
do 15.00, wtorek od 7.00 do 16:00, piatek od 7:00 do 14:00, zostanie potraktowana
tak jakby przyszla w nastgpnym dniu roboczym.

6. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami w zwigzku z toczacym
si¢ postgpowaniem jest Pan Wojciech Skarbek tel. 33/841-17-18 wew. 23
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Xl. Termin zwigzania oferta:
1. Okres zwiazania oferta wynosi 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert
o ktérym mowa w rozdz. XI pkt. 1 SIWZ.

Xll. Wymagania dotyczace wadium :
1. Oferta powinna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 100.000,00 PLN

(slownie: sto tysiecy zlotych 00/100).

Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skiadania ofert. Termin skladania

ofert do dnia 20.02.2017 r. do godz. 9:00.

1) Wadium moze by¢ wniesione:

a) w pienigdzu:

—przelewem na konto Zamawiajgcego w Banku Polska Kasa Opieki SA I
Oddziat w Bielsku-Bialej Filia Nr 1 w Os$wiecimiu Nr 54 1240 1170 1111 0000
2418 4623. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znalez¢ si¢ na koncie
Zamawiajgcego najpozniej w dniu 20 luty 2017 r. do godz. 9:00.

b) w porgczeniach bankowych,

¢) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci. (Dz. U Nr 109 poz. 1158 z p6zn. zm. )

Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowo, na kazde pisemne

zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta,

zobowigzanie gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu pelnej kwoty wadium

w okolicznosciach okreslonych art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych tj. w przypadku gdy Wykonawca:

-odméwi podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okres§lonych w ofercie,

-nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

-zawarcie umowy w sprawie zamé6wienia publicznego stalo si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,

Prawidlowo sporzadzone formy wadium wymienione w ust. 1 pkt. 1 lit. - b do e

winny by¢ zdeponowane w kasie Os$wigcimskiego Towarzystwa Budownictwa

Spotecznego Sp. z 0.0. przed uplywem terminu skladania ofert.

2) Wszystkie formy wadium powinny mie¢ okreslong wazno$¢ zgodna z okresem
zwigzania ofertg. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem
terminu skladania ofert.

3) W przypadku oferty zlozonej przez podmioty wystepujace wspélnie,
whniesienie wadium musi wyraznie wskazywaé na wszystkie te podmioty
skladajace wspolng oferte.

4) Zwrot wadium nastgpi niezwlocznie, jezeli zaistnieje jedna z ponizszych
okolicznosci:

- uplynat termin zwiazania oferta,

- zawarto umowg i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania tej umowy,

- zZamawiajacy uniewaznit post¢powanie, a protesty zostaty ostatecznie

rozstrzygnigte lub uptynat termin do ich wnoszenia.
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5) Zamawiajacy zwroci wadium niezwlocznie od zlozenia pisemnego wniosku przez
Wykonawcg, ktory:
- wycofal oferte przed uptywem terminu skiadania ofert,
- zostal wykluczony z postgpowania,
- ktdrego oferta zostata odrzucona.

6) Zlozenie przez Wykonawce, ktérego oferta zostala odrzucona lub wykluczonego
z postgpowania, wniosku o zwrot wadium jest rownoznaczne ze zrzeczeniem si¢
przez wykonawceg prawa do wniesienia protestu.

XIlll. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna zawieraé:
1. Formularz ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do SIWZ.
2. a) Dowdd wniesienia wadium, o ktéorym mowa w rozdziale XII SIWZ.
b) wykaz czesci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom,
¢) Zobowigzanie wykonawcy do spetnienia odpowiednich §wiadczen na wypadek
gdyby w oznaczonym terminie ujawnily sie wady fizyczne wykonanych robdt
i ushug tj. dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna lub umowa gwarancyjna)
okreslajacy szczegdtowe warunki gwarancji oraz odpowiedzialno$¢ gwaranta.
W tresci dokumentéw, o ktorych mowa w rozdz. X litera “c” winny znalez¢ si¢
m.in. okres gwarancji obejmujacy pelny zakres przedmiotu zamdwienia, terminy
usuwania stwierdzonych wad i usterek, wskazanie §wiadczen gwaranta na rzecz
Zamawiajacego oraz warunki odpowiedzialnosci gwaranta.
Wymagany przez Zamawiajacego minimalny okres gwarancji obejmujacy pelny
zakres przedmiotu zamoéwienia: minimum 36 miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego dokonanego przez Zamawiajacego.
d) do oferty nalezy dotaczy¢ prawidlowo wypekione wszystkie dokumenty,
zalaczniki i oswiadczenia wymienione niniejszej specyfikacji

3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci i podpisana przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy. Wszystkie zalgczniki do oferty stanowiace dokumenty i o$wiadczenia
wykonawcy winny by¢ réwniez podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy upowaznionego do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciggania
zobowigzan w  wysokosci odpowiadajacej cenie oferty Upowaznienie
(petnomocnictwo) do podpisania oferty winno by¢ dotgczone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentéw zalgczonych przez wykonawce.

4. Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknigtej kopercie. Koperta winna byé
zaadresowana wedtug ponizszego wzoru:
Oswigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. 7 o.0.,
32-600 Oswigcim, ul. 11 Listopada 16C
oferta w przetargu nieograniczonym
» Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo ,L” wraz z
infrastrukturq towarzyszqcqg w Oswiecimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy”
Nie otwieraé przed terminem 20 LUTY 2017 r. , godz. 9:10

Koperta powinna byé¢ opatrzona takze nazwa i adresem wykonawcy.
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5

Oferte skfadang do Zamawiajacego za posrednictwem np. polskiej placéwki
pocztowej operatora publicznego, przesytki kurierskiej nalezy przygotowaé w sposéb
okreSlony w pkt.6 i przesta¢ w zewnetrznej kopercie zaadresowanej

w nastepujgcy sposéb:

Oswigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. 7 o.0.,
32-600 Oswigcim, ul. 11 Listopada 16C
oferta w przetargu nieograniczonym

» Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo ,,L” wraz
z infrastrukturg towarzyszgcq w Oswigcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy”
dostarczyé do Oswigcimskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Sp. 7 o.o.

~

10.

11.

12.

13.

14.

ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oswigcim, do dnia 20 luty 2017 r. do godz. 9:00.

Koperta powinna by¢ opatrzona takze nazwg i adresem wykonawcy.

. Oferte ztozong po terminie zwraca si¢ bez otwierania
. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé¢ ztozong przez siebie oferte pod

warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu przed terminem skladania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno zostaé przygotowane i oznaczone
zgodnie z trescig pkt. 4, w zamknigtej kopercie odpowiednio oznaczonej: “Zmiana”
lub “Wycofanie”.

. Wykonawey przedstawiajg  ofert¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

. Oferta winna obejmowac pelny zakres przedmiotu zamdwienia.

Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamowienia.
Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty musza by¢ parafowane wilasnorecznie
przez osob¢ podpisujacg oferte. Parafka winna by¢ naniesiona w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu.

Z tytutu odrzucenia ofert wykonawcom nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko
Zamawiajgcemu.

Kazdy wykonawca moze zlozy¢ wylacznie jedng oferte.
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XIV. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert:

1.

Oferta powinna by¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego- Oswigcimskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0., ul. 11 Listopada 16C 32-600 Os$wigcim nie
pdzniej niz dnia 20 luty 2017r. do godz. 9:00.

. Otwarcie ofert nastapi w dniu 20 Iuty 2017r. o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiajacego-

Oswigcimskie =~ Towarzystwo  Budownictwa  Spotecznego Sp. z  o.0.,
ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oswigcim.

. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jakg zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

. Podczas otwierania kopert z wykonawcami Zamawiajacy oglosi nazwy, adresy

wykonawcéw, a takze informacje dotyczace cen ofert, terminu wykonania zaméwienia
publicznego, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.

. Zgodnie z zasada jawnosci obowigzujacg w postepowaniach o udzielenie zaméwien

publicznych Zamawiajacy udostgpni dokumenty, o ktérych mowa w art. 96 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych w trybie przepisdw art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13
ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, poz. 1198), z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa, jesli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegt, ze nie moga one byé
udostepniane.

. Przez tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r.,
poz. 211 z p. zm.) rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartos¢ gospodarczg, co do ktoérych przedsigbiorca podjal niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl sktadajgc oferte, iz nie moga
one by¢ udostgpnione innym uczestnikom postgpowania.

. Informacje zastrzezone przez wykonawce jako tajemnica przedsigbiorstwa winny by¢

ztozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem fajemnica
przedsiebiorstwa”.

. Wykonawca w szczeg6lnosci nie moze zastrzec informacji dot. ceny, terminu wykonania

zamOwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.
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XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Przy obliczeniu ceny oferty wykonawca winien:

1) okresli¢ ceny jednostkowe netto w PLN na wszelkie roboty wymienione
w przedmiarach rob6t stanowigcych integralng cze$é niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowe;.

2) obliczy¢ wartos¢ poszczegdlnych pozycji poprzez przemnozenie ceny jednostkowej
dla danej pozycji przez ilo$é jednostek.

3) obliczy¢ wartos¢ robét i prac, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego rozdziatu.

4) zsumowa¢ warto$ci poszczegolnych pozycji Suma ta stanowi¢ bedzie cene oferty
netto.

2. Do ceny oferty netto wykonawca winien doliczy¢ nalezny podatek od towaréw i ustug
VAT.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz ceny jednostkowe okreslone przez
wykonawcg nie bedg podlegaé waloryzacji.

4. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca winien uwzglednié fakt, iz przystugujace mu
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie wynagrodzeniem

ryczaltowym.

5. Cena ofertowa winna obejmowaé wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania
przedmiotu zaméwienia, w tym wynikajace wprost z dokumentacji projektowej,
przedmiar6w robot oraz specyfikacji technicznej - przy czym dokumenty te nalezy
traktowaé lgcznie, a takze nie objete przedmiarem wynikajagcym z projektu w tym:
- ubezpieczenie placu budowy- ubezpieczenie od ryzkyk budowlanych/ montazowych
(suma ubezpieczenia w wysokosci ceny oferty Wykonawcy),

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy,

- organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobér energii, wody, dozorowanie itd.) -
wytyczenie geodezyjne obiektu,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie na wlasny koszt prac
wynikajacych z tego projektu,

- zajecie pasa drogowego i oplaty z tym zwigzane,

- organizacja doj$¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,

- wylaczenia i zalaczenia energii elektryczne;j,

- inwentaryzacja geodezyjna biezaca (roboty zanikowe) i koficowa powykonawcza,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
robot,

- sporzgdzenie §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku objetego inwestycja

- sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej (powykonawczej) budynku objetego
inwestycja

- uzyskanie decyzji, opinii niezbgdnych do uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku objetego  inwestycja

6. Zaklada sig, ze Wykonawca dokonat wizji lokalnej przedmiotu zamowienia, zapoznat
si¢ z warunkami lokalnymi w jakich beda wykonywane roboty, w sposéb szczegétowy
zapoznal si¢ z projektem budowlanym oraz dokumentacjg techniczng, sprawdzit zakres
i rodzaj robdt z projektami i uwzglednit powyzsze w oferowanej cenie.

7. Oferta winna obejmowac¢ pelny zakres przedmiotu zamowienia.
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8. Do oceny ofert Zamawiajgcy przyjmie ceng¢ brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia.

9. W sytuacji, gdy Zamawiajagcy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie,
wezwie on wykonawcow, ktérzy zlozyli te oferty, do zlozenia w okre§lonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.

10. Wykonawcy skladajgcy oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

11. W toku oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy pisemnych wyjasnien
dot. tresci zlozonej oferty. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
pisemnych wyjasniefi w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okre§lonymi w art. 88
ustawy Prawo zaméwien publicznych, o czym powiadomi wszystkich wykonawecow
biorgcych udziat w postgpowaniu. Wykonawca, ktorego cena oferty zostata
poprawiona zgodnie z w/w ustawg w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia
o poprawieniu oczywistej omytki ma obowigzek wyrazi¢ zgode na jej poprawienie.

Nie wyrazenie zgody przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, skutkowa¢ bedzie odrzuceniem jego oferty

13. Oferta zawierajaca omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna
poprawi¢ na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamdwien publicznych lub zwierajaca
bledy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.

14. Oferta zawierajgca razgco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia zostanie
odrzucona.

XVI. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé
prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajagcym
a wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenie
w walutach obcych:

Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawea begda prowadzone wylacznie
w zlotych polskich (PLN) bez wzgledu na uwarunkowania wykonawcy
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XVIIl. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteridw i sposobu oceny ofert:

1. Kryterium oceny
1) cena 60 %
Ilos¢ punktéw przyznana dla kryterium, o ktérych mowa w poz. 1 bedzie obliczana

na podstawie stosunku najnizszej ceny do zaoferowanych wedlug ponizszego

WZOru:

Ke= (C min/C) x 60

gdzie:

Kc  =ilo$¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium cena,
Cmin = najnizsza cena spos$rdd cen wszystkich ocenianych ofert,

C = cena oferty oceniane;j.

2) gwarancja (liczona w miesigcach) 15 %
Ilo$¢ punktéw przyznana dla kryterium, o ktérych mowa w poz. 2 bedzie obliczana
na podstawie stosunku gwarancji zaoferowanej do gwarancji najdluzszej wedlug
ponizszego wzoru:
Kg= (G/Gmax) x 15

gdzie:
Kg  =ilos¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium gwarancija,
Gmax = najdtuzszy okres gwarancji sposréd wszystkich ocenianych ofert
(w miesiacach),
G = okres gwarancji oferty ocenianej (w miesigcach — oceniany okres to min

36 miesiecy, a max 60 miesigcy).

3) termin realizacji inwestycji (okres liczony w miesigcach) 10%
Tlo$¢ punktéw przyznana dla kryterium, o ktérym mowa w poz. 3 bedzie obliczana
na podstawie stosunku najkrétszego terminu realizacji inwestycji do
zaoferowanych wedlug ponizszego wzoru:
Kt= (T min/T) x 10
gdzie:
Kt  =ilo$¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium termin
realizacji ,
Tmin = najkrétszy termin realizacji spo$rdd terminéw realizacji wszystkich
ocenianych ofert,
T  =termin realizacji oferty ocenianej (w miesiacach- oceniany okres to min 12
miesigcy a max 15 miesiecy).

4) ilo$¢ platnosci przejsciowych 15%
Ilo$¢ punktéw przyznana dla kryterium, o ktérym mowa w poz. 4 bedzie obliczana
na podstawie stosunku najmniejszej iloci platnosci przejsciowych do
zaoferowanych wedlug ponizszego wzoru:
Kp= (P min/P) x 15
gdzie:
Kp  =ilos¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium ilo$é platnosci
przejsciowych
Pmin = najmniejsza ilo$¢ ptatnosci przejsciowych spodr6d ilosci ptatnosci
przejsciowych wszystkich ocenianych ofert,
P = ilo$¢ platnosci przejsciowych oferty ocenianej (w sztukach- oceniana
ilos¢ to min. 10 a max 15).
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L.aczna ilos¢ punktow oferty ocenianej okreslona zostanie jako suma punktéw
przyznanych za kryterium ceny, kryterium gwarancji, kryterium termin realizacji, oraz
kryterium ilos¢ platnosci przejsciowych wedlug wzoru:

Oc=Kc+Kg+Kt+Kp

Oc  =1gczna ilos¢ punktdw oferty ocenianej

Kc = ilo$¢ punktdéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium cena,

Kg =ilo$¢ punktow przyznana danemu wykonawcy za kryterium gwarancja

Kt  =ilos¢ punktow przyznana danemu wykonawcy za kryterium termin realizacji

Kp =ilo$¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium ilo$¢ platnosci
przejsciowych

Zamawiajacy uzna za najkorzystniejszg oferte, ktéra uzyska najwieksza ilo$¢ punktow.

2. Zamawiajacy, dokona oceny, czy wykonawcy spelniajg wymagane warunki, oceni
oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienia postgpowania.
Zamawiajacy dokonuje oceny wylacznie na podstawie wymagan i kryteriow zawartych
w specyfikacji i ustawie Prawo zamoéwien publicznych

3. Wybor oferty dokonany zostanie w trybie art. 91 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4. Ofertg wykonawcy, ktory zostat wykluczony z postgpowania, uznaje si¢ za odrzucong.

5. Zamawiajacy dopusci do oceny jedynie te sposrod ofert, ktére uznane zostang za nie
podlegajace odrzuceniu.

6. Zamawiajgcy odrzuci oferte jezeli:

- jest niezgodna z ustawa

- jej tre$é nie odpowiada treéci specyfikacji

-jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamodwienia

- zostala ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu

- zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, lub bledy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny.

- jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

7. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie, jezeli zaistnieje jedna z ponizszych
okolicznosci:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzisza kwote, ktdrg zamawiajacy moze
przeznaczy¢ na finansowanie zamdwienia,

¢) w przypadkach o ktéorych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

d) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania
lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzieé,

e) postgpowanie obarczone jest wadg uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy
w sprawie zamowienia publicznego.
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XVIIL. Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zostaé
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego:

1. Zawarcie umowy na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia nastgpi w siedzibie
Zamawiajgcego, w sposob ustalony indywidualnie z Wykonawca, ktory ziozy oferte
najkorzystniejsza pod wzgledem kryteriéw oceny ofert.

2. Zawarcie umowy moze nastapi¢ takze w ten sposob, ze Zamawiajacy przesle
Wykonawcy wypelniona i podpisang umowe w odpowiedniej liczbie egzemplarzy,
a Wykonawca odesle podpisane egzemplarze w mozliwie najwczesniejszym terminie
Zamawiajagcemu.

3. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wazng polis¢ OC Wykonawcy na caly okres
realizacji zamowienia. Przedktadana polisa musi potwierdzaé ubezpieczenie
Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie
prowadzonej dziafalnosci gospodarczej na sume¢ nie mniejszg, niz 4.000.000zt
(stownie: cztery miliony ztotych),

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (najpdzniej w dniu podpisania umowy) w wysokosci 10% ceny ofertowe;j
brutto.

5. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, opracowany metods
kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. W kosztorysie
ofertowym, wykonawca ponadto poda ceny skfadnikéw kalkulacyjnych: robocizny,
stopy zysku, wskaznik kosztow zakupéw i kosztéw posrednich. Kosztorys ofertowy
winien zosta¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robot oraz na podstawie
dokumentacji technicznej, przedmiaréw robét (ktére nalezy traktowaé pomocniczo)
i zawiera¢ wyceng wszystkich planowanych robét i prac, o ktérych mowa w niniejszej
SIWZ. Pozycje dla ktorych nie zostang okre$lone ceny nie zostana zaptacone po ich
wykonaniu i uwazaé si¢ bedzie, ze zostaly ujete w innych cenach wymienionych w
kosztorysie ofertowym. Wykonawca winien réwniez podaé ceny skladnikow
kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaznik kosztéw zakupu i kosztéow
posrednich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
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XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy:

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowiazany jest wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie
na rachunek bankowy Zamawiajagcego w Banku Polska Kasa Opieki SA 1 Oddziat w
Bielsku-Biatej Filia Nr 1 w Oswigcimiu Nr 54 1240 1170 1111 0000 2418 4623
najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Whniesienie zabezpieczenia w innych formach niz pienigdz dopuszczalne jest wytacznie

w dniu zawarcia umowy.

1) Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w: pienigdzu, w porgczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli
z porgczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach
wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzgdu
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okre$lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

2) Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziatu.

3) Zamawiajacy moze na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiang formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest
w sposéb zachowujacy cigglo§¢ =zabezpieczenia i nie moze powodowaé
zmniejszenia jego wysokosci.

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia przez wykonawcg w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia przez wykonawce w pienigdzu Na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci
przedmiotu zamowienia Zamawiajacy pozostawi kwote ustalong przez strony w
umowie w wysokosci 30 % wysokosci zabezpieczenia.

6) Kwota zabezpieczenia, o ktérej mowa w punkcie 1.5 zwracana jest nie pézZniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

7) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazié zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

8) Wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegaja si¢ o udzielenie zaméwienia ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie nalezytego
wykonania umowy.

9) Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo wykorzystania $rodkéw stanowigcych
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub firma ulegnie likwidacji.

2. Za okres przechowywania wadium i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whiesionego w pienigdzu beda zwracane odsetki wynikajagce z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunck Wykonawcy.
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XX.

XXIL.

XXIIL.

XXIV.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang
wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy,
zamawiajacy wymaga od wykonawcy aby zawart z nim
umowe w sprawie zamowienia publicznego na takich
warunkach:

Zamawiajagcy wymaga od wykonawcy aby zawarl z nim umowe w sprawie
przedmiotowego zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do SIWZ

Wskazanie cze$ci zamodwienia, ktéra moze by¢é powierzona
podwykonawcom:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamodwienia przy udziale
podwykonawcow.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego:

Wykonawcom, ktérych interes prawny, w uzyskaniu zaméwienia, doznal lub moze
dozna¢ uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego zasad okreslonych
w ustawie Pzp, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przystuguja $rodki
odwotawcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zam6wien publicznych (art.
179 — art. 198g)

Okreslenie maksymalnej liczby wykonawcow, z ktérymi
zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli zamawiajacy
przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Adres poczty -elektronicznej lub strony internetowej
zamawiajgcego, jezeli zamawiajacy dopuszcza
porozumiewanie sie droga elektroniczna:

Zamawiajacy dopuszcza porozumiewania sie drogg elektroniczng w zakresie
opisanym w rozdziale X SIWZ. Adres meilowy Zamawiajacego:
zamowieniapubliczne@otbs.eu, adres trony internetowej Zamawiajgcego:
www.otbs.eu
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XXV. Postanowienia dotyczgce aukcji elektronicznej

Nie dotyczy przedmiotowego postgpowania

XXVI. Wysokos¢ zwrotow kosztow udzialu w postepowaniu,
jezeli Zamawiajacy przewiduje ich zwrot

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu

XXVII. Zatgczniki:

Nr 1 Formularz ofertowy.

Nr2 Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
Nr 2a Informacja dotyczgca wykonawcy

Nr3 Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatowej

Nr4 Wykaz wykonanych robot budowlanych

Nr5 Wykaz 0s6b ktére bedg uczestniczyly w wykonaniu zaméwienia
Nr 6 Zobowigzanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow
Nr7 Wzér umowy o roboty budowlane

Nr 8 Przedmiary robot

Nr9 Projekt budowlany

Nr 10 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1) Nazwa

Adres

Telefon

Fax Wykonawcy

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oznaczonego literowo ,JL” wraz z infrastrukturg

<JszediiotOferty towarzyszgca w Oswiegcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle

Stare Stawy
CYITOWO. ...t e et e e et r et e s s e e e n s
3) Cena ofertowa netto
SIOWNIG: s s R T T T S e
VTP OWO bissorsns romsmmsmss i s PR S R
3a) Cena ofertowa brutto
(wraz z podatek od towarow i
ST AT SIOWNIE..... e e e

4) oferowany okres gwarancji
obejmujacy peinyzakres | .. miesiecy
przedmiotu zamowienia

2) Oferqw?ny_ el T RS miesigcy od dnia przekazania placu budowy
zamowienia

6) Oferowana ilos¢ platnosci
przejsciowych

Przelew. Platno$¢ faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania jej

7)Forma platnosci
) Bf przez Zamawiajacego

8)Regon

9)Data sporzadzenia oferty

Podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy

..............................................................................
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze na dzien skladania ofert nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 24 ust I pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze na dzien skladania ofert nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

Oswiadczam, ze na dzien skladania ofert zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postgpowania na podstawie art. ........... ustawy Pzp (podaé¢ majgcq zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13—14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

JednoczesSnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp

podjglem nastepujqce srodki naprawcze:

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOZLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastgpujqcy/e podmiolly, na ktorego/ych zasoby powoluje sie w niniejszym

postepowaniu, 1j..
(podac peing

nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/jqg

wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na dzien skiadania ofert.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacyi)
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Zalacznik 2a do SIWZ

(pieczeé Wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze na dzien skiadania ofert spelniam warunki udzialu w niniejszym postegpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego pn ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oznaczonego literowo ,L” wraz z infrastruktura towarzyszaca w Oswigcimiu przy
ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy”

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych przez

zamawigjgcego, polegam na zasobach nastgpujgcego/ych podmiotu/ow:

w nastgpujgcym zakresie: ..................

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Zalgeznik nr 3 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWEJ

Oswiadczam, ze Wykonawca, ktorego reprezentuje.

e nie nalezy do grupy kapitalowej”

nalezy do grupy kapitalowej i w zalgczeniu przedklada liste podmiotéw nalezqcych do tej
samej grupy kapitalowej oraz przedstawia dowody, ze powigzania z innym podmiotem

(Wykonawcg) nie prowadzq do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia®

o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym
postepowaniu)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

" Niepotrzebne skreslié
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

(pieczeé wykonawcy)

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby wykonana zamdéwienia

Ja(/My) nizej pOdPiSANY(/TIL) «..c.uoenetiiii ettt e e e e bedac
(imig i nazwisko skladajgcego oswiadczenie)
upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

oSwiadczam(y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy skladajacego oferte)

do dyspozycji w trakcie realizacji zaméwienia niezbgdne zasoby'................ccceereereeereeeeeesiiireeennn,

(zakres udostgpnianych zasobow)

na potrzeby wykonana nw. zamowienia:

Sposéb wykorzystania ww. zasobéw przez Wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia®:
Charakteru stosunku, jaki bedzie aczyt nas z Wykonawea®:
(miejsce i data zlozenia o§wiadczenia) (pieczed i podpis osoby uprawnionej do sktadania

oswiadczen woli w imieniu podmiotu oddajacego
do dyspozycji zasoby)

1. Zakres udostgpnianych zasobéw niezbgdnych do potwierdzenia spetniania warunku:

e  zdolnosé techniczna lub zawodowa,
e  zdolnosei finansowe lub ekonomiczne.

2. Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwiazane
z podmiotem ich udziclajgcym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu w
wykonanie zaméwienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zamOwienia.

3. Np.umowa cywilno-prawna, umowa o wspolpracy
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
()
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

crowo ,,L” wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Oswigcimiu przy

Stawy, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co
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10.
11,
12.
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15
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17.
18.
19,
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22.
23,
24.
23
26.
27.
28.
29,

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

POt 1ol WY Y KO A oo s S S S R B S S R R s
KA T O WNTh e DU AOW s s s s s s R s A e S e
POAWYKOMAWCY . . e ettt vt e e e e e e s e e e e e aaee e ans
Zmiany-dotyczgce personelt WYKONEWEY s e o s s iwes o v s i sess:

Obstuga e0dezZy Na. .....oviuirinit i S

hezpieemenie W VROTAWOT oo sy s v oes ooy s e S e B
Utrzymanie Terenu budowy.............ocvuenennn e,
Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)................co.ceveeennn.
Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich
Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach
Wykopaliska archeologiczne

Ochrona §rodowiska......c.ovvvieiviiiiirnnnns

Uprawnienia z

Zabezpieczenie
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

1. Postanowienia ogdlne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC -Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp — Prawo zamo6wien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
1.1.7. STWIiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob 0 ych

1.1.8. UZP - Urzad Zaméwien Publicznych

1.2. Definicje

1.2.1. Cena jednostkowa - suma Wszys

przedmiarowa.

1.2.2. Cena ofertowa bru

1.2.3.

d) informacjg dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

1.2.4. Dziennik budowy — urzgdowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.14.

1.2.15.

1:2:.16.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych
czesci (etapow) i1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych

zasobow ludzkich i okreslonych zasoboéw materialowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifi

budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptow. amawiajgcego

zgodnie z przepisami PrBud.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane
bezposrednio w zwiazku z realizacjg rob6t stanowi
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzad szczegblnodci na

podstawie dostarczonego przez Zamawiajace kiigie rojektowe] Wwycenionego

Materialy — surowce i inne e, ktore majg by¢ wykorzystane przy

wykonywaniu robot, standar okrgSlonym w Dokumentacji projektowej oraz

ych wytycznych co do standardu, zgodnym

t, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

mo2hwosc1 YWprowa affla rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

\ RO ekme bw&wwﬁnym
12
1213

Ohlekt hudowlany obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud,
&ibﬁr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i _]ak0§éi ‘wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania rob6t nie wystapia lub

ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeéci robot.
Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznoSci

od tego, ktory okres jest dtuzszy.
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

1.2.17. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.18. Oferta - pisemne oswiadczenie zloZzone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

1.2.19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, pragna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolngécé pr’lwnq, ktéra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcq Zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowg o podwykonawstwo na. wykmame cmam robot
budowlanych shuzacych realizacji przez Wykonawcg praedmrqtu Uquvy

7 od’nmn\! z Zamawm_;qcym plan
Wykbuawcy, i dotrzymanie

1.2.20. Program naprawczy — opracowany przez Wykon
dzialan majacy na celu nadrobienie opoznien powstaly
Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w sz
a) propozycje nowych termindéw reald apow robodt, ktérych termin

ealizowane, lub ktérych termin

onogramie rzeczowo-finansowym,

b) in. reorganizacja sposobu wykonywania

ia sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub

3, termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robot oraz
przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym
1.2.21. akosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
odlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania
ewntenia jakosci wykonywanych robot, w szczegdlnosci organizacje kontroli

i. Program zapewnienia jako$ci zawiera w szczegdlnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

c) procedury zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jako$cig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach

roku,
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spehiajg
wymagania zarzadzania jakosciga.

1.2.22. Protokél koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy.

1.2.23. Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg rabot zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

1.2.24. Protoko6l odbioru cze¢Sciowego — dokument potwierdzajaeynodbify robot W, zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robigt budowlanyoh‘

1.2.25. Protokél odbioru usuni¢gcia Wad — dokument potwierdgajacy o&\mr robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad péwstalych W okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakoSci w robotach "'birdowlany_ch zrgéalizowanych na podstawie

Umowy.

1.2.26. Protokét odbioru koncowego robo doMéﬁfi...ﬁmwierdzajqcy odbiér wykonania przez

1.2.27. Protokél odbioru ostatecznego okument potwierdzajacy odbiér robét po

ad ujawnionych w robotach budowlanych

powy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu

1.2.28. Si e lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg

pienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajgc racjonalnie, nie mogli

) przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy

(STWIiORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu
realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;.

1.2.30. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowg wykonania robét budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji

Wykonawcy.

OTBS-ZP-2/2017 Strona 6z 74



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

1.231. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.32. Termin zakonczenmia robdét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego

Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.33. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, Kktérej
przedmiotem sg ushugi lub dostawy albo roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.34. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przediiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem prgedmiotuyUmowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujagce niemozno$¢ “WZywania lub Kerzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem: zmnigjszenie Wadlesci przedmiotu
Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmibtu Uméwy; ObpiZenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade 'u‘:znaje sié; réwniei sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcyialbo jeZeli jest obciazony prawem
osoby trzeciej. ‘ '

1.2.35. Wykonawca - strona Umowy zobovdqzéﬁa _do ‘ﬁ__konaﬁia przewidzianych Umowg robot
budowlanych zgodnie z Dbknmentach__ p£bjbktowq, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzj) ‘téghniczrgj.

1.2.36. Zabezpiecz“nie nalety‘teg(i),;awykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesio ; ykdﬁa\ifcg' pized zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych

tylutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
cmu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych

$rod form wskazanych w SIWZ.

. j - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
iotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegOlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbgdnych do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do

odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.38. Zaplecze budowy — czg$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury

technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materialdow, sprzetu, itp.
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

1.3: Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

1.3.2. Ilekro¢ pojgcie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.3.3. Integralng czescia Umowy sa zalgczniki do Umowy, w szczegdlnosei dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 1it. b) — g).

1.3.4. Dla celow interpretacji beda mialy pierwszefistwo dokumenty zgodnie z nastepujgca

kolejnoscig:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

c) Projekty wykonawcze,

d) STWiORB,

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej {osztorysem ofertowym.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzony dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy j ocznie przekaza¢ informacje na
piSmie wystepujacemu o i »»z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstw: jnog entdw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie tronie w trakcie realizacji Umowy beda

sporzadzane

1.3.7. Srédtytuly ni

polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.

2164 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze

zm.).
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

1.4.  Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.41. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w zalaczniku Nr 1 do niniejszej Umowy.

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 2
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elek zatwierdzenie,

powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za gdokonang w chWili uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ soby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: erdgeni cje, polecenia lub

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami 1.4
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2.1,

2.2.

23

2.4,

2.5.

2.6.

2.7,

Zatacznik nr 7 do SIWZ

2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
oddania przewidzianego Umowa Obiektu budowlanego, pod nazwa: ,Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo ,,L” wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w Oswigcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy, opisane Dokumentacja projektows
stanowigcg zalgcznik Nr 2 oraz STWiORB stanowigcymi zalacznik Nr 3, zgodnie z Oferts
Wykonawcy stanowigcg zalgcznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,

w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokum jektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbe¢dne do realizacji przedmiotu
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé roboty budowlane, lgd wyszczeg6lnione
w przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji prze
budowlanym.

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt 23., § adzito do zwigkszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wart@éc przckag 3 2% wartosci Umowy,
wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzoria"'ﬁhimlq Umows, Wynagrodzenie z tytutu realizacji

robot bedzie ustalone zgodnie z pkt. 27.2 Unowy'.

Wykonanie robét budowlanych, ktc'ﬁ'e‘;nie zostaly wySzczegblnione w przedmiarze robét a sa
konieczne do realizacji ps#edmiotu Umowy ngdm'e z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebngj umowy. n

Roboty budowlaine nic pbjete nincjiEa Umowa, w szczegblnosci nie ujete w projekcie
budowlanym gkt6sé nie bylyh mo#liwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania
o0 udzielenie za.'m(’)wién;'a‘publicgmego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia Umowy, a ktére sg
konieczﬁe do realizacji pMiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykdmmia tych robot od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia
nicwspbhnielhic wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robol, & wartosc Wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza lacznie 50% wartosci
Umowy begd§ przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem Protokolu koniecznoéci wykonania tych robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do rob6t budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt 31 Umowy.
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2.8,

2.9,

2.10.

2.11.

2.12.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt

2.1., pkt. 22 i pkt. 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych

z Zamawiajagcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,

w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegolnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu

budowlanego,
b) zmiang kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej H: em rzecZowo—
finansowym.
W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o kté
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych
a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wy
w przedmiarze robét lub
b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawc
rob6t, a ich wykonanie jest konieczn
technicznej
i ma na celu usuniecie ro

wykonawczym,

- wykoname puzez Wykanawh 7m1emonego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu
‘\'.

komeczméoi. ® v

B,
% :

(.

Protokél komeunosm _[es! sporzqdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zmrlajéccgo 1 podplsywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
graz Wykmawcs?

Zaiamfhem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$é, jest protokot
z negoqa’t‘.j! dotyczacych wyceny robét z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczefi zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt. 2.8, protokoh1 koniecznoéci, o ktérym mowa
w pkt. 2.10. lub protokolu negocjacji, o ktérym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

postanowien Protokotu koniecznosci.
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2l

3.2.

3.5

3.4.

s

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

3. Terminy
Termin zakonczenia robot ustala sig¢ na .... miesiecy liczac od daty protokolarnego przekazania
Terenu budowy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji, rekojmi, to jest
w terminie ....... miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez

Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu

Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czgsci, oraz Dziennik
w terminie do trzech miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia prze
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazani umentéw, ktorych
dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu bu ) udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud.

,‘\9%
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

4. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezplatnie Wykonawcy jeden egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wlasnoé¢ Zamawiajagcego i mogg byé
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajagcy ponosi wobec Wykonawey odpowiedzialno$¢ za Wad{ w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji projektowe;. « |

ZamaWIancy jest zobownqzany do dokonywama na swoj kosz'tg zm*fh;‘ Dokumentac_}l

nastgpstwem  okolicznosci obcigzajagcych Wykona
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja W
Co najmnigj 7 dni przed rozpoczeciem robo
budowlanego oraz projektanta sprawujace
o planowanym Terminie rozpoczecia

Zamawiajacy jest takze zobowi

a Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
awiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

rzystgpowania do odbioréw rob6t budowlanych,

ej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

¢) czesciowych,

d) koncowego calosci robat,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpujac do odbioms w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbiorus :

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanyeh bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych przédgnwicfeﬁ, przy @ udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystgpujac do odbmruw clggu 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoficzenia robiét. Odbids koncawy zosfanie zakonczony
w ciggu 14 dni roboczych. : ‘ k. .

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowaé do é’)wa 1obot i;dokonywaé odbioréw robdt
w terminach wynikajgcych z Umowy. \’ '

Od dnia przekazania Terenu budowy ona@cym}m Za:inawiaja(cego do dnia sporzadzenia

Protokotu odbioru koncowego, Z oﬁdﬁiajé‘Wqucmie udowodnione mu koszty:
a) zaspokojenia roszczen niészczqéliwych wypadkéw lub  szkdd,
spowodowagaych ego lub przez osobg przez niego zatrudniong
zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
amawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady

Jektowej lub STWiIORB,

te przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od bioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajgcego

obcigzajg koszty uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy,

oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) Wadg tkwigca w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzieri zakonczenia robét
budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy; w razie watpliwosci domniemywa sie
istnienie wady w obiekcie;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c¢) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koficowego.
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3.1

S.2.

8.3

5.4.

5:5.

5.6.

5.7.

5.8.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

S. Zarzadzanie realizacja Umowy

Zamawiajgcy wyznacza Pana/Paniq ..............cccoeeviiiiiiinnnnn. do pelnienia obowigzkéw

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacjas Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy

oprocz Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1, wyznacza

zgody i akceptacje, ktdre sa obowiazujgeidla Jkonfixcy. Wykonawea ma prawo zglosié

Zamawiajgcemu na pismie w termini€y3 dn, robgezych zastrzezenia do decyzji i polecen

Czynnosci lubSolecen a Inspel mwestorskiego powodujace koniecznoéé zmiany

Dokumentacji anania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego

iloéci robot lubfw

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych

przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pehnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5,

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sqg ustanowieni) inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastgpujaca czestotliwosé narad
koordynacyjnych: jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac albo

nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy rob6t sg zobowigzani ¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2- dniowym wypr
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg,i protokotowanie,

Do ustalenn zapisanych w protokole narady koord oga wnies¢ uwagi

w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzym terminie ustalenia uwaza

sig za wigzace.

S
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Td.

7.2.

7.3

7.4.
7.5.

7.6.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie
z Umowg, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Tegenie budowy.

za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é, co obowiazany jest Wyk@pawca wykazaé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielénia Ggpowiegdzi ha zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykomywanych rabot bUMlanych oraz za
Jjakos¢ zastosowanych do robét Materiatow. !

Wykonawca jest zobowigzany do nasﬁepujqoych ezyninodel  okreslonych szczegblowo

w postanowieniach Umowy: |

a) prowadzenia dokumentacji hudowy gz d@, wykepania dokumentacji powykonawczej
budowy, : _ ‘

b) wskazania Kierownika thudowy Wb  kierownikéw robot, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlang, zgddnie z przepisami PrBud,

¢) przekazywani@a hl'spektdfow'i nadgeru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy gsaz Wmozliwienia muprzeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykafly watlia .rbbét budd_iv‘lanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodaie z wiasciwynil p!iepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy
obowiqqucy:[hi pizy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
te@hniOzach

€) sﬁosowania- materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetiajgcych wymagal_lia techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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7.7.

1.8.

7.9.

7.10.

Fal b

7.12.

7.13.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1) dostarczania Materialdéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod,

przyjac

ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykqliywa
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdéa& “Brak sci  wykonywania robét
w godzinach od 7.00 do 15.00 wpisem do Dzlemii,ka hndowy
wystapieniu okolicznosci umemozhwimcych, prowﬁzeme w tych godzinach robot. Jezeli

wymaga tego technologia robdt, Wykonawea zobowlqzany jest do prowadzenia robot przez 7

dokonanym niezwlocznie po

dni w tygodniu przez ca’(q dobf; 'i '

Wykonawca jest zobqvnqzany uwzg]e;dm;r W Harmonogramie rzeczowo - finansowym
prowadzenie rohot zgodméq ph 7.7.

Wykonawca pomm odpmledm]nosc za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow, o
ktérych mawaw pkt TH,

)% wy_;qtkowygh przypadka.dl, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenistwa robot,
dapuszczalne jeléit‘_:' wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 20.00 — 6.00, przy czym
Wyhcmawca -przeﬁ podjeciem tych czynnoéci podejmie niezbedne kroki w celu zawiadamia
Gytym przypadku Inépektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgud} Iﬁspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonyw;cinia robdt w godzinach 20.00 — 6.00.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywadé:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c¢) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

7.14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robét,
b) projektu organizacji ruchu
¢) Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacji,
d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f) Programu zapewnienia jakosci,

g) dokumentacji powykonawcze;j.
7.15. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwe gotowosci do

odbioru robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w termijpi i ch po ich

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
7.16. W przypadku powierzenia wykonania czesci za
bedzie pemil funkcje koordynatora Podwykonaiied

7.17. Od daty Odbioru koncowego do wys
obciazaja koszty usunigcia Wa
dotyczy przedmiot Umow 7
pktd.ld.

7.18 Wykonawca ._.:I _

W c¢ lub inne podmioty, za ktére ponosi on

podczas  transy or

7.21 Dokumentja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

7.22 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowe; i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie duzszym niz 7 dni roboczych od

dnia zgloszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
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8. Potencjal Wykonawcy

8.1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,

w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce osdéb wykonujacych czynnosci wchodzace tzw. Koszty bezposrednie na
podstawie umowy o pracg. Wymdg ten dotyczy oséb (pracownikéw fizycznych), ktére

wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot og@dlnobudowlanych,

instalacyjnych, drogowych opisanych w przedmiarach robot. Wymog gai cZy m.in. 0s6b

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spenianig

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

i dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypa
WYmogow,

potw1erduili‘q Spe pgu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub padwykonhwcq 0
reahzacj%zamow‘i’ma
° nﬁvnadczenh wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

mujagcych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w trakcie

& prae; oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
O$wiadk ,:___1e to powinno zawiera¢é w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skiadajqc;g; o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

° poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
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umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (tj. w szczegblnoéci' bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaSwiadczenie wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce h;b podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika lu'm Litacodawcq do
ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danyoh , osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 q;erpmév 1987 rw ochronie danych

osobowych.
Z tytuhu niespehienia przez wykonawce lub podwyko
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane i zarﬁawiajqcy przewiduje

sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez ownej. Niezlozenie przez

wykonawcg w wyznaczonym przez zam e zadanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spe nawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie um wane bedzie jako niespelnienie przez

wykonawce lub podwykonawce

wykonujqcych!
W przypadku

' Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegaja anonimizagii.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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9. Kierownik budowy

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania .............ceccoeiiviiiieneenenininnennn. jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzom inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z proced kreglong w pkt 11.1

-11.3.

9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie bu w

robot budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.
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10. Podwykonawcy
10.1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UHIOW Y srias s timbitesdosimm i ss shsr s sissisniisia a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastgpujacych rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
U O e R R T T R S s S A S s

10.2, Zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. _

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykémawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jake za ."wiasne dagiatania lub
zaniechania. : ' :

10.4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcq powmna swnow;c w sm@golnosm iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub’ dalszemu Podwykmawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia 'vaonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub, lashunku potw1erdzn_|qcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonmoy' doshwy, Usglugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawﬂwo JB.t wyhczme wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ushug, @_tore sciﬁl; odpowmdajq czgsci zamOwienia okreslonego
Umowa zawarta pomigdag Zamawi;j‘ijc)m a IKWykonawcac,

c) wyplata W)‘agrodzenh Poghrvkonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty

inno *odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym

w DokWentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
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i sprzgtem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo beda stanowily zalgeznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zna, rozumie oraz gv peini akceptuje tresé
niniejszej Umowy

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lubidalszegay Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy @ podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia'Wiykoniawcey lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy; N

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezflieczenia praez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania mpoW“y Wykbmwcy przez Zamawiajacego.

10.6. Zawarcie Umowy o podwykonawst\;'o moze nastapié wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przyslapienig do jej realizacji'przez Podwykonawcg moze nastgpi¢ wyltacznie
po akceptacji Umowaz.o podwykenawstwo przez Zamawiajacego.

10.7. Wykonawca, Podwykonawga lub, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiagieemu, #a posredniictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy

onawsiwo, ktGigjplzedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét

ng Nawiazhjaca wprost do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
wraz 2 czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byé
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
ji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w pkt 10.7.
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10.9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w pkt 10.8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastgpujacych przypadkach:

a) niespehiania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 10.4 lit.f.

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt
10.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez

dalszego Podwykonaweg w calosci lub w czesci kluczowej czédci
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji w¥lacznie \bezpos
Wykonawce. '

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgeyeh uzySkanie, przee Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realigacje pragdmiotuh wmowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przotimiony umewy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowiéhia uzakimq]qce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcey gd zwrotu Wykmawc*y Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizagji“¥gbot buddwlanygh okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany UmoWa dla tych robét,

g) w przypadky rozniehyw Cepach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
Jjednostkewymi, okreslonymi “Blmowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreélhnymi UnmiGwa, tj. gdy ceny w Umowie o podwykonawstwo sg wyzsze niz ceny
wUmwie,. '

h)Ngdx pr’ojekt Zawigha postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane roboty,
unigmoghiwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
padstawie Umowy.

10.10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
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w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

10.12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 3 dni roboczych od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w pkt
10.9.

10.13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, b¢dzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie

dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pi$mie sprzeci

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca ; awiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej Umow , ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cz¢s$é przedm rminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykdiraws mniejszej niz 0,5 %

pkt 27.1.1, , przy czym
bstaw lub ushug o wartosci

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, gnkto
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawsiwe

wiekszej niz 20.000 zt.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Po‘&wj}kﬁﬁwca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonahstwn, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akeeptacji prze#Zamawigjacego.

10.16. Zamawiajacy moze Zaqdaé ‘od Wykoﬁdwcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawéy Tub -daléZﬂgo Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonaﬁs_two zﬁak:ceptm'ana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
PodwykﬁnaWt@ Ul dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

10.17.Wyk6nawca, Padwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy
0 podwykqnawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
PodWkanach, badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszegn, Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby =zawierajace umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowsg

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowiet Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt

10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.
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10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

10.21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonygh Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca Iu
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonaw
z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub d

budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykofs zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o po €h zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwy ykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projek zyk polski, a w przypadku kopii

Umowy o podwykonawstwo — acze owy na jezyk polski.

,‘\/@\\
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11. Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0sdb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastgpujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje

zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdZniej niz w terminie 5 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a w s¥Wuacjach naglych

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdani jacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wyk
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana j
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedhuzgmi

11.3. Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 11.1., wymaga #
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby

nieobecnosci Kierownika budo

wykonywania robdt.

11.5. Wykonawca je oby zaangazowane do wykonania robdt nosity

na Terenie budoy kujgce podmioty, ktore je zaangazowaly.

11.6. Inspektor nadz [ i jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do

c} Qig; @sm e* do postanowienn Umowy lub
d) stw%ﬁzagrozeme dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
11.7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg¢ na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.
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12. Obsluga geodezyjna

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obshuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace

rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
glownych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do Spr

skorygowania ewentualnych uchybiefi w terminie 3 dni sgboc

12.5. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzan
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone

12.7. Po zakonczeniu robot budowlanych
zalegalizuje wszelkie zmiany
inwentaryzacji dostarczy,
sporzadzong i
mapach w Rejong

12.8.

Wykonawca u
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13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

13.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

13.2. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 13.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczegty dzien zwloki.

13.3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje begda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czWelnysposéb w wersji
papierowej i graficznej zawierajgcej wyroznienie poszczegolnych Qtapbw postepuiyy realizacji
rob6t budowlanych. ‘ . 7

13.4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwl_ieﬂboneg'd Harmonogrmu IZECZOWO —
finansowego na Terenie budowy wraz z Programem:;_zapewni'eqlia jakaseh robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy. 5 g

13.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzqdmny z _podﬁtlem na asortymenty robot
wedlug dzialtow STWiORB poprze oamemle W ‘feshnologii wykonania, specyfikacji

z“awbéwmobowych niezbednych do wykonania

i zasobow wykorzystywanego sprzetu
aﬁiﬂg’qi jako sume naleznosci za wszystkie

cu rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej

y pod je 3. Grupy asortymentow robdt powinny byé

naniesione na eczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét,

znaczgcych bj aczo

13.6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegoélnoéci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakoficzenia robdt
skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzgdzen
i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym stalych dostaw

materialbw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robét
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13.13.

13.14.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapéw realizacji Umowy
c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typéw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu rob6t
d) szacowanie przerobu i platnosci (netto,brutto) w ukladzie miesigcznym, oraz koszty ogblne
rozlozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 13.1., w ciagu 5 dni roboczych
od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminig zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizagyjngy.opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonbgramu IZeezZOWo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzgledniépia tygh UWag i przediozenia
Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terfiinie 5 diti robbciych od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag. |
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwz,glqdnlema jega uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okre§lonym w pkt 137 b@dq uwa:hne przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - ﬁnansowego n
W przypadku nie uwzglednientiyw ca%o&‘.j lub cze;scl uwag Zamawiajacego w terminie
okre§lonym w pkt 13.8., lub gdy przedioz‘on; Harr;lonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z{mowa‘a ‘._'» Z'a‘m;.nwiajqcy.m Je zhozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego

500,00 PLN

mezliwey Wikenawca zaplaci Zamawiajgcemu karg¢ umowna w wysoko$ci

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakoniczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W  przypadku koniecznosci  aktualizacji ~Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym
postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, 2ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a zloZenie takiego Harmonogramu jest

mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni
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roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

13.15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

13.16. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem', do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub UWmowie, W szczegdlnosei
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa, wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie poznjej niz wigrminie 5 dni ¥eboczych
od ich ofrzymania, przedlozenia poprawionego Harmorogsamuy, rze&gowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego 6gz postapewienia Umowy.

13.17. W przypadku nie uwzglednienia w calosei luB w czescl wawag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu raédmwd-fmanso_ﬁrego w terminie okreslonym
w pkt 13.16., lub gdy przedlozona aktbali#acia Harmowegramu bedzie w ocenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego niezgodna Z\limowa, WyKenawCa zaplaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500,000PLN zajkazdy, rozpoczety dzien zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogtamu przez Zémawiajacego.

13.18. Jezeli faktyczany postefl roboti przyczyn legalych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal Tern¥ingwwi zakoﬁcze'ni'a robot lub okreslonemu terminowi zakoficzenia etapu robét,
Wykonaweca % przyczyi le¥gcych Po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego
w Harmon_ogrﬁmie rzeczgowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od

H nogramiy  12@gzowae-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego

ie, Nie poéZniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do

ia projekt Programu naprawczego.

13.19 wczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdét

ickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przyshiguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

13.20. Jezeli przyczyna, z powodu Kktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego 1 do

Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdw robét

i do zwrotu poniesionych kosztow.
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13.21. Inspektor nadzoru inwestorskiego mozZe wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych sig¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie op6znienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wylacznie Wykonawce,

b) wystagpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci

roblt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowl@nych w zwigzku
z wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwes przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt €CZOWO —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentag

budowe.

Terminu zakiczcnia owi wstrzymania rob6t (przestoju).

13.24. Podjecie prz celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia

zwolnie konywania robét budowlanych.
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14. Sila wyzsza

14.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

14.2. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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15. Procédury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na whasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i odfirony oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie dni robocze

przed data rozpoczecia robot.

OTBS-ZP-2/2017 Strona 35z 74



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

16. Ubezpieczenie Wykonawcy

16.1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdézniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnegj (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby

trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub

szkody spowodowane blgdami (szkoda rzeczowa), powstate w
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem U
nie nizszg niz 4.000.000,00 zi,

16.2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 16.1. dszkodowania

platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

16.3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mo w szczegolnosci skladki

16.4. Wykonawca przedlozy Zamawiaj twierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci isy ubezpieczenia, nie pézniej niz do
dnia przekazania Terenu budowys ybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawg ) ekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przediozenia, u terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez

16.5. W razie W}idhl hia czasuy acjii Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezplecm:i na : eslonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokum@ty potw arcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie

umwy 1”pphsy Gwngppzenla na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ube@'aw:\' 1 Wyﬁiawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bel up@dméj Qody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

4'\: -
~&
-
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17. Utrzymanie Terenu budowy

17.1. Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
17.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosei:

a) zapewnienie bezpieczefistwa o0séb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podj¢cie niezbgdnych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione, w tym ogrodzenia Terenu budowy w terminie do@8 dni od dnia jego
przekazania przez Zamawiajacego A

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy do dnia Odbioru koficowego . \

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury techmcznc_] na Tcren budawv,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen ﬂ:&astr"' fury techmcznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, pmébamil Gdbm mi

17.3. Wykonawca jest zobow1qzany do zapewnienia Inspekig

17.4. Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umo
17.5. W czasie wykonywania robdt, Wykona

pomocnicze, sprze¢t, materialy i
usuwac zbedne przedmioty
17.6. Wykonawca 1

wymagane pr.
sasiadujacych z oraz minimalizowaé zakidcenia lub szkody wynikajace z

swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdéw

ierdzenia, Zze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w pkt 17.5,

inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zaleceni, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).
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18. Organizacja ruchu

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoficzeniu robot.

18.2. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za_ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

,‘\9"\\
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19. Zabezpieczenie drog i obiektéw inzynierskich

19.1.  Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé¢ niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcdw,
w szczegOlno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddéw podczas transportu materiatéw i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

19.2.  Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawcg przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, drég pieszych lub obiektéw

Q°
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20. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

20.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

20.2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mieé
wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoficzenia

robat.

20.3. Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 20.1. lub

przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedh jacemu ocene
ich wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi
wynikajgcych z wystapienia tych okolicznosci.

20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wp
na wykonanie Umowy.

20.5. Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych

Umowy skutkujagce brakiem mozl
przewidzianych dla danego eta
dodatkowych kosztow,

robot i do zwrdtu Koszt
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21. Wykopaliska archeologiczne
21.1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasnos$é Skarbu Panstwa.
21.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywilaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

21.3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ

panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestoggkiego dotyczace

wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie i \dalszego trybu
postgpowania.
21.4. Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora kiego spowoduje

konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opGé
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po ari i twierdzeniu przez

Zamawiajacego i uprawnienie do przedhuzenia T
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22. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca, jako wytwoérca odpadoéw, jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z
zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21

— ,,ustawa o odpadach™).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami us@awy o odpadach

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospod ytworzonymi

odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytulu koniecznosc
przewidzianych w  przepisach dotyczacych

i przepisach regulujacych gospodarke odpadami. i

Materialy budowlane,

oczyszczeniu r‘leiy odwie ilosci 1 asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, pologe niz 10 kilometréw od Terenu budowy.

W, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
iego) stanowia wilasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
za pokwitowaniem iloSci i asortymentu, do magazynu

e miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km od

Rozbidrke Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwoéé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatdéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wiasciwy

dla danego asortymentu.
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23. Naprawa uszkodzen

23.1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robdét,
z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 23.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé
rob6t i materialtow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowiazujacymi przepisami prawa.

23.3. Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 23.2.

uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wyd
robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdZniewi

23.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w rg

uszkodzenia powstale w okresie wykonyw
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za

lub dalszy Podwykonawca.

&
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24. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci n@ Materialy uzyte

do wykonania Umowy.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonani
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa ce

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz

d) by¢ przeznaczone i przydatne
budowlanych,
e) byé wolne ‘i

Umowy.

Materialow zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robét
i

v

&h zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach 6raz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 24.7.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie speiaja
wymagann STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy.
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24.8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sic do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24.9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$é
Materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwlocznie zawiadomi o
tym fakcie Wykonawce. ' ;

24.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zak\yestmnowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych doplero Wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okresldne\\ pﬁt 24 7, po Wzyskaniu

\‘s,

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego

24.11. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami dﬁmmo Wykonawm; Iub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w p h

24.12. W przypadku wykorzystania do realizacji a ch przez Wykonawce,

moze polecié Wykonawcy
zaakceptowanymi Materiatami.
24.13. Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
dnimi normami i przepisami.
24.14. Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci

azany przeprowadzaé na whasny koszt.

budowlanych oraz dostarczyé na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materialéw przed ich wykorzystaniem.

24.17. Badania Materialtow mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawey poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego

placowce badawczej.
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24.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badah
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialéw lub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

24.19. Jezeli wyniki badan wykaza, Ze: Materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

,‘\9%
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25. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowsa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawcg Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

25.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢é Wykadmawcy dokonanie

tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

25.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg w
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

25.4, Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez o0so zyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze) i potragci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

,‘\9%

OTBS-ZP-2/2017 Strona 47 274



26.1.

.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

26. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlane]j zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jédnak Wiz 7 dni od daty
zgloszenia gotowoséci do odbioru i potwierdza odbiér robdi, Protokotem odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dzienmika budowi,

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiggmmebdt Zamikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi€ o tym Wykondwee niezwlocznie, nie
pbzniej niz w terminie okreslonym w pkt 26.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzortinwestorskiega gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu luby JdOkenania zakfycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkryc lub. wykonaé' otwory niezbedne dla zbadania roboét,
a nastepnie na wlasny koszt przywigci¢ starrpoprzegni.

Odbidr czgsciowy robdt.jest dokon¥igany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen za
wykonane roBoty. |

Po zakonczeniydWiykenanid ezgSéiyrobot, Wykonawca zglasza gotowod¢ do odbioru czgsci
robét poprzez edpowiedniwpiido Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru

Inspektgit nadzom inwest'(wkie'go oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

OdB_ioru gzesciowego nastepuje Protokolem odbioru czesciowego na podstawie
o preez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
konanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczae od dnia zgloszenia
przez nawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robodt, o ktérym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i1 korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robdt
budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robot i zgloszeniu gotowosci do

ich odbioru.
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Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegllnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw,

protokoly odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wsZgstkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
Odbi6r koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale ypowazsionyc
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upGwagnionych prze
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisia m@ge Zaprosié \do wspdipracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. _ :

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiggek peinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koficowego nasiepuie w termiflie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia rob6t do odbioru wiisem dg D¥ientlika biidowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbiogw koficoWggo #gstanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotéwe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia jstotnych Wad JuniemozliWigj#eych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadmnji wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbiér koncowy, wyziagzajae Wyk"cmawcy termin do wykonania rob6t, usuniecia Wad lub
przeprow@dgenialprob i sphawdzer, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego
uply®ic powiici¢ dodykouywania czynnosci Odbioru koricowego.

K omisj#sporzgdza Protokét Odbioru korficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koficowego
robobiest padstawadd dokonania koficowych rozliczen Stron.

W pm_ypédku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadn}aj.a w tresci protokohu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korficowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) Na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
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Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwdggi techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po i awiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad p i i u na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beds przeprowadzane dwu
i w okresie rekojmi, w ciagu 14 dni roboczych przed : iednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu r¢kojmi , w celu oceny robhzwigge nigciem Wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywan)’ komig)‘jnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tymi Inépei_q'dra nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. _ ; . 3

Odbiér gwarancyjny potwierdzany Jast Protc;ko]em\ odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po
usunigciu  wgzystkiclf Wad._ ujawnioh"ych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokenuie sigipouphywie okresu gwarancji jakosci .

Odbidr ostatecjgﬁnly siuiy‘p‘otwierdze'niu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi JUb gwagancji jak@ici, W celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia
wypqhﬁenia 'r_l_'zez‘Wykon_a\;cq wszystkich obowiazkéw wynikajacych z Umowy.

£ Odbiqru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji Protokét odbioru
oStgtegzncgo. '

.F_eZéli pode..u's Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady,
o kté’rj‘c.h mowa w pkt 26.27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér
ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajgcy

wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany

usuna¢ Wady.
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27. Wynagrodzenie i warunki platnosci

27.1. Zasady ogélne

27.1.1. Zgodnie ze zlozong w dniu ................. , oferta w ramach ogloszonego przez Inwestora
przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oznaczonego literowo ,L” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w O$wiecimiu przy
ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy”  Strony okreslaja wysokos¢ wynagrodzenia
ryczattowego przyshigujacego Generalnemu Wykonawey z tytutu realizacji Inwestycji

budowlane;j na taczng kwote NEtt0 o zt

(7T T T )

Do tak obliczonego wynagrodzenia ryczaltowego bedzie dolicz od towardéw
1ustug (VAT) naliczony, zgodnie z obowiazujacymi przepisar@into jestih....... - Wh.e.o..... zt.
(STOWRIEI. ..o

Lacznie  wynagrodzenie  ryczaltowe
CSOWIIE . o c o wrsmwnsumswmis s e s v SR

powyzszej kwoty stanowi formularz ofertowy

27.1.2. Podstaweg ustalenia powyzszej
Generalnego Wykonawce, kt6
nr 4 do niniejszej Umowy .

27.1.3. W przypa eneralny Wykonawca doliczy podatek VAT

w wysokosci ; godne; : ifujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT,

27.1.6. W W3¢ P oéci miesigeznych dokonywanych na podstawie faktur VAT czeéciowych nie

™ wvana, z zastrzezeniem, ze wysokos$¢ platnoéci naleznej na podstawie rachunku lub
faktury VAT koricowej nie moze by¢ mniejsza niz 5% kwoty szacunkowego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w pkt 27.1.1.

27.1.7. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach okre§lonych Umowa
na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z Umowy,
na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci

ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.
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27.1.9.

27.1.10.

il

27.2.

27.2.1.

27,22,

27.2.3.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego

Podwykonawce, na podstawie rachunku Iub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zas stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatko

Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umo

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za robo

Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym

w Kosztorysie ofertowym,
jednostkowej z rtowedo poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobo

nadzoru j

obot, wynikajacych z pkt 2.3. z zastosowaniem metody,
27.2.1a, Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji

hspektdﬂi nadzorr” inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt

N2 \ﬁwzgl@ngdiem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen

l .‘&\_‘Mﬂ&owanjch w  wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
ﬁgcrcenbud itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych
w‘ﬁﬁesmcu poprzedzajacym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 27.2.1. oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt 2.3. Umowy przed rozpoczeciem
tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 27.2.1., Zamawiajacy wprowadzi

korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w pkt 27.2.1.
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27.3. Rozliczenia okresowe

27.3.1. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci
wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
z uwzglednieniem potracen.

27.3.2. Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im Cen
Jjednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertoweg ) albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem pkt. 27.2.1. s

27.3.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i waﬂoéci-uh. koﬁ@ych :obét, dokonuje

‘q&;;gkt 27.3.1. oraz

_iaqﬁ@zych od dnia

ewentualnych korekt przediozonych zestawied, o ktdgych migw
& '\

potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonaw

otrzymania zestawien.

27.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu przekazaniu Wykonawcy

potwierdzenia rozliczenia okresowe emu informacj¢ na temat

zaakceptowanego rozliczenia ok 3 nalezng Wykonawcy kwote

wynagrodzenia.
274, Rozliczenia koncowe

274.1. oncowy onawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

gzenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

27.4.2. | ; g0 sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote

osci co do jego prawidlowosci.

27.4.4. Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt 27.4.3. oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

27.4.5. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
w pkt 27.4.4. bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$é wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

27.4.6. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do

Protokotu odbioru koncowego.
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27.5:

27.5.1.

27.5.2.

27.5.3.

27.5.4.
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Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesSci zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robét.

Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajagcego  wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z

protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé, wraz z okresowym ro;ﬁtm:nié"ﬂ: naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia  Podwykonawcow i dalszj‘ch ‘Pédwykonawcéw
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub Woyodyy dotycza,ce zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonaweom &tyum tych naleznosci
ktorych termin uptynagt w poprzednim okresie rdzhczemcmym Osmadczema podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowama sk{adajqcyo’h je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowod’y na yotwmta?eme dokonanej zaplaty

wynagrodzenia powinny pot\merdzaé&blgk zala%loh Wykonawcy, Podwykonawcy lub

agalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

v, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sie

jia, o ktéorym mowa, a podstawa jego odpowiedzialnosci moze wynikaé tylko

w zwigzku z art. 647 ' KC.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od

dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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27.5.5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 27.5.4.,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy,

c) dokona¢ bezpodredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea, wykaze zasadnosé
takiej zaplaty. :

27.5.6. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy Tubs dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktGfgm ﬁ'lgwa"w pkt 27.5.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udoku@entuje" Jego z’éﬁ?'nos’éﬂfaktura VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajaggmi \iquonanié '}w._pdbié;"robéfj a Wykonawca
nie zlozy w trybie okre§lonym w pkt 2754 “Wwag wykazujacych niezasadno$é
bezposredniej zaplaty. Bezposrednla mph;a oquuje wytacznie naleine wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy luh da!mtuu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zapfaty. k ks %

27.5.7. Rownowartos¢ calosci kwoty z;p'@conej -dew;ﬂ.{onawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

badz skieroganej do._?époiy‘_m sqdowé@a’,-_ poi's'miej sza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, a

! 5 agnpdmm brak to Wykonawca jest obowiazany do zwrotu
a:riagcl ﬁhconej kwoty (modyfikacja zasady z art. 376 § 1 KC, ;.

jezeli taki

Zamawiajacefiiu r6

21.5.8. cznep Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

em Odbioru czgsciowego zakoficzonego etapu robot, w ktérym beda

zegllnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czgéci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich

roboty, dostawy i ustugi,
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27.5.10.

27.5.11.

27.5.13.
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c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych PodwykonawcoOw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ushug zrealizowanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw przed dniem Odbioru czgsciowego
rob6t budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub machumkiem dokumentéw,

o ktérych mowa w pkt 27.5.8., Zamawiajacy jest uprawnigny dojwstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozempia ‘przez Wykonawce

stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajaceg@zaplaty d@yczasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 27.5.8pnie skatkuje nie dotrzymaniem

przez Zamawiajacego terminu platnosci i nigluprawnia Wykonawey do zadania odsetek, a

rozpoczecie biegu terminu platnodci (30 dnidwego)’ Iezpoczyna si¢ po usunigciu tego

uchybienia. _ ‘

Zamawiajacy jest uprawniony do“gadania 1“mzyskania od Wykonawey niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwoscl Wgotyclgeych dokumentéw  skladanych wraz z

whnioskami o platnosé. & |

Wykonawca przekaifie Zamawiajacenin 'ﬁsemne uwagi, o ktérych mowa pkt 27.5.8

zawierajqce.s;zczegélowe ugasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét

budowlanych, dostaWi, i us{ug‘ realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykbnawce, prawidlowos"ci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez

ykonawce lubigdalszégo Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w

majgeym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

wcy! d takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.

jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Po nawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 27.5.4 1 wykaze
niezasadnosé takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezpoéredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt

27.5.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej platnoscei.

OTBS-ZP-2/2017 Strona 56z 74



27.5.14.
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275:16.

271517

27518,
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

Podstawg platnodci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykenawcy lab dalszegs Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycié wynagragzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkujé mndm’eniem wigrzytelnosci przyshugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z_ tytuhu : Wynagrogdzemia do wysokosci  kwoty

odpowiadajacej dokonanej platnosci,

Zamawiajacy dokona bezpogredniej platnoic: na tzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dai od dnit piseminego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykopdwely, przez Zugawiijqcego uznania platnosci bezposredniej za

uzasadniona.

Zamawiajgcy, moze zloiyé, do ‘depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie
Wynag_rodzfeni'a. Podwykonawéy‘ lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
wqtpliwoééi_eo do wysokakci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnosé nalezy
sie, cO uznajé_sie za féwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym zdeponowang kwota

2whowigzania Zamiawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odmwiedﬁdnoéé Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytaln, platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
Jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku

wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowsa.
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27.5.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oé$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez

Zamawiajacego Wykonawcy.

27.5.21. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich raghunkami zakresu

rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz liczeniu tych

robot do wysokosci objetej ptatnoscia koncows.

27.6.

27.6.1. konania zamdwienia.

27.7.

2%l

2172

27.7.3.

g0, 53 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
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28. Prawa autorskie

28.1.  Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat,
catos¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio

cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencgi, niezbednych do

apy, wykresy,

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne raz broszury

korzystania z przekazanych utworéw, w szczegolnosci takich jak:

i zezwalania na wykonywanie zaleznych pra eksploatacji

wskazanych w pkt 28.2. Réwnoczesnie Wykond cz Zamawiajacego
alono ww. utwory, ktdre
przekaze Zamawiajgcemu stosownie d&tano
28.2.  Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utwor6w wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzysta¢ z nigj w calosci lub w czgéci, na nastgpujgcych polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zmelekrotmame owglhymi technikami, w tym drukarskimi,
pohgraf" mmym1 C‘“"én,v )
reprograﬁﬂhynﬁp%?f(wtyc‘mgml cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje

kompmer(}’qﬁ odrqzcm ianami tych technik,
ie

b) “ﬂorgﬁmte w otne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji

ngawmj‘cego -
'. wc) wpmwadzame do pamigci komputera,

d) wym;‘ystame w  zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu
W\Qrzedsic;blorstww Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j liczbie,

e) udGSﬁ;pmame wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosei, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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28.3. Postanowienia pkt. 28.1. i 28.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania

prac objetych ta dokumentacja.

28.4.  Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2 moze
nastgpowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikacji, itd.

28.5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do\amawiajacego z
roszezeniem z tytuhu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobi ajgtkowych,
jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykon:
Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnosé
powyzszych zdarzen;
b) w przypadku skierowania sprawy na drog

osobis

28.6. Jezeli do cza
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29.1.

29.2,

29.3,

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

29. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres .... miesigcy od daty Odbioru koficowego robdt, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ... miesigcy, liczac od daty Odbioru koficowego robét

na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 5 do Umowy.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie elkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadze i i wyposazenia

majace wplyw na trwalosé gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiaj

gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 5 do Umo

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje ania b usunie Wady w
sposdb nienalezyty, Zamawiajacy, poza upr
KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad Koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), po uprze cy i wyznaczeniu dodatkowego

terminu nie krétszego niz 14

Udzielone tkojmi zaja prawa Zamawiajagcego do dochodzenia

roszczen o n petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

30.10.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach

ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdélnosci roszczen

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamamqi’q.y
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy pon051 kaondwca

A

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpleczeme naleQ'te\(@konama umowy

zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy M? ;&W}Qle gwarancji i rekojmi
za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobeww[@y do nkzw%ocmego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych oj‘cobcz‘iiQQCIach J}ﬁtore majg lub mogg mieé

“gkonaﬁi’a umowy oraz na mozliwosé i

% Ikajqcych z zabezpieczenia.

.................................................

em, Zze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

ciaglosCl zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
pkt 30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu

zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
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30.11.

30.12.

30.13.

30.14.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany@ustanowi¢ nowe

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 wygasnigciem

waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 30.12 ni Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umo i uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia W ¢ ) kwoty, na jakg w

dacie wystapienia z roszczeniem opiewacé be

$rodki

Zabezpieczenia nalezytego wykonania wieniu przez Wykonawce nowego

Zamawiajgcy zwroci  Wykonawcey

zabezpieczenia albo w terminie zwrotuidan ezpieczenia.

,@9\\

OTBS-ZP-2/2017 Strona 63:z74



31.1.

31.2,

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

31. Zmiana Umowy
Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakoniczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt,

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robdt beda nastepstwem okolicznodci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnoéci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakinpww. okoliczno$ci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakofgzenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemogliwiajgee prawidtowe
wykonanie rob6t, w szczegblnosci z powodu technologiiwsealizagji prac pkreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagaiacef ROQKIMych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonaniagpracytym Olgesie nie Jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub ifhych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy e, wzgledu .ng_ zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamdwien dodatkoyv_ych'; K@ge “Wstrzgmuja lub opo6zniaja realizacje
przedmiotu Umowy, W}:stqpienfa‘.‘piébegpiéézidstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi pr2g inne pnd;motv inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usui§@iatych kolijly,

d) wystapia opéz’nié’nin_ w dokonaniu .okre.s'lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe frgany adﬁiiﬁistraéji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore WykQuawca bo‘m;;il odpowiedzialno$é,

e) gdy wjﬂqpi&*-opéz’nienin w wydawaniu decyzji, zezwolenl, uzgodnien, itp., do wydania

ch wasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdZnienie

oczy \akrgl, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
datte oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
ialnos¢,

f) jez&Wwystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materialdw,

parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych™) I ologicznych

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumenifacii projektowe]\@ozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, awystepowafia ‘hiewybuchéw lub
niewypaléw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych galozeél piewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umawy,

d) wystagpienia warunkow Terenu budowy odbi'egajqcych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szg@egolnosch, ripotkanid niezinwentaryzowanych lub

blednie zinwentaryzowanych siéli, instaladidub innychobiektéw budowlanych,

e) koniecznodci zrealizowaniayprzedmio Umigwy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystgpidhia niebezpieczenstwa kol“izji- z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inhc Podimioty iliWestchaml w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wistapienia Sily wyzszgj uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowigniami.

Wilksonawca jestuprawniony do Zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umawy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 31.2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét
na podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
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31.5.

31.6.

3.7,

31.8.

31.9.

31.10.

31.11.

31.12.

31.13.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 31.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
31.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umows, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia Iub okolicznosci stanowigcych podstawe

zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznejQdla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w i icjkcu wskazanym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1nwestorskleg0 jej kopii. b
W terminie 7 dni roboczych od" d;ma otrzmama-mmosku o ktérym mowa w pkt 31.4. wraz z
Propozycja wyceny robot i 1nformlgl uzasﬁdmajqcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru mwestorskhego zohqwmzany Jcﬂdo pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmmny Umov\g. P odp0w1edn10 propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawmjaccemu wrazz. u.caaadmehiem zarobwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zqdamarzmany. "{_-'

A% termmle | dnl mboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

I.nspe‘hora nadzoru mwestorsklego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji

'hdm:a nmany Utnowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

akceptac_]l :mnany

*mlhe zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawzajqcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Zze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

OTBS-ZP-2/2017 Strona 66 z 74



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

32. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego

32.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30dni od dnia
uzyskania przez niego wiarygodnej wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie, przy czym
dowdd braku zawinienia spoczywa na Wykonawcy, i pomimo pisemnego wezwania

Wykonawey do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoguczyni zadaniu

Zamawiajgcego,

opdznieniu z realizacja robo6t tak dal
zakonczenia robdt,

d) nie realizuje zaakceptowanego pr.

e) podzleca robdt roboty obj
bez zgody Zamawiajacego,

f) wrazie lgmieczn gl

4 bezposrednich platnosci na sume wigksza niz 5% wartosci

% 1ub dalszemu Podwykonawcy.

: “;z, .‘:‘: {l;:{;r zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

. * esie ub]icznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
7 'ajq: moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyz- ch okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeéci Umowy.

323 Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgéé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

32.4. Odstgpienie od Umowy nastegpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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33. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

33.1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;
b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;

¢) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedhug protokolu odbioru i zalaczonego do

niego zestawienia warto$ci wykonanych robdt w terminie 60 dni uplywu terminu
platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potragcen w szczegd i hi roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych, na skutek polecent a nadzoru
inwestorskiego dzialajgcego w imieniu Zamawiajaceg em do

Dziennika budowy.
d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa |
dluzej niz 21 dni, chyba ze polecenie to j
Wykonawce.
33.2. Odstapienie od Umowy nastgpuje za
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34. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy

34.1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez

o |
Zamawiajacego, e

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumentyrfu'_“;_v_v*'ﬁénalezqce do

i

. % -
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za' Ktére Wykonawea otrzymat
i €58 N A )

platnos¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na je : UM mtacje projektowa,

34.2.
abezpi€czajacych. W przypadku
Cy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny.
34.3. Wykonawca niezwlocznie, a “Qajpdzni inie do 3 dni od dnia zawiadomienia

urzadzenia gaplecza arczone lub wniesione materialy i urzgdzenia,

niestanowia yiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

34.4. : tl Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
#okonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

az przejgcia od Wykonawey pod swéj dozér Terenu budowy.

34.50 odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany

adku niewypekienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

35. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie dni 14 od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokot odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedhig stanu na dzien odstapienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji

robdt wedlug stanu na dzien odstapienia.

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych

nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwr

nie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione®k : adstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstgpienia o

OTBS-ZP-2/2017 Strona 70z 74



36.1.
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36. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokosci
0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, jaki uplynie
pomiedzy Terminem zakornczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za op6znienie Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czgsciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego —

w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang cze$é robét za kazd 'rozpoczqty dzien

opdznienia.
¢) za op6znienie Wykonawcy w usunigeiu Wad stwierdzonych e |
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokogei
brutto wadliwego przedmiot odbioru, za kazdy rozpoc#igt
dnia uplywu terminu na usuni¢cie Wad,

d) za opdinienie w przediozeniu do zatwierdzenis rawczego, zestawienia

i raportu miesigcznego w wysokosci 500 P :j kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia, \ : :

e) z tytulu odstgpienia od U 1 iacych po stronie Wykonawcy
w wysokoscei 20 % Ceny -- yiajacy zachowuje w tym przypadku
takze prawo do roszczen z tytuly jmii gwasancji do prac dotychczas wykonanych,

f) za brak zaplaty ileznego  Podwykonawcom lub  dalszym

dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej

aw 20w lub dalszych Podwykonawcow,

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 ztotych za

zedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

ieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodnoéé z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zlotych za kazda nieprzedtozona
kopig¢ Umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we

wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 ztotych.
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k) za przystapienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymeczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

1) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa -
w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto,

m)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu Iub wykonanie oznakowania

z nienalezytg starannoscia 50 zt za kazdy dzief nieprawidiowosci.

n) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce Wwajale, powyzej 7 dni
w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto, za kazd$rozpoezety dzien przerwy

w wykonywaniu robot,

0) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpie@genia "W ykonaw®y i zaplacenia
skladek zgodnie z pkt 16.1. Umowy a takze do pkazania #amawiajgcemu dokumentdw
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpiec#enia optacenia skladek Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umowmej w wysokasci SO0 Za kazde naruszenie,

p) W przypadku naruszenia zobowiqz_ania.do.USuwania odpadow zgodnie z pkt 22.4.Umowy
a takze zobowigzania do pyzedkiadapia iformacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania Wyl_worzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy
Zamawiajacy jestiiprawniony do nalggefiia kary umownej w wysokosci 500 zt polskich,

za kazde naruszenie,

q) w przypadku, gdySczymposei zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie

wlykonywa}'é, inna osdbu niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci

rzedloZzefiic Zamawiajacemu w wyznaczonym przez niego terminie, dowodéw

jjacych spelienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez

onaw€e lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego

§ci w trakcie realizacji zamowienia, (zgodnie z pkt. 8.1 Umowy) w wysokosci
pigciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracg zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

s) Za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia wymogu zatrudnienia z na podstawie
umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, (zgodnie z pkt. 8.1
Umowy) w wysokosci pigciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace

zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
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36.2.  Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt

27.1.1. Umowy.

36.3.  Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
36.4.  Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

Zamawiajacego

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stron

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioné
przez Wykonawce w terminach okreslonych

rozpoczety dzien zawtoki.

36.5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca
tytuléw przewidzianych w niniejszej

okreslonej w pkt 27.1.1.Umowy.

36.6. Jezeli kara umowna z ktor

zasadach ogdlnych
36.7. Kara umoia i przystuguje za kazdy rozpoczgty dziet zwloki i jest

wymagalna ¢ ie terminu jej zaplaty.

36.8. osi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
ie opOznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do

umownej moze z3daé odsetek ustawowych za kazdy dzien opéznienia
36 ykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci

onawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukoriczenia robdt lub
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37.  Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowg bedg

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach na .... stromach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykon 0

eadresowe stron umowy do dorgczen
Dokumentacja projektowa

nr 3 STWiORB

4. Zalacznik nr 4 Formularz ofertowy Wykonawcy

5. Zalgcznik nr 5 Wzor Karty gwarancyjnej

6. Zatgcznik nr 6 Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
dot. Postepowania OTBS-ZP-2/2017
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