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Specyfikacja istotnych
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ul. 11 Listopada 16C

32-600 Oswigcim

www.otbs.eu

II. Tryb udzielenia zamdéwienia

Przetarg nieograniczony na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

ITI. Opis przedmiotu zamdéwienia:

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

oznaczonego literowo ,,L” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w O§wiecimiu przy
ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy -CPV-  45211340-4, 45300000-0,
45100000-8, 45200000-9, 45230000-8 - zgodnie z dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem
budowlanym oraz biezacymi zaleceniami inspektora nadzoru.

- Przedmiot zaméwienia obejmuje: kompleksowg budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (pod klucz) z garazem podziemnym wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng tj. przylaczem wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
przytagczem pradu, gazu, budowa parkingu, wykonaniem o$wietlenia Zewnetrznego,
budowg drogi wewngtrznej dojazdowej wraz z odwodnieniem, rozbiérka czgsci
sieci cieplowniczej, rozbiorka i budows sieci kanalizacji deszczowej i elektrycznej,
zlokalizowanych w Oswigcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy

. Lokalizacja:
Oswigcim, Osiedle Stare Stawy, ul. Zagrodowa na dz. Nr 289/186, 289/181, 289/180,

289/175, 289/174, 289/143, 289/129.

. Ogdlna charakterystyka projektowanego budynku i dane techniczne:

Budynek mieszkalny wielorodzinny, posiadajacy cztery kondygnacje nadziemne,
jedna kondygnacje podziemng w ktorej zaprojektowano garaz

Dane powierzchniowe budynku (z opisu dokumentacji):

- powierzchnia uzytkowa 1395,75 m*
- powierzchnia ustugowa 524,51 m®

- powierzchnia ruchu 199,13 m*

- powierzchnia netto 2156,52 m*

- powierzchnia catkowita 2865,32 m’

- powierzchnia zabudowy 579,32 m*

- kubatura 8488,43 m?

- maksymalne wymiary zewng¢trzne budynku 30,96m x 20,04 m

- maksymalna wysokos¢ budynku 18,98m

- dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci dachowych 35%
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5. Zakres robot okreslony zostal w projekcie budowlanym oraz przedmiarach robot
stanowigcych zalgczniki nr 4-5 do niniejszej specyfikacji. Przedmiary robot nalely
traktowad jako element dodatkowy, pomocniczy przy okreslaniu ceny oferty.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

a) robot przygotowawczych,

b) robot budowlanych i montazowych zgodnie z dokumentacjg posiadang przez
Zamawiajgcego,

c) przylaczy zgodnie z dokumentacja posiadang przez Zamawiajacego oraz zgodnie
z zasadami okreslonymi w warunkach przylgczenia wydanych przez dostawcow
mediow.

f) prowadzenia biezacej obshugi geodezyjnej oraz sporzagdzenie inwentaryzacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach,

g) wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej w przypadku wprowadzenia
zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,

h) sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

i) sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej budynku objetego inwestycjg

J) uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii, niezbednych do uzyskania przez
zamawiajacego prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku objetego
inwestycjg

k) wykonania innych robot i prac niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia.

6. W trakcie realizacji Wykonawca bedzie wspotdziatal z nastepujacymi Wykonawcami:
a) TAURON POLSKA ENERGIA - w zakresie sieci elektrycznej zasilania niskiego
napiecia,
b) Gornoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w zakresie przytacza gazowego,
¢) Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu w zakresie
przyltacza wody i kanalizacji
7. Szczegblowy zakres robét wraz z wymaganiami technicznymi i materiatowymi
okredlony zostal w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robdt wykonanych
przez Biuro Architektoniczni- budowlane PROGALBUD Sp. z o.0. ul. Unii
Europejskiej 10, 32-600 Os$wiegcim i ujety zostat w nastepujacych tomach dokumentacji
techniczne;j:
1) Projekt budowlany — architektura + konstrukcja
2) Projekt budowlany — instalacje elektryczne
3) Projekt budowlany — instalacje sanitarne
4) Projekt budowlany - branza drogowa
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

8. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urzadzenia techniczne,
wyroby i materiaty z podaniem producenta, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.
Oznacza to, ze wykonawcy mogg =zaproponowaé inne niz wyszczegdlnione
w dokumentacji projektowej, wyroby 1 materialy z zachowaniem odpowiednich
rébwnowaznych parametrow technicznych, nie gorszych niz okreslone w projekcie, dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci calego ukladu bedacego przedmiotem
projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.
Wszelkie zmiany musza zosta¢ wyraznie okreslone i udokumentowane przez
wykonawceg w tresci oferty.

9. Wykonawca moze zapoznaé si¢ z catoscig dokumentacji w siedzibie Zamawiajacego
od poniedziatku do pigtku w godzinach 8-14. Wizji lokalnej przysztego placu budowy
mozna dokona¢ bez obecnosci Zamawiajgcego.
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10. 1) W przypadku zlecenia przez Wykonawce czgéci zamowienia do realizacji przez
podwykonawcow majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych oraz Kodeksu cywilnego Ksiggi trzeciej Tytutu XVI w szczegélnoscei
art. 647

2) Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych nie spemienie
spowoduje zgloszenie przez zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu:

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie

moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cile odpowiadaja
czgéci zamdwienia okre$lonego Umowa zawarty pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,
wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czeSciach, na podstawie odbioréw
czgsciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,
podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowa¢ personelem [i sprzgtem, gwarantujacymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi  wymaganiom  stawianym  Wykonawcy.  Dokumenty
potwierdzajagce wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do tej umowy,
podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy, uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

1
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3) Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czgsé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy za calos¢ przedmiotu zaméwienia, , przy czym wylaczenie to nie
dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci
wiegkszej niz 20.000 zt.

11. Warunki realizacji robot:

a) nie pdézniej niz do dnia przekazania przez Zamawiajagcego placu budowy,
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ polise lub inny dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie budowy (ubezpieczenie od ryzyk budowlanych/
montazowych) wraz z cesjg na rzecz Zamawiajgcego

b) Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z dokumentacja
techniczng, obowigzujagcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i
branzowymi, przepisami dozoru technicznego, przepisami Prawa budowlanego,
sztuka inzynierska oraz biezacymi zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego,

¢) Wykonawca zapewni w trakcie prowadzenia robdt dojazd i dojécie do istniejgcych
posesji,

d) Zamawiajgcy nie zapewnia punktéw poboru energii elektrycznej, wody oraz
innych mediow potrzebnych do realizacji zam6wienia,

e) Wykonawca wykonuje na wilasny koszt zabezpieczenie placu budowy,
oznakowanie miejsca robot na czas realizacji oraz jego likwidacje po zakonczeniu
robot,

f) wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP,

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstale w trakcie realizacji robot,
réwniez wobec 0s0b trzecich oraz powstale w wyniku nieterminowego
wykonania zadania,

h) wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia odwdz materialow i odpadéw
powstatych w trakcie prowadzonych robét i ponosi koszty ich sktadowania,

i) na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcg lub podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci wchodzgce tzw.
Koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Wymdg ten dotyczy osob
(pracownikéw fizycznych), ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robot ogdlnobudowlanych, instalacyjnych, drogowych opisanych
w przedmiarach robot. Wymoég nie dotyczy m.in. oséb kierujacych budowsg
(kierownik budowy, kierownik robdt), wykonujacych ustugi geodezyjne,
geologiczne, oraz ustugi dostaw materiatdéw budowlanych, ushugi transportowe
i sprzetowe.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 7zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

e zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego

W Wwyznaczonym W tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy

zamawiajgcemu wskazane ponizej] dowody w celu potwierdzenia spetnienia
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawcg 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

e ofwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg¢ oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazk6w, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (fj. w szczegblnosci' bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

° poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawc¢ do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 11 lit 1)

czynno$ci zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez

wykonawcg kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie
przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 pracg 0sdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnoscei.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy prze

wykonawcg  lub  podwykonawce, zamawiajagcy moze  zwrdcié  sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

12. Warunki odbioru robdt:
1) Inwestycja budowlana realizowana bedzie w etapach czasowych.
2) Etapy czasowe obejmuja jeden miesigce kalendarzowy, a w ich ramach realizowane
sg poszczegdlne roboty branzowe.
3) Odbiér przez Zamawiajgcego prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
inwestycji budowlanej bedzie nastgpowal czedciami (odbiory czesciowe), po

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagcii.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zakonczeniu poszczegdlnych etapow przedmiotu zamoéwienia oraz catosciowo w
ramach koficowego odbioru inwestycji budowlanej. Nie dokonuje si¢ odbioru prac
ostatniego etapu. Odbidr prac ostatniego etapu dokonuje si¢ w ramach odbioru
calosci prac przedmiotu zamdwienia. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia etapow
oraz planowany zakres i warto§¢ prac wykonanych w trakcie etapdw czasowych
okresli harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Z odbioréw czeéciowych beda sporzadzane protokoly czgsciowego odbioru
poszczegdlnych etapdw przedmiotu zamdwienia.

5) Koncowy odbidr przedmiotu zamdwienia nastgpi, w terminach wskazanych przez
Wykonawce. Odbidr ten potwierdzony zostanie koficowym protokotem zdawczo-
odbiorczym.

6) O terminach zakofczenia robdt polegajgcych na wykonaniu elementéw
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca powiadamia
Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy co najmniej 3 dni naprzdd.

7) Jezeli Zamawiajacy nie bedzie w stanie przystgpi¢ do odbioru czg¢sciowego lub
koncowego w terminie o ktérym mowa w pkt.6, Wykonawca wyznaczy mu nowy
termin.

8) W razie niezachowania przez Zamawiajacego tego drugiego terminu, Wykonawca
bedzie uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru czgsciowego lub
koncowego. W takiej sytuacji protokét sporzadzony przez Wykonawce bedzie
stanowil dowdd dokonania odbioru czg$ciowego lub koficowego.

9) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru czgsciowego lub
koficowego istnienia jakichkolwiek wad w przedmiocie odbioru zwigzanych
z nieprawidfowo wykonanymi pracami, w ramach odbieranego etapu przedmiotu
zamowienia Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego, po
zakonczeniu danego etapu oraz odbioru koncowego. W takim przypadku
Wykonawca wskaze termin, do ktorego winny by¢ wykonane wszystkie zalegle
prace i winny by¢ usunigte wady, stwierdzone podczas odbioru oraz wyznacza
nowy termin dokonania odbioru czgsciowego lub koncowego przedmiotu
zamoOwienia,

10) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie odbioru koncowego nie
wykonania prac w ramach calosci inwestycji (w tym prac dodatkowych
uzgodnionych pomiedzy Stronami) Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca wskaze termin, do ktorego
winny by¢ wykonane wszystkie zalegle prace i winny byé usunigte wady,
stwierdzone podczas odbioru oraz wyznacza nowy termin dokonania odbioru
koncowego Inwestycji budowlane;.

11) Nie wykonanie w terminie catosci prac zgodnie z zakresem okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach danego etapu nie stanowi
podstawy odmowy dokonania odbioru czgsciowego prac w ramach danego etapu.
W takim przypadku Zamawiajgcy wyptaca Wykonawcy wynagrodzenie
proporcjonalnie do warto$ci wykonanych prac, a nie w wysokosci okreslonej
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

12) Odbior koncowy przedmiotu zamoéwienia winien by¢ poprzedzony wpisem do
dziennika budowy zawierajacym o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
wszystkich prac w ramach tego przedsigwzigcia. Przed dokonaniem odbioru
koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dokumentacj¢ techniczna,
geodezyjng oraz niezb¢dne dokumenty potrzebne do wuzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.

13) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, z co
najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie odbioru
catosciowego prac wykonanych w ramach przedmiotu zaméwienia(odbior
koncowy).
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14) Jezeli Zamawiajacy nie bedzie w stanie przystapié do odbioru koficowego
w powyzszym terminie, Wykonawca wyznaczy mu nowy termin.

15) W przypadku gdy Zamawiajacy, pomimo prawidfowego zawiadomienia ze strony
Wykonawcy, nie przystgpi do dokonania odbioru koficowego przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca bedzie mogt dokonaé tego odbioru przy udziale
niezaleznych rzeczoznawcéw budowlanych posiadajacych uprawnienia we
wszystkich specjalnosciach niezbgdnych dla dokonania korficowego odbioru.

16) Zamawiajacy zostanie obcigzony wszelkimi kosztami zwiazanymi z wykonaniem
przez powyzszych rzeczoznawcow czynnosci w ramach odbioru koncowego
Inwestycji budowlanej. W takiej sytuacji protokét podpisany przez Wykonawce
oraz przedmiotowych rzeczoznawcow bedzie stanowil dowdd dokonania odbioru
korficowego przedmiotu zamoéwienia 1 bedzie upowazniat Wykonawce do
wystawienia faktury koficowe;j.

17) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytych staran dla zakonczenia odbioru
koricowego przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty jego rozpoczecia.

18) Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru czgdciowego lub koncowego prac wykonanych w ramach przedmiotu
zamOwienia, jezeli zostaly one spowodowane wadami materialdéw pomimo
zachowania nalezytej starannosci wykonania robét.

13. Warunki rozliczania robét:

a) dopuszcza si¢ mozliwos¢ czgsciowego fakturowania rob6t na podstawie
harmonogramu rzeczowo — finansowego spojnego z oferts, przy czym ostatnia
faktura nie moze opiewa¢ na kwotg nizsza niz 5% ceny ofertowej brutto
Wykonawcy.

b) rozliczenie inwestycji bedzie nastgpowaé w formie faktur przej$ciowych za roboty
faktycznie wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢) do kazdej faktury musi byé sporzadzony ponadto stosowny protokét odbioru
elementéw robot.

d) rozliczenie robot nastapi na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego
spojnego z ofertg.

e) termin platnodci- 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT

14. Dokumentacja do wgladu w O$wigcimskim Towarzystwie Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. przy ul. 11 Listopada 16C w O$wiecimiu.

15. Rekojmia:

Wymagany okres rekojmi — min. 36 miesiecy na warunkach i zasadach
okreslonych przepisami KC.

IV. Wymagany termin wykonania zamoéwienia.

Wymagany termin wykonania zaméwienia: max 15 miesiecy od daty przekazania
placu budowy.

V. Opis czeSci zamowienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert czesciowych:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych
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VI. Informacja o przewidywanych zamowieniach
uzupetniajacych , o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okolicznosciach, po ktérych
zaistnieniu beda one udzielane, jezeli zamawiajacy
przewiduje udzielenie takich zamowien

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania wskazanych zaméwien

VIl. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz
minimalne warunki, jakim muszg odpowiada¢ oferty
wariantowe, jezeli zamawiajgcy dopuszcza ich skiadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

VIIl. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkdw:

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki,
dotyczace:

1) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowe;j,
o ile wynika to z odrgbnych przepiséw — zamawiajacy nie stawia warunku;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;:
a) warunek w rozumieniu Zamawiajgcego spetni Wykonawca, ktory wykaze ze posiada
srodki finansowe lub zdolno$é kredytowg w wysokosci nie nizszej niz 800 000,00
PLN (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamoéwienia
przez dwoch lub wigcej Wykonawcéw ocena w/w warunku dotyczy¢ bedzie
wszystkich wykonawcdw lacznie)
b) warunek w rozumieniu Zamawiajacego spelni Wykonawca, ktéry wykaze ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci minimum 4.000.000,00 zt

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

a) warunek w rozumieniu Zamawiajacego spelni Wykonawca, ktéry wykaze ze
wykonal nalezycie w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym
okresie, minimum 2 roboty budowlane wielobranzowe (zawierajace branze
elektryczng, budowlang, sanitarna, drogowa) w zakresie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, budynku mieszkalno ustugowego lub budynku uzytecznosci
publicznej o kubaturze min 7000 m® i wartosci co najmniej 3.000.000,00 zt netto
W przypadku, gdy jakakolwiek wartoéé dotyczaca ww. warunku wyrazona
bedzie = w walucie obcej, Zamawiajacy przeliczy tg warto§¢ w oparciu o Sredni
kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczgcia postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego (za date wszczecia postgpowania Zamawiajacy uznaje
dat¢ umieszczenia ogloszenia 0 zamoéwieniu w miejscu publicznie dostgpnym
w swoje]j siedzibie oraz na stronie internetowej). Jezeli w tym dniu nie bgdzie
opublikowany $redni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs $redni z ostatniej
tabeli przed wszczgciem postepowania,
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2.

b) warunek w rozumieniu Zamawiajacego spelni Wykonawca, ktéry bedzie
dysponowat co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290) do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika:

- budowy o specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej lub réwnowaznej,

- robdt o specjalnodci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznej,

- 10bét o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Iub
roOwnowaznej,

posiadajace minimum 3-letnie doswiadczenie przy pelnieniu samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robét dla
danej specjalnosci, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zam6wienia.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegaC sig Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja
wykluczeniu z postgpowania w okoliczno$ciach okreslonych w art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajacy ~ zbada obecnos¢ i prawidlowo$¢ kazdego wymaganego
dokumentu/o$wiadczenia, a takze czy wymagany dokument/o$§wiadczenie potwierdza
spetnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiajacy dokona
formalnej oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o analiz¢ o$wiadczen lub dokumentéw zatgczonych przez
Wykonawce zgodnie z formulg: spetnia/nie spetnia.

W rozdziale IX SIWZ dotyczacym wykazu o$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja
dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw udziatu
w postgpowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiajacy szczegélowo
wskazuje, jakich o$wiadczen lub dokumentéw zada od Wykonawcy.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czgsci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezb¢dnymi  zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamowienia. Wykonawca moze skorzystaé ze wzoru
zobowigzania, ktory stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ. Pisemne zobowigzanie musi
zosta¢ ztozone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1322 oraz ust. 5 ustawy Pzp.
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8.

10.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotow,
jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzal si¢ do
udostgpnienia zasobdw za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudost¢pnienie zasoboéw nie ponosi
winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego rozdziatu, nie potwierdzaja spethienia
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie
okre$lonym przez Zamawiajgcego: 1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub 2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamOwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje
finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego rozdziatu.

IX. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczyc

1.

Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkow

udziatu w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu:
W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozy¢ oswiadczenie o spetianiu warunku
udziatu w postgpowaniu wedtug zatacznika nr 2a do SIWZ.

. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie

zamOwienia wykonawcy Zamawiajacy zada o$wiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia wedtug zatacznika nr 2 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadzg do zaklécenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Zamawiajgcy zaleca zlozenie o$wiadczenia zgodnie ze wzorem
wskazanym w zalgczniku nr 3 do SIWZ. W przypadku skiadania oferty wspolne;j
ww. dokument sklada kazdy z Wykonawcow skladajacych oferte wspolng lub
upowazniony przez mocodawce petnomocnik.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia sktada takze oswiadczenie,
o ktéorym mowa w rozdz. IX wust. 2 niniejszej SIWZ dotyczace tych
podmiotéw/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktoérym
mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 2 niniejszej SIWZ.
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4a. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu — w zakresie, w jakim powotuje sie na
ich zasoby sklada takze oswiadczenie o ktérym mowa w rozdz. IX ust. 1 niniejsze;
SIWZ dotyczgce tych podmiotéw/zamieszcza informacje o tych podmiotach

W

oswiadczeniu, o ktérym mowa w rozdz. rozdz. IX ust. 1 niniejszej SIWZ.

S. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta
zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia nastgpujgcych oswiadczen lub dokumentéw:

1) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

2)

3)

4)

o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku skiadania oferty wspdlnej ww. dokument
sktada kazdy z Wykonawcow skladajacych oferte wspdlng;

informacja banku lub spéldzielczej kasy oszczgdnoéciowo - kredytowej
potwierdzajgca wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$é
kredytowg wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu
W postepowaniu;

W przypadku skladania oferty wsp6lnej ww. os$wiadczenie sklada ten/ci
z wykonawcéw skladajacych wniosek wspdlny, ktory/ktérzy w ramach
konsorcjum bedzie/bgdg odpowiadat/odpowiadali za spetnienie tego warunku.

Ww. dokument nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem

oplacong polis¢, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia

Ww. dokument nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem

wykazu zawierajacego co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane wielobranzowe
(zawierajgce branze elektryczne, budowlane, sanitarne, drogowe) w zakresie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalno ustugowego lub
budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze min 7000 m’ i wartosci co najmniej
3.000.000,00 zt netto kazda, wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
pigciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane
oraz zalgczeniem dowodoéw (dokumentéw) okreslajacych, czy wskazane
w wykazie ww. roboty zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczone (tzw. po$wiadczenie, protokoty odbioru koricowego robét, referencje,
listy referencyjne, itp.). W przypadku skiadania oferty wspdlnej Wykonawcy
skiadajg zgodnie z wyborem jeden wspolny wykaz lub oddzielne wykazy.
Warunek zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawcy skfadajacy oferte
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wspolng bedg spetnia¢ go tacznie. Wykaz nalezy przygotowaé zgodnie ze wzorem
okreslonym w zatgczniku nr 4 do SIWZ;

5) wykaz zawierajacy, co najmniej po jednej osobie uprawnionej do pelnienia funkcji
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
290) kierownika:

a) budowy o specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej lub réwnowazne;j,

b) rob6t o specjalnosei: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznej,

¢) robdt o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub
rownowaznej,
posiadajace minimum 3-letnie do$wiadczenie przy petnieniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robdt lub
budowy dla danej specjalnosci, ktoére bgdg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamOwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych dla wykonania
zamOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnodci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku
skiadania oferty wspdlnej Wykonawcy sktadajg zgodnie z wyborem jeden
wspolny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za
speiniony, jesli Wykonawcy skladajacy ofert¢ wspélng beda spetniac go
tacznie. Wykaz osob nalezy przygotowaé zgodnie ze wzorem okreslonym
w zatgczniku nr 5 do SIWZ;

6. Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale IX ust.
5 pkt 1 sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci.

7. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentoéw, o ktérych mowa powyzej,
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.

8. Ponadto Wykonawcy obowigzani sa dofgczy¢ do oferty dokument pelnomocnictwa
(zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamdwienia
ubiega si¢ wspolnie kilku Wykonawcow, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia Wykonawcodw wspolnie ubiegajacych sig¢
o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w post¢powaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego.

9. Wykonawca moze dotaczy¢ do oferty, umowe regulujacg wspotprace podmiotdw
wystepujacych wspélnie, lub przed zawarciem umowy, jesli zlozona oferta zostanie

uznana za najkorzystniejszg przez Zamawiajgcego.
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty wskazujace, ze osoba podpisujaca oferte i inne
dokumenty lub o$wiadczenia jest do tej czynnosci umocowana, chyba ze
umocowanie wynika z dokumentéw dostepnych dla Zamawiajacego w mysl art. 26
ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku ztozenia kopii pelnomocnictwa musi by¢ ono
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa lub
notariusza.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie zaméwienia
i podmiotéw, o ktérych mowa w rozdziale VIII ust. 5 STWZ kopie dokumentéw
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw s3 poswiadczane
za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

Dokumenty (z zastrzezeniem dokumentu petnomocnictwa), o ktérych mowa
w SIWZ, Wykonawcy mogg sktada¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawcee, tj. przez osobe uprawniona
do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zgdania przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu, gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu
bedzie nieczytelna lub bgdzie budzi¢ watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi si¢ w jezyku polskim. Dokumenty
lub o$wiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
Jezyk polski. Zasada ta rozcigga si¢ takze na skladane w toku postepowania
wyjasnienia, oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w rozdziale IX niniejszej
SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 wust. 1 wustawy Pzp, lub innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne,
zawierajg bledy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Wykonawca nie jest obowiazany do zlozenia os$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznodci, o ktérych mowa w rozdziale IX ust. 5 SIWZ, jezeli
Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyskaé za pomocag bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczego6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(Dz.U. z2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W przypadku Wykonawcoéw z zagranicy sg oni zobowigzani do podania w ofercie
rejestréw publicznych danego kraju, z ktérych Zamawiajacy moze pobra¢ bezplatnie
dokumenty dotyczace Wykonawcow. Jezeli Wykonawca zagraniczny nie wskaze
danego rejestru, Zamawiajacy uzna, ze dany dokument nie jest dostepny bezplatnie
w rejestrze publicznym i Wykonawca bedzie zobowiazany do jego przedtozenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy zada od Wykonawcy
przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce
i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentéw.
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19. Zamawiajacy zastrzega, ze w zgodzie z tredcig art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jezeli
bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania
0 udzielenie zamoOwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania
wezwal wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spehniajg warunki
udzialu w postgpowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania,
ze zlozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie s3 juz aktualne, do zlozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

X. Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ zamawiajgcego
z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen Ilub
dokumentow a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami:

1. Zamawiajagcy 1 Wykonawcy w zakresie skladania o$wiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji porozumiewac si¢ beda droga elektroniczng (adres
meilowy Zamawiajacego zamowieniapubliczne@otbs.eu ), a kazda ze stron na
zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzezeniem, ze dla
ztozenia oferty, wymagana jest forma pisemna.

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo zlozy¢ mozna osobiscie w siedzibie
Zamawiajgcego  albo przesta¢ listownie. W tym przypadku data zlozenia
oswiadczenia woli jest data wplywu pisma na wskazany wyzej adres.

3. Zamawiajacy dopuszcza rowniez forme elektroniczng w zakresie:

1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacjg na temat kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia,

2) przesylania przez Wykonawcow zapytan dotyczacych tresci SIWZ oraz
odpowiedzi na te pytania przez Zamawiajacego,

3) przesylania przez Zamawiajgcego wezwan do uzupelnien i wyjaénien oraz
informacji
o wynikach postgpowania,

4) przesylania przez Wykonawcow na zadanie Zamawiajacego wyjasnien;

4. Wszelkie informacje dotyczace postgpowania w tym zapytania i odpowiedzi dla
Wykonawcow, modyfikacje SIWZ, ogloszenie wynikéw itp. beda zamieszczane na
stronie internetowej Zamawiajgcego www.otbs.eu.

W kwestiach spornych terminy liczone beda od dnia umieszczenia informacji na

stronie Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie bedzie udzielat ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania, w sprawach wymagajacych
zachowania formy pisemnej. Korespondencja, ktéra wplynie do Zamawiajacego po
godzinach jego urzedowania tj. w godzinach poniedzialek, sroda, czwartek od. 7.00
do 15.00, wtorek od 7.00 do 16:00, piatek od 7:00 do 14:00, zostanie potraktowana
tak jakby przyszla w nastgpnym dniu roboczym.

6. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami w zwigzku z toczacym
si¢ postgpowaniem jest Pan Wojciech Skarbek tel. 33/841-17-18 wew. 23
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Xl. Termin zwigzania oferta:
1. Okres zwiazania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert
o ktérym mowa w rozdz. XI pkt 1 SIWZ.

XIl. Wymagania dotyczace wadium :
1. Oferta powinna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 100.000,00 PLN

(stownie: sto tysiecy ztotych 00/100).

Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert. Termin skladania

ofert do dnia 25.01.2017 r. do godz. 9:00.

1) Wadium moze by¢ wniesione:

a) w pienigdzu:

—przelewem na konto Zamawiajacego w Banku Polska Kasa Opieki SA 1
Oddziatl w Bielsku-Biatej Filia Nr 1 w O$wiecimiu Nr 54 1240 1170 1111 0000
2418 4623. Kwota wadium wniesiona przelewem winna znalez¢ si¢ na koncie
Zamawiajgcego najpézniej w dniu 25 stycznia 2017 r. do godz. 9:00.

b) w porgczeniach bankowych,

¢) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci. (Dz. U Nr 109 poz. 1158 z pézn. zm. )

Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowo, na kazde pisemne

zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta,

zobowigzanie gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium

w okolicznosciach okre§lonych art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien

publicznych tj. w przypadku gdy Wykonawca:

-odméwi podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,

-nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

-zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stalo sie niemozliwe

z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,

Prawidlowo sporzadzone formy wadium wymienione w ust. 1 pkt. 1 lit. - b do e

winny by¢ zdeponowane w kasie O$wiecimskiego Towarzystwa Budownictwa

Spotecznego Sp. z 0.0. przed uplywem terminu skladania ofert.

2) Wszystkie formy wadium powinny mieé¢ okreslong waznos$é zgodng z okresem
zwiazania oferta. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sic wraz z uplywem
terminu sktadania ofert.

3) W przypadku oferty zlozonej przez podmioty wystepujace wspdlnie,
whiesienie wadium musi wyraznie wskazywa¢ na wszystkie te podmioty
skladajace wspélng oferte.

4) Zwrot wadium nastgpi niezwlocznie, jezeli zaistnieje jedna z ponizszych
okolicznosci:

- uplynat termin zwiazania oferts,

- zawarto umowg 1 wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania tej umowy,

- zamawiajgcy uniewaznit postgpowanie, a protesty zostaly ostatecznie

rozstrzygniete lub uptynat termin do ich wnoszenia.
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5) Zamawiajacy zwroci wadium niezwlocznie od zlozenia pisemnego wniosku przez
Wykonawce, ktory:
- wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,
- zostal wykluczony z post¢powania,
- ktérego oferta zostata odrzucona.

6) Ztozenie przez Wykonawce, ktérego oferta zostata odrzucona lub wykluczonego
z postgpowania, wniosku o zwrot wadium jest rOwnoznaczne ze zrzeczeniem si¢
przez wykonawce prawa do wniesienia protestu.

XIll. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna zawieraé:
1. Formularz ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do SIWZ.
2. a) Dowdd wniesienia wadium, o ktérym mowa w rozdziale XII SIWZ.
b) wykaz czgéci zamdwienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom,
c¢) kosztorys ofertowy, opracowany metoda kalkulacji uproszczonej z podaniem cen
jednostkowych z narzutami. W kosztorysie ofertowym, wykonawca ponadto poda
ceny sktadnikéw kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaznik kosztéw
zakupow i kosztow posrednich, o ktérym mowa w rozdziale, dodatkowe wymogi
dotyczgce kosztorysu ofertowego zawarte zostaly w rozdziale XV SIWZ.
d) Zobowiazanie wykonawcy do speinienia odpowiednich swiadczen na wypadek
gdyby w oznaczonym terminie ujawnily si¢ wady fizyczne wykonanych robdt
i ushug tj. dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna lub umowa gwarancyjna)
okreslajacy szczegdtowe warunki gwarancji oraz odpowiedzialno$¢ gwaranta.
W tresci dokumentéw, o ktdrych mowa w rozdz. X litera “d” winny znaleZ¢ sie
m.in. okres gwarancji obejmujacy petny zakres przedmiotu zamowienia, terminy
usuwania stwierdzonych wad i usterek, wskazanie Swiadczen gwaranta na rzecz
Zamawiajacego oraz warunki odpowiedzialnosci gwaranta.
Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji obejmujagcy peiny
zakres przedmiotu zamdwienia: minimum 36 miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego dokonanego przez Zamawiajgcego.
e) do oferty nalezy dotaczy¢ prawidlowo wypelnione wszystkie dokumenty,
zalaczniki i oéwiadczenia wymienione niniejszej specyfikacji

3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci i podpisana przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy. Wszystkie zataczniki do oferty stanowiace dokumenty i o$wiadczenia
wykonawcy winny by¢ réwniez podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy upowaznionego do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania
zobowigzan w  wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty Upowaznienie
(pelnomocnictwo) do podpisania oferty winno by¢ dolgczone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentéw zataczonych przez wykonawce.
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4.

Wykonawca powinien umiesci¢ ofert¢ w zamknietej kopercie. Koperta winna by¢
zaadresowana wedtug ponizszego wzoru:
Oswigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. 7 o.0.,
32-600 Oswigcim, ul. 11 Listopada 16C
oferta w prretargu nieograniczonym

s Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo ,,L” wraz 7
infrastrukturq towarzyszgcq w Oswigcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy”

3.

Nie otwierad przed terminem 25 stycznia 2017 r. , godz. 9:10

Koperta powinna by¢ opatrzona takze nazwa i adresem wykonawcy.

Oferte skladang do Zamawiajacego za posrednictwem np. polskiej placowki
pocztowej operatora publicznego, przesylki kurierskiej nalezy przygotowaé w sposéb
okreslony w pkt.6 i przesta¢é w zewnetrzmej kopercie zaadresowanej

w nastepujacy sposob:

Oswigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. 7 o.0.,
32-600 Oswiecim, ul. 11 Listopada 16C
oferta w przetargu nieograniczonym

» Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo ,,L” wraz
z infrastrukturq towarzyszqcq w Oswigcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy”
dostarczy¢ do Oswigcimskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. 7 o.o.
ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oswigcim, do dnia 25 stycznia 2017 r. do godz. 9:00.

N

10.

I1.

12.

13.

14.

Koperta powinna by¢ opatrzona takze nazwg i adresem wykonawcy.

Oferte zlozong po terminie zwraca sie bez otwierania

. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod

warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu przed terminem skladania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno zostaé przygotowane i oznaczone
zgodnie z tredcig pkt 4, w zamknigtej kopercie odpowiednio oznaczonej: “Zmiana”

lub “Wycofanie”.

. Wykonawcy przedstawiaja ofert¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

. Oferta winna obejmowa¢ peiny zakres przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia.
Wykonawcey ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg byé parafowane whasnorecznie
przez osob¢ podpisujacg oferte. Parafka winna by¢é naniesiona w sposéb
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu.

Z tytutu odrzucenia ofert wykonawcom nie przystuguja zadne roszczenia przeciwko
Zamawiajgcemu.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ wylgcznie jedng oferte.
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XIV. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert:

1.

Oferta powinna by¢ ztozona w siedzibie Zamawiajacego- Oswigcimskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0., ul. 11 Listopada 16C 32-600 Os$wigcim nie
pOzniej niz dnia 25 stycznia 2017r. do godz. 9:00.

. Otwarcie ofert nastagpi w dniu 25 stycznia 2017r. o godz. 9.10 w siedzibie

Zamawiajacego- Oswigcimskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.,
ul. 11 Listopada 16C, 32-600 Oswigcim.

. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

. Podczas otwierania kopert z wykonawcami Zamawiajgcy oglosi nazwy, adresy

wykonawcéw, a takze informacje dotyczace cen ofert, terminu wykonania zaméwienia
publicznego, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach.

. Zgodnie z zasadg jawnosci obowigzujacag w postgpowaniach o udzielenie zamdwien

publicznych Zamawiajacy udostgpni dokumenty, o ktéorych mowa w art. 96 ust. 3
ustawy Prawo zamoOwien publicznych w trybie przepisow art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13
ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, poz. 1198), z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice¢ przedsigbiorstwa, jesli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byé
udostepniane.

. Przez tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r.,
poz. 211 z p. zm.) rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa Iub inne informacje
posiadajace wartoé¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjal niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga
one by¢ udostgpnione innym uczestnikom postgpowania.

. Informacje zastrzezone przez wykonawce jako tajemnica przedsigbiorstwa winny by¢

zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem lajemnica
przedsiebiorstwa”.

. Wykonawca w szczeg6lnosci nie moze zastrzec informacji dot. ceny, terminu wykonania

zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosei zawartych w ofercie.
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XV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Przy obliczeniu ceny oferty wykonawca winien:

1) okresli¢ ceny jednostkowe netto w PLN na wszelkie roboty wymienione
w przedmiarach robot stanowigcych integralng czgéé niniejszej specyfikacji oraz
w dokumentacji projektowe;.

2) obliczy¢ warto$¢ poszezegdlnych pozycji poprzez przemnozenie ceny jednostkowej
dla danej pozycji przez ilo$¢ jednostek.

3) obliczy¢ wartos¢ rob6t i prac, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego rozdziatu.

4) zsumowa¢ wartosei poszczegélnych pozycji Suma ta stanowié bedzie cene oferty
netto.

2. Do ceny oferty netto wykonawca winien doliczy¢ nalezny podatek od towaréw i ushug
VAT.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz ceny jednostkowe okreslone przez
wykonawceg nie beda podlegaé waloryzacji.

4. Kosztorys ofertowy winien zosta¢ sporzadzony na podstawie przedmiaru robét oraz na

podstawie dokumentacji technicznej, przedmiarow robét (ktére nalezy traktowaé
pomocniczo) powinien i zawieralé wyceng wszystkich planowanych robét i prac,
o ktorych mowa w dokumentacji technicznej. Nadto kosztorys ofertowy winien
sktadac si¢ z dwoch czgsci. Czg$¢ pierwsza winna obejmowaé zakres prac stanu pod
klucz budynku z wylgczeniem branzy drogowej. Czes¢ druga kosztorysu winna
obejmowac branze drogows .
Zsumowana warto$¢ poszezegdlnych pozyceji czeéci I kosztorysu wraz z naleznym
podatkiem od towaréw i uslug VAT bedzie stanowi¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
Zsumowana warto$¢ poszczegdlnych pozycji czesci IT kosztorysu wraz z naleznym
podatkiem od towaréw i ustug VAT bedzie stanowi¢ wynagrodzenie kosztorysowe.
Paczna wartos¢ poszezegdlnych pozycji czesci I i II kosztorysu wraz z naleinym
podatkiem od towaréw i uslug VAT stanowi¢ bedzie ceng oferty brutto.

5. Cena ofertowa winna obejmowaé wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania
przedmiotu zaméwienia, w tym wynikajace wprost z dokumentacji projektowej,
przedmiaréw robét oraz specyfikacji technicznej - przy czym dokumenty te nalezy
traktowaé lgcznie, a takze nie objete przedmiarem wynikajacym z projektu w tym:
- ubezpieczenie placu budowy- ubezpieczenie od ryzkyk budowlanych/ montazowych
(suma ubezpieczenia w wysokosci ceny oferty Wykonawcy),

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy,

- organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobdr energii, wody, dozorowanie itd) -
wytyczenie geodezyjne obiektu,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie na wiasny koszt prac
wynikajacych z tego projektu,

- zajgcie pasa drogowego i oplaty z tym zwigzane,

- organizacja doj$¢ i dojazddéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,

- wylaczenia i zalaczenia energii elektrycznej,

- inwentaryzacja geodezyjna biezgca (roboty zanikowe) i koficowa powykonawcza,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie
robot,

- sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku objetego inwestycig

- sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej (powykonawczej) budynku objetego
inwestycjg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

- uzyskanie decyzji, opinii niezb¢dnych do uzyskania przez Zamawiajacego ostatecznej
decyzji  pozwolenia na  uzytkowanie  budynku  objetego  inwestycjg

Pozycje dla ktérych nie zostana okreslone ceny nie zostang zaplacone po ich
wykonaniu i uwazaé sie bedzie, ze zostaly ujete w innych cenach wymienionych w
kosztorysie ofertowym.

. Wykonawca winien rowniez podaé¢ ceny skladnikéw kalkulacyjnych: robocizny,

stopy zysku, wskaznik Kkosztéw zakupu i kosztéw posrednich zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

. Zaklada sie, ze Wykonawca dokonatl wizji lokalnej przedmiotu zamowienia, zapoznat

sie¢ z warunkami lokalnymi w jakich bedg wykonywane roboty, w sposob szczegdlowy
zapoznat si¢ z projektem budowlanym oraz dokumentacjg techniczna, sprawdzit zakres
i rodzaj robét z projektami i uwzglednit powyzsze w oferowanej cenie.

. Oferta winna obejmowac pelny zakres przedmiotu zamowienia.

. Do oceny ofert Zamawiajacy przyjmie cene¢ brutto za cato$¢ przedmiotu zaméwienia.

W sytuacji, gdy Zamawiajagcy nie bedzie moégt dokonaé wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty zlozone oferty o takiej samej cenie,
wezwie on wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w okreslonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy skladajacy oferty dodatkowe nie moga zaoferowaé cen wyzszych niz
zaoferowane w ztozonych ofertach.

W toku oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien
dot. tresci zlozonej oferty. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
pisemnych wyjasnien w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy poprawi oczywiste omytki zgodnie z przepisami okreslonymi w art. 88
ustawy Prawo zamowienl publicznych, o czym powiadomi wszystkich wykonawcow
biorgcych udzial w postepowaniu. Wykonawca, ktdrego cena oferty zostata
poprawiona zgodnie z w/w ustawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia
o poprawieniu oczywistej omytki ma obowiagzek wyrazi¢ zgode na jej poprawienie.

Nie wyrazenie zgody przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, skutkowac¢ bedzie odrzuceniem jego oferty

Oferta zawierajgca omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktorych nie mozna
poprawic¢ na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamowieft publicznych lub zwierajgca

btedy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.

Oferta zawierajgca razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamdéwienia zostanie
odrzucona.
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XVI. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé
prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajgcym
a wykonawcg, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenie
w walutach obcych:

Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca beda prowadzone wylacznie
w ztotych polskich (PLN) bez wzgledu na uwarunkowania wykonawcy

XVIl. Opis kryteridow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriow i sposobu oceny ofert:

1. Kryterium oceny
1) cena 60 %
Tlos¢ punktow przyznana dla kryterium, o ktérych mowa w poz. 1 bedzie obliczana
na podstawie stosunku najnizszej ceny do zaoferowanych wedtug ponizszego

WZOoru:

Kc= (C min/C) x 60

gdzie:

Kc  =ilo$¢ punktow przyznana danemu wykonawcy za kryterium cena,

Cmin = najnizsza cena sposrdd cen wszystkich ocenianych ofert,
C cena oferty ocenianej.

2) gwarancja (liczona w miesigcach) 15 %
Ilo$¢ punktéw przyznana dla kryterium, o ktérych mowa w poz. 2 bedzie obliczana
na podstawie stosunku gwarancji zaoferowanej do gwarancji najdhuzszej wedhug
ponizszego wzoru:
Kg=(G/Gmax) x 15

gdzie:
Kg  =ilos$¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium gwarancja,
Gmax = najdluzszy okres gwarancji sposrod wszystkich ocenianych ofert
(w miesigcach),
G = okres gwarancji oferty ocenianej (w miesigcach — oceniany okres to min

36 miesi¢cy, a max 60 miesigcy).

3) termin realizacji inwestycji (okres liczony w miesigcach) 10%
Ilo$¢ punktéw przyznana dla kryterium, o ktorym mowa w poz. 3 bedzie obliczana
na podstawie stosunku najkrotszego terminu realizacji inwestycji do
zaoferowanych wedlug ponizszego wzoru:
Kt= (T min/T) x 10

gdzie:
Kt  =ilo$¢ punktow przyznana danemu wykonawcy za kryterium termin
realizacji ,

Tmin = najkrétszy termin realizacji sposrod termindw realizacji wszystkich
ocenianych ofert,

T  =termin realizacji oferty ocenianej (w miesigcach- oceniany okres to min 12
miesigcy a max 15 miesiecy).
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4) ilos¢ platnos$ci przejsciowych 15%
Iloéé punktdéw przyznana dla kryterium, o ktérym mowa w poz. 4 bedzie obliczana
na podstawie stosunku najmniejszej ilosci ptatnosci przejéciowych do
zaoferowanych wedtug ponizszego wzoru:
Kp= (P min/P) x 15

gdzie:
Kp =iloé¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium ilo$¢ platnosci
przej$ciowych

Pmin = najmniejsza ilos$¢ platnosci przejsciowych sposréd ilodei ptatnoscei
przejsciowych wszystkich ocenianych ofert,

P = iloé¢ platnosci przejSciowych oferty ocenianej (w sztukach- oceniana
iloé¢ to min. 10 a max 15).

L.gczna iloé¢ punktdw oferty ocenianej okreslona zostanie jako suma punktéw
przyznanych za kryterium ceny, kryterium gwarancji, kryterium termin realizacji, oraz
kryterium ilos¢ ptatnosci przejsciowych wedlug wzoru:

Oc=Kc+Kg+Kt+Kp

Oc  =1lgczna ilos¢ punktow oferty ocenianej

Kc  =ilo$é punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium cena,

Kg =ilos¢ punktow przyznana danemu wykonawcy za kryterium gwarancja

Kt = ilo$¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium termin realizacji
Kp =ilo$¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy za kryterium ilos¢ platnosci

przejsciowych
Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza oferte, ktéra uzyska najwigksza ilosé punktow.

2. Zamawiajagcy, dokona oceny, czy wykonawcy spelniaja wymagane warunki, oceni
oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznienia postepowania.
Zamawiajgcy dokonuje oceny wylacznie na podstawie wymagan i kryteriow zawartych
w specyfikacji i ustawie Prawo zaméwien publicznych

3. Wybdr oferty dokonany zostanie w trybie art. 91 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4. Oferte wykonawcy, ktory zostat wykluczony z postgpowania, uznaje si¢ za odrzuconag.

5. Zamawiajacy dopusci do oceny jedynie te sposrod ofert, ktére uznane zostang za nie
podlegajace odrzuceniu.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli:

- jest niezgodna z ustawg

- jej tre$¢ nie odpowiada tresci specyfikacji

- jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamodwienia

- zostata ztozona przez wykonawcg wykluczonego z udziatu w postgpowaniu

- zawiera omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, lub bledy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil sie na
poprawienie omyiki rachunkowej w obliczeniu ceny.

- jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.
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7. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie, jezeli zaistnicje jedna z ponizszych
okolicznoscei:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy moze
przeznaczy¢ na finansowanie zamdéwienia;

¢) w przypadkach o ktérych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

d) wystgpifa istotna zmiana okolicznosci powodujgca, Zze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
wezesdniej przewidziec,

e) postgpowanie obarczone jest wada uniemozliwiajgca zawarcie waznej umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

XVIIl. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego:

1. Zawarcie umowy na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia nastagpi w siedzibie
Zamawiajgcego, w spos6b ustalony indywidualnie z Wykonawca, ktéry ztozy oferte
najkorzystniejszg pod wzgledem kryteriéw oceny ofert.

2. Zawarcie umowy moze nastgpi¢ takze w ten sposob, ze Zamawiajacy przesle
Wykonawcy wypehiong i podpisang umowe w odpowiedniej liczbie egzemplarzy,
a Wykonawca odesle podpisane egzemplarze w mozliwie najwczeséniejszym terminie
Zamawiajacemu,

3. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wazng polisg OC Wykonawcy na caly okres
realizacji zamowienia. Przedkladana polisa musi potwierdzaé ubezpieczenie
Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume nie mniejsza, niz 4.000.000zt
(stownie: cztery miliony ztotych),

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy (najp6zniej w dniu podpisania umowy) w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto.
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XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy:

1. Wykonawca, ktoérego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie
na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku Polska Kasa Opieki SA I Oddzial w
Bielsku-Biatej Filia Nr 1 w O$wiecimiu Nr 54 1240 1170 1111 0000 2418 4623
najpézniej w dniu zawarcia umowy.

Whiesienie zabezpieczenia w innych formach niz pienigdz dopuszczalne jest wylgcznie

w dniu zawarcia umowy.

1) Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w: pienigdzu, w porgczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscei.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli
z porgczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach
wartoSciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

2) Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt. 1) niniejszego rozdziatu.

3) Zamawiajgcy moze na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiang formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest
w sposéb zachowujacy cigglos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé
zmniejszenia jego wysokosci.

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia przez wykonawce w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia przez wykonawce w pienigdzu Na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcy pozostawi kwote ustalonag przez strony w
umowie w wysokosci 30 % wysokosci zabezpieczenia.

6) Kwota zabezpieczenia, o ktorej mowa w punkcie 1.5 zwracana jest nie p6zniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci,

7) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

8) Wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegajg si¢ o udzielenie zaméwienia ponosza
solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie nalezytego
wykonania umowy.

9) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania Srodkow stanowigcych
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie lub firma ulegnie likwidacji.

2. Za okres przechowywania wadium i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w pienigdzu bedg zwracane odsetki wynikajgce z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byty one przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
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XX.

XXII.

XXIIL.

XXIV.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana
wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy,
zamawiajacy wymaga od wykonawcy aby zawart z nim
umowe W sprawie zamowienia publicznego na takich
warunkach:

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy aby zawarl z nim umowe w sprawie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 7 do SIWZ

Wskazanie czg$ci zamowienia, ktéra moze byé powierzona
podwykonawcom:

Zamawiajgcy  dopuszcza  wykonanie  przedmiotu zamdwienia przy udziale
podwykonawcdw.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego:

Wykonawcom, ktérych interes prawny, w uzyskaniu zamdéwienia, doznal lub moze
doznaé uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiajacego zasad okreslonych
w ustawie Pzp, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przystuguja rodki
odwotawcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zaméwien publicznych (art.
179 — art. 198g)

Okreslenie maksymalnej liczby wykonawcéw, z ktérymi
zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli zamawiajacy
przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiajgcego, jezeli zamawiajacy dopuszcza
porozumiewanie si¢ drogg elektroniczna:

Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewania sie drogg elektroniczna w  zakresie
opisanym w rozdziale X SIWZ. Adres meilowy Zamawiajacego:
zamowieniapubliczne@otbs.eu, adres trony internetowej Zamawiajacego:
www.otbs.eu
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XXV. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej

Nie dotyczy przedmiotowego postgpowania

XXVI. Wysokosé zwrotéw kosztow udzialu w postepowaniu,
jezeli Zamawiajacy przewiduje ich zwrot

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu

XXVII. Zataczniki:

Nr 1 Formularz ofertowy.

Nr2 Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
Nr 2a Informacja dotyczaca wykonawcy

Nr3 Oswiadczenie dotyczace grupy kapitatowe;j

Nr 4 Wykaz wykonanych robdt budowlanych

Nr5 Wykaz os6b ktére bedg uczestniczyly w wykonaniu zamdwienia
Nr 6 Zobowigzanie do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasobow
Nr7 Wzdr umowy o roboty budowlane

Nr 8 Przedmiary robot

Nr9 Projekt budowlany

Nr 10 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru roboét
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(pieczeé Wykonawcy)

Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| 1) Nazwa
Adres

Telefon
Fax Wykonawcy

2) Przedmiot Oferty

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oznaczonego literowo ,L” wraz z infrastrukturs
towarzyszacg w Oswigcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle
Stare Stawy

O PO i ccriosnins i iiias s smeympm s emams s e v SRS i
3) Cena ofertowa netto
= (el S ————
CYFTOWO. ...t e
3a) Cena ofertowa brutto
(wraz z podatek od towaréw i
usmig YAT) S OVIIT i 45545 e e e s ey R

4) oferowany okres gwarancji
obejmujacy peiny zakres
przedmiotu zamowienia

............ miesiecy

5) Oferowany termin realizacji
zaméwienia

miesigcy od dnia przekazania placu budowy

---------------------

6) Oferowana ilos¢ platnosci
przejsciowych

7)Forma platnosci

8)Regon

‘j)Data sporzadzenia oferty

Przelew. Platnosé faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania jej
przez Zamawiajgcego

OTBS-ZP-1/2017
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, ze na dzien skladania ofert nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze na dzien skladania ofert nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

................................

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

Oswiadczam, ze na dzieni skladania ofert zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia

z postgpowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe

wykluczenia spoSrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp

podjglem nastgpujgce srodki naprawcze:

................................

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOZLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Ze nasigpujqcy/e podmiotly, na ktdrego/ych zasoby powoluje sig w niniejszym

postepowaniu, Ij.:
(podaé peing
nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ig

wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na dzien skladania ofert.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Zalacznik 2a do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Ofwiadczam, ze na dzien skladania ofert spelniam warunki udziatu w niniejszym postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego pn ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oznaczonego literowo ,L” wraz z infrastruktura towarzyszaca w Oswigcimiu przy
ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy”

, dnia v,
(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunkow udziatu w postepowaniy, okreslonych przez

zamawiajgcego, polegam na zasobach nastgpujgcego/ych podmiotu/éw:

W NASIEPUIGCYIN ZAKFESTE: ... vv e eer e e s e e e e e e s

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

(pieczg¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWEJ

Oswiadczam, ze Wykonawca, kidrego reprezentuje:
o nie nalezy do grupy kapitalowej’
® nalezy do grupy kapitalowej i w zalgczeniu przedkiada liste podmiotéw nalezgcych do tej
samej grupy kapitalowej oraz przedstawia dowody, ze powigzania z innym podmiotem

(wykonawcg) nie prowadzq do zaklocenia komkurencji w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia ¥,

o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z Wykonawcami, ktdrzy zlozyli oferty w niniejszym
postepowaniu)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

* Niepotrzebne skreslié
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

(pieczeé wykonawcy)

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby wykonana zaméwienia

L R e S R
(imig¢ i nazwisko sktadajacego o§wiadczenie)

upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozycji zasoby)

o§wiadczam(y),
ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy skfadajacego oferte)

do dyspozycji w trakcie realizacji zaméwienia niezbgdne zasoby'..................c..........

(zakres udostgpnianych zasobdw)

na potrzeby wykonana nw. zaméwienia;

(pieczgc i podpis osoby uprawnionej do skladania
o$wiadczen woli w imieniu podmiotu oddajacego
do dyspozycji zasoby)

1. Zakres udostgpnianych zasobow niezbednych do potwierdzenia speiniania warunku:
e zdolnos¢ techniczna lub zawodowa,

o zdolno$ci finansowe lub ekonomiczne.
2. Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane

z podmiotem ich udzielajgcym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu w
wykonanie zamowienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawiazanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zamOwienia.

3. Np.umowa cywilno-prawna, umowa o wspélpracy
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
o
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

sza Kornasa

...................................
.......................................

..................................................

onego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w przedmiocie Budowy budynku
owo ,,L.” wraz z infrastruktura towarzyszacag w Oswigcimiu przy

Stawy, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co
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Zatacznik nr 7 do SIWZ
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Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
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Wykopaliska archeologiczne

Ochrona $rodowisKa........ccvvvvvviiiiieiiniennnnns,
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Zafgcznik nr 7 do SIWZ

1. Postanowienia ogdlne

1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC-Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy
1.1.4, PrBud - Prawo budowlane
1.1.5. Pzp — Prawo zamoéwien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia
1.1.7. STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob 0 ych

1.1.8. UZP — Urzad Zaméwieni Publicznych

1.2. Definicje

1.2.1. Cena jednostkowa - suma wszystki

przedmiarowa.

1.2.2. Cena ofertowa bru

L2.3,

d) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe

1.2.4. Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych
do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czeéci lub calosci
robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie

technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

1.2.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy - sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania calo$ci, poszczegdlnych
czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych

zasobow ludzkich i okreslonych zasob6w materiatowych.

1.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,

jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

1.2.7. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifi

budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptow. amawiajgcego

zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane
bezposdrednio w zwigzku z realizacjg robot stanowi

1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzad

1.2.10.

ych wytycznych co do standardu, zgodnym

do ktérych wykonania majg zostac¢ zastosowane.

1.2.11. i i osci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania

132 i y — obiekt budowlany, w rozumieniu PrBud,

1.2:13. zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci
i jakos konanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

1.2.14. Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosei i jakosci wykonanej czesci robot.

1.2.15. Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych begdacych

przedmiotem Umowy.

1.2.16. Odbidr ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosei lub rekojmi, w zaleznosei

od tego, ktory okres jest dtuzszy.
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Zatgcznik nr 7 do SIwZ

1.2.17. Odbioér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznodci usuniecia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.2.18. Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w szczegoOlnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, zlozone
Zamawiajgcemu w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzacego do zawarcia Umowy.

a lub jednostka

1.2.19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, pr

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdol

1.2.20. Program naprawczy — opracowany przez Wykon

Terminu zakoriczenia robot, obejmujacy w sz
a) propozycje nowych terminéw realg fpOw robdt, ktoérych termin
wykonania juz uplynal, a kid realizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozon onogramie rzeczowo-finansowym,
in. reorganizacja sposobu wykonywania

ia sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub

) terminéw realizacji poszczeg6lnych etapéw robét oraz

got,  przyjetych w  przedkladanym zaktualizowanym
1.2.21. ien¥9Akosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany

ewnfenia jakosci wykonywanych robot, w szezegolnosci organizacje kontroli

h ProBfam zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlInoscei:

a) procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

¢) procedury zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w réznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach

roku,
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f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spekniaja
wymagania zarzadzania jakoscia.

1.2.22. Protokél koniecznosei — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Iub
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu

Umowy.

1.2.23. Protokotl odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — doku

1.2.24. Protoké! odbioru czesciowego — dokument potwierdzaja

1.2.25. Protokdl odbioru usuniecia Wad — dokument

wykonania usunigcia przez Wykonawce W, : V rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach Yy galizowanych na podstawie
Umowy.
1.2.26. Protokol odbioru koncowego robo ierdzajacy odbiér wykonania przez

1.2.27. Protokét odbioru ogiatecznego D okument potwierdzajacy odbiér robdt po

usunieciu @zez
zrealizowanyg

ad ujawnionych w robotach budowlanych

Rowy w okresie gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu

1.2.28.

(STWIiORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu

realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonywania, kontroli 1 odbioru robét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowe;.

1.2.30. Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robdt budowlanych oraz usunigecia Wad, bedgce w dyspozycji

Wykonawcy.
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1.2.31. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

1.2.32.  Termin zakoficzenia robét - termin okre§lony w Umowie, do uplywu ktérego

Wykonawca zobowiazany jest zakoriczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.33. Umowa o podwykomawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi lub dostawy albo roboty budowlane, stanowiace cze$é przedmiotu
Umowy, zawierana pomigdzy Wykonaweg a Podwykonawca a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwy

1.2.34. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych pr i owy robotach

budowlanych, utworach powstalych w zwigzku z wykonaniem mowy lub

Umowy; obnizenie stopnia uzytecznoéci przedmi ie jakosci lub inne

uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za sytuacje, w ktorej

li jest obcigzony prawem

1.2.35. i nania przewidzianych Umowg robét

1.2.36. ryte konania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow

°mu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
srod form wskazanych w STWZ.

1.2 - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych
jotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy,
w szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentéw niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do

odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

1.2.38. Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury

technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materialéw, sprzetu, itp.
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L3 Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2. Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie

mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.3.3. Integralna czescia Umowy s3 zalgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty

wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — g).

1.3.4. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca

kolejnoscia:

a) Umowa

b) Projekt budowlany,

¢) Projekty wykonawcze,

d) STWiORB,

e) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
f) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej SOsztorysem ofertowym.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzon dokumentami, o ktérych

mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy j ocznie przekaza¢ informacj¢ na
pismie wystgpujacemu o ' vz zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstw: jnos entdw, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.
1.3.6. Wszelkie tronie w trakcie realizacji Umowy bedg

sporzadzane

1.3.7. Srodtytuly ni

1.3, dzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W ach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.

2164 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze

Zm.).
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1.4, Sposéb komunikowania si¢ Stron

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, bedg one przekazywane na pismie
1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony
adresy, wskazane w zatgczniku Nr 1 do niniejszej Umowy.

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 2
dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony bedg uznawaly dokonane faksem Ilub droga elek zatwierdzenie,

powiadomienie, informacj¢, wydane polecenie lub zgode za | uzyskania

potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ soby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: acje, polecenia lub

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

2. Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbgdne do
oddania przewidzianego Umowa Obiektu budowlanego, pod nazwa: ,Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo ,.” wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w Oswigcimiu przy ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy, opisane Dokumentacjg projektowa
stanowigcg zatagcznik Nr 2 oraz STWiORB stanowigcymi zalgcznik Nr 3, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy stanowigca zafgcznik Nr 4, zgodnie 2z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnig obowiazujacego,

2.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokum
STWiORB roboty budowlane, niezb¢dne do realizacji przedmiotu

2.3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, g
w przedmiarze robdt a sa konieczne do realizacji przg z projektem
budowlanym.

2.4. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pk ndzito do zwigkszenia lub

a 2% wartosci Umowy,

Wynagrodzenie z tytulu realizacji

czegblnione w przedmiarze robdt a sg

nie z projektem budowlanym nie wymaga

miotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Iub gospodarczych
robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia

szystkich takich robdt w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci

! przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrgbnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem Protokohu koniecznosci wykonania tych robét.

2.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt 31 Umowy.
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2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt
21, pkt 22 i pkt 2.3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych
z Zamawiajacym polecei a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,

w szczegdlnosci poprzez:
a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu

budowlanego,
b) zmiang kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreélonej H em Izeczowo—
finansowym.
2.9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o kt6
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych
a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wy
w przedmiarze robdét lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawc
robot, a ich wykonanie jest konieczn
technicznej
i ma na celu usuniecie ro
wykonawczym,

c) lub w przypadku
ofertowym,

- wykonanje p

sporzagdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez

any przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego

2.11. Za i protokotu koniecznosci, stanowiacym jego integralng czeséé, jest protokél
z negocjacit dotyczacych wyceny robét z Wykonaweg zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.12. Dochodzenie roszezen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 2.8, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa
w pkt 2.10. lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiagzku realizacji odpowiednio: polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

postanowien Protokohu koniecznosci.
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

3. Terminy

Termin zakonczenia robdt ustala si¢ na .... miesiecy liczac od daty protokolarnego przekazania
Terenu budowy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obwiazywania gwarancji, rekojmi , to jest
w terminie ....... miesi¢gcy od dnia Odbioru koncowego, usungé wszystkie ujawnione Wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez

Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWIORB 1 po protokolarnym przejeciu

Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w zbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik
w terminie do trzech miesigcy od dnia zawarcia Umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przg
koncowego, Wykonawca ma obowiazek przekazani: % umentéw, ktérych
dofgczenia do zawiadomienia o zakoficzeniu bu p udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud.

,‘\9%
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

4. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przed rozpoczgciem rob6t Zamawiajgcy przekaze bezplatnie Wykonawcy jeden egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja projektowa i STWIiORB stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i moga byé
wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za Wadg w przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj kosZ zm okumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Ut

nastgpstwem  okolicznosci obcigzajacych Wykona
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg W
Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem rob
budowlanego oraz projektanta sprawujac
o planowanym Terminie rozpoczecia

Zamawiajacy jest takze zobowi

a Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
awiajgcego przez Wykonawcg o gotowosei do odbiordw,

rzystepowania do odbioréw robét budowlanych,

ej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
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4.9. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordw:
a) robdt ulegajacych zakryciu,
b) robdt zanikajacych,
c) czgsciowych,
d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,
f) ostatecznego.

4.10. Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4.11. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt vch bedacych

w ciggu 14 dni roboczych.
4.12, Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac d i dokonywac odbiorow robét
w terminach wynikajacych z Umowy.

4.13. Od dnia przekazania Terenu budowy Wy mawiajacego do dnia sporzadzenia

a) zaspokojenia roszczen

albo przez gpdmiot @ awartej Z nim umowy,
pien s

oprocz kosztoéw uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiacg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robét
budowlanych shuizacych realizacji przedmiotu Umowy; w razie watpliwosci domniemywa si¢
istnienie wady w obiekcie;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem

Zamawiajacego lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.
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S. Zarzadzanie realizacja Umowy

5.1.  Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ..................coooiiinee, do petnienia obowigzkéw

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
oprécz Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w pkt 5.1., wyznacza

Pana/Panig .vevsomssorsssmnemnmmisss e s

W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

5.3.

5.4.
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowiazuj ccy. Wykonawca ma prawo zglosi¢

Zamawiajgcemu na pismie w termin : Zwstrzezenia do decyzji i polecen

5.5. Czynnosci lulpolece estorskiego powodujace konieczno$é zmiany

Dokumentacji ania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego

ilosci robot lubW

5.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5.7. O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 5 dni roboczych

przed dokonaniem zmiany.

5.8. Zmiana, osoby peinigcej funkcje¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sq ustanowieni) inspektoréw
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie nastepujaca czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych: jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjadnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac albo

nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykongnia Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani zy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2- dniowym wypr:

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordy oga wnie$¢ uwagi

w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzym ot terminie ustalenia uwaza

si¢ za wigzace.

,‘\99\\
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7.1.

7.2.

i

7.4.
T

b

Zatacznik nr 7 do SIWZ

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia
zgodnie z Umowa, Oferta i Dokumentacjg projektows, STWiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub émieré oséb oraz

ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatari i bezpieczenstwo na T

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec oséb trzecich za s

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za jakosé
jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do n
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji hudowy

budowy,

qudowy kigfownikdéw robot, posiadajacych niezbedne

nie z przepisami PrBud,

episami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy

wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy

aterialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli

spelmajgtych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawece,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych

w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéwSRrganizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, 7za W tym celu
przyjac

7.7. Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowa

stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godz. 15.00,

tj. przez 8 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od@oni j oty wlacznie), chyba

ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wyk
7.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdz fci  wykonywania robdt

w godzinach od 7.00 do 15.00 wpisem

wymaga tego technologia robot,
dni w tygodniu przez calg dobeg.

7.9. Wrykonawca ‘sz
prowadzenie robd

wykonywania robot w godzinach 20.00 — 6.00.
7.13. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,
b) ksiazke obmiaréw,
¢) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

OTBS-ZP-1/2017 Strona 18 z 75



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

7.14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robét,
b) projektu organizacji ruchu
¢) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) informacji o wytwarzanych odpadach,

f) Programu zapewnienia jakosci,

g) dokumentacji powykonawczej.
7.15. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwe gotowosci do

odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w termigi i ch po ich

zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
7.16. W przypadku powierzenia wykonania czesci zam{@vi

bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykon

7.17. Od daty Odbioru koncowego do wys
obciazajg koszty usuni¢cia Wa
dotyczy przedmiot Umow
pkt.4.14.

7.18 Wykonawca p

podczas trans c¢ lub inne podmioty, za ktére ponosi on

lokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi

7.21 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

7.22 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od

dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koficowego.
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8. Potencjal Wykonawcy

8.1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,

w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferta.

Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wchodzace tzw. Koszty bezposrednie na
podstawie umowy o pracg. Wymog ten dotyczy oséb (pracownikow fizycznych), ktore

wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot

instalacyjnych, drogowych opisanych w przedmiarach robdt. Wymédg i czy m.in. oséb

i dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypa

WYymogow,

° przeprotdzani
W trakcie reali®acismsa

sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem

czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prac¢ osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy

(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
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umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie

danych osobowych (tj. w szczegblnosci' bez imion, nazwisk, adresé6w, nr PESEL

pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar

etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

* poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce Nb podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika codawce do

ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy osobowych

pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpni ochronte danych
osobowych.
Z tytulu niespehienia przez wykonawce lub podwyko : nienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane i zamawiajacy przewiduje

sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez ownej. Nieztozenie przez

zatrudnienia na podstawie um wane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce
wykonujacych \
W przypadku 1"
lub podwykona

' Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez skiadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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9. Kierownik budowy

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...............ccoveiiiiiiiiiiiiniieaninn, jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiagzki Kierownika budowy na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajagcego w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzog inwestorskiego i

okreé§lona w pkt 11.1

uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z proced
-11.3.
9.3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie bu LW

robét budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

OTBS-ZP-1/2017 Strona 22z 75



Zafacznik nr 7 do SIWZ

10. Podwykonawcy
10.1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMWt soses sesiassinsnssrioitnnms samm porsnmemssmssmumamens a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
L1510 SRR

10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w =zakresie wykonania rob6t
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana

zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania P
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, j
zaniechania.

10.4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca j

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub wcy nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia ykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub

Podwykonawcy lub dalszemu Pod gi lub roboty budowlane;j,

c) wyplata
nich roboty

okres ro,

inno vodpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym

w DokWhentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

€) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i do$wiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem

OTBS-ZP-1/2017 Strona 23:z75



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

i sprzgtem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowily zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zna, rozumie oraz 1\akceptuje tresé

niniejszej Umowy

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien;

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce |

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie p: dwykonawstwo od

zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcey;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabe

Zabezpieczenia nalezytego wy i wcy przez Zamawiajacego.

10.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstw
ZamawiajgcegQ, a przy
po akceptacji Ii‘l ;

10.7.

ji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkladanego przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okreslonych w pkt 10.7.
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10.9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w pkt 10.8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 10.4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstapié od zadania zatacznikéw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 10.4 lit.f.

b) niezafaczenia do projektu zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt
10.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez wykonawce lub

dalszego Podwykonawcg w catosci lub w czesei kluczowej czllici iotu Umowy,
ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
Wykonawce.

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniaj
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za reallis i owy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawecy przez Zam j dpowiednio od zaptaty

wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje i gWy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowid ot kwot zabezpieczenia przez

Wykonawce Podwykonawcy bezpieczenia nalezytego wykonania

10WY.
10.10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo
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w terminie 7 dni od dnia zawarcia te] Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

10.12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozone] Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 3 dni roboczych od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w pkt

10.9.

10.13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie ni roboczych od

dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeci

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca ;s awiajgcemu

szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, ST pkt 27.1.1, , przy czym

wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawsl kresicMbstaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 20.000 zt.

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dal a nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o torej przedmiotem sa roboty budowlane

w przypadku braku jej a

10.16.

Podwykonawcy, potwierdzajacy, 2e osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

10.18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
Iub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 10.7 — 10.13.

10.19. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt

10.17, stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 10.7 — 10.13.

OTBS-ZP-1/2017 Strona 26z 75



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

10.21. Zamawiajacy, moze zada¢é od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie speniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonygh Podwykonawcy

terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lu
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonaw
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub d

budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwyko@ zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o po W zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwy. ykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projekt@i zyk polski, a w przypadku kopii

Umowy o podwykonawstwo — owy na jezyk polski.
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11. Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

11.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0séb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc
jei kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

11.2. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje

zmian, o ktérych mowa w pkt 11.1. nie pdzniej niz w terminie 5 dnj roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sWacjach naglych

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdani jacym nie jest
mozliwe — w najkr6tszym mozliwym terminie. Przerwa w wyk
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana j
Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do przediuzggs

11.3. Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 11.1., wymaga
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

11.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu k sokosci 500,00 PLN za kazdy dzien
nieobecnosci Kierownika budo ikow robdt branzowych, w trakcie
wykonywania robot.
oby zaangazowane do wykonania robdt nosity

kujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.

z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spos$réd personelu

Pnawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

iwagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosei
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz. '

11.7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 11.6., Wykonawca wyznaczy

odpowiedniag osob¢ na zastgpstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.
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12. Obsluga geodezyjna

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

12.2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstige geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika udowy dotyczace

rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego niepr wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
skorygowania ewentualnych uchybienn w terminie 3 dni powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego g
12.5. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzan
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone

12.7. Po zakonczeniu robét budowlanych
zalegalizuje wszelkie zmiany
inwentaryzacji dostarczy
sporzadzong i
mapach w Rejohg

12.8.

Wykonawca u
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13. Harmonogram rzeczowo-finansowy

13.1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktéorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

13.2. W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 13.1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczgty dziefi zwloki.

13.3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w ji papierowej

papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlny
robét budowlanych.

13.4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwigs

3.5,

znaczacych bf;v
naniesione na glgé

hdnoscig do kolejnego miesigea kalendarzowego. W planowaniu

ie poszezegdlnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni

13.6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnoéé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i1 zakoriczenia robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zaloZzenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw

materialéw na Teren budowy w zakresie niezbg¢dnym do zachowania cigglosei robot
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budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) og6lny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapéw realizacji Umowy

¢) informacje dotyczace liczebnoéei personelu Wykonawcy oraz poszezegélnych typéw sprzetu
Wykonawcy, niezbgdnych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robét

d) szacowanie przerobu i platnoéci (netto,brutto) w ukiadzie miesigcznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caly czas trwania Umowy.

13.7. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 13.1., w ciggu 5 dni roboczych

od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym termin¥ zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realiz ne w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.

13.8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do
13.9.

okre$lonym w pkt 13.8., lub gdy pr- 7 armonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego

niezgodny ztmowq
I

ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego awca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci

500,00 PLN

13.11.

13

esie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robét lub

Te akonczenia robot.

13.13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakoficzenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.14. W przypadku  koniecznosci  aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespGjna z faktycznym
postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest

niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowsa a zlozenie takiego Harmonogramu jest

mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni
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roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

13.15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

13.16. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniemiy do  wymagan

realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub . szczegoblnosci

od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Hga _ 7 o-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwesto
13.17. W przypadku nie uwzglednienia w calo$

inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu

13.18. Jezeli faktyiiy poste
zagrazal Te Qid

Wykonawca : po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego

lub =zajda inne istotne odstepstwa od

inansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot

w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

13.20. Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedluzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robot

i do zwrotu poniesionych kosztow.
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13.21. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obciazaja
wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem rob6t budowWnych w zwigzku

z wystgpieniem tych okolicznoéci, Inspektor nadzoru inwes przedstawiciel

Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w, H ZECZOWO —

finansowym,

owi wstrzymania robdt (przestoju).
13.24. Podjecie prz celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do ods

zwolnie Vania rébot budowlanych.
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14. Sila wyisza
14.1. Jezeli ktéorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.
14.2. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie

wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. &

S
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15. Procedury bezpieczenstwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

15.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

15.3. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozyé Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Igfrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i o&@rony oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie dni robocze

przed datg rozpoczecia robot.
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16. Ubezpieczenie Wykonawcy

16.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowg lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnodci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby

trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkpda osobowa) lub

szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w

robdt budowlanych i1 innych prac objetych przedmiotem U

nie nizsza niz 4.000.000,00 zi,

16.2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 16.1. % i dszkodowania
platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

16.3. Koszt umowy, lub umébw, o ktérych mo w szczegolnosei  skiadki

16.4. Wykonawca przedlozy Zamawiajagem twierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci R isy ubezpieczenia, nie pdézniej niz do

dnia przekazania Terenu budo ybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajacy ma prawg ekazaniem Terenu budowy do czasu ich

terminéw umownych w zakresie wykonania
16.5. i pcalgeji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedhuzenia

reslonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiajac Zamawiajgcemu

arcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
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17. Utrzymanie Terenu budowy

17.1. Niezwilocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
17.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczefistwa 0séb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjgcie niezbgdnych srodkow shizacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione, w tym ogrodzenia Terenu budowy w terminie do§ dni od dnia jego
przekazania przez Zamawiajacego

c¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego;

€) ponoszenie kosztdéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen
celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, $igd
17.3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspekig

17.4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umo

17.5. W czasie wykonywania robot, Wykogga
pomocnicze, sprzgt, materialy i
usuwac zbedne przedmiot

17.6. Wykonawca 1w%asn
pr.

wymagane

swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw

17.7. { lanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé¢ Teren

17.8. ierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 17.5,
adzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecef, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,

a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
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18. Organizacja ruchu

18.1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.

18.2. Organizacja ruchu po zakoriczeniu robot musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za_ich utrzymanie w

nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
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19. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

19.1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw,
w szczegOlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

19.2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, drég piesZich lub obiektéw

inzynierskich.
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20. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

20.1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

20.2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg mie¢
wplyw w szczegdlnosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonfczenia

robot.

20.3. Nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 20.1. lub

przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedt jacemu oceng
ich wpltywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

20.4. Wykonawca opracuje i1 przedstawi Inspektorowi
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wp
na wykonanie Umowy.

20.5. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych
Umowy skutkujace brakiem mozl nia Terminu zakonczenia robodt

przewidzianych dla danego eta b kuje poniesieniem przez Wykonawce

dodatkowych kosztow,

robdt 1 do zwrdlu Kos
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21. Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczna
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos$é Skarbu Pafistwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz whasciwy organ

wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig i Walszego trybu
postepowania.
Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecefi Inspektora skiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opég
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po ; i twierdzeniu przez

Zamawiajacego i uprawnienie do przedhuzenia T

,@l\
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22.4.

22.5,

22.6.

22:7;

22.8.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

22. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie

budowy i wokdt Terenu budowy.

Wykonawca, jako wytworca odpadéw, jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z
zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21

— ,;,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami us@wy o odpadach

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospod: WOrzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu konieczno$c ' ar lub grzywien
przewidzianych ~w  przepisach  dotyczacych b  przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjgeia czyn ierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan p. lubP¥0licznoprawnych, ktore moga
by¢é dochodzone od Zamawiajacego przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony §rodowiska lub

Materialy budowlane, skane prowadzonych robdét rozbidrkowych, po

oczyszezeniu njleZy 0 ilodci i asortymentu w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego, iz 10 kilometréw od Terenu budowy.

nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez
iego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
za pokwitowaniem ilo§ci i asortymentu, do magazynu

ne miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km od

Rozbiorke Materialéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzil z nalezyta starannosciag w sposob wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materialéw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy

dla danego asortymentu.

OTBS-ZP-1/2017 Strona 42z 75



Zatacznik nr 7 do SIWZ

23. Naprawa uszkodzen

23.1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 23.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé
robét i materialtbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,

i obowigzujgcymi przepisami prawa.

23.3. Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 23.2.
okolicznoéci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawia
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wyd
rob6t co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdzniexg

23.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w roj
do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty bu
uszkodzenia powstale w okresie wykonywa
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za

lub dalszy Podwykonawca.

S
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24. Kontrola jakosci

24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatow.

24.2. Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

24.3. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci i Materialy uzyte
do wykonania Umowy.
24.4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonani powinny
w szczegolnoscei:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWi
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa ce

stosowania w Rzeczypospolitej Polskigj oraz

d) by¢ przeznaczone i przydatne
budowlanych,

e) by¢ wolne tl praw
Umowy.

24.5.
ej kontroli jakosci Materialéw, przestrzegania warunkow

wnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia

przepisach oraz STWiORB.

24.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materialdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 24.7.
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robodt, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

Umowy.
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24.8.  Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa poleceri Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawey do wykonania tych polecen w
terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwiazku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

24.9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakoéé

Materialéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 24.7, niezwlocznie zawiadomi o

tym fakcie Wykonawce.

24.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuj iesiipnowane przez

24.11. EVE) icdnio Wykonawceg lub
24.12. ‘ ch przez Wykonawce,

inwestorskiego Materiatoéw, ktore nie . spektor nadzoru inwestorskiego

moze poleci¢ Wykonawcy i usunigcie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

24.13. Materialy i r‘b:ty bug@® Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
0 ont

upowazniony budowy powinny byé poddawane badaniom shizgcym

potwierdzeniu dnimi normami i przepisami.

24.14. Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci

azany przeprowadzaé na wlasny koszt.

budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

24.17. Badania Materialbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawey poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego

placéwce badawcze;.
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24.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materialow Iub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosei, co do ich jakosei.

24.19. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

"\9%
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25. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonaweg Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

25.2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokopanie préb, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykdhawcy dokonanie

tych czynnosci na koszt Wykonawcy:,
25.3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza w
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
25.4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez oso
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢é poniesione

Wykonawcy.

,‘\,@\\
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26. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwié¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

(ykonawce robdt
dni od daty

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez

zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej j

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dzie

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbig

wykonane ro‘vty.
Po zakonczen

konanych czesciowo, w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez onawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktérym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robodt
budowlanych skladajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do

ich odbioru.
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26.11. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

26.12. W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szezegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw,

protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze ws2tkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

26.13. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale

rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
26.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowi

udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
26.15. Przystapienie do Odbioru koficowego n

26.16. Jezeli w toku czynnosci Odbi

«¢h korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
maganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
awcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
efl, uwzgledniajacy zlozonosé ich techniczng, a po jego
ania czynno$ci Odbioru koficowego.
26.17. i a Protokét Odbioru konicowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego
26.18. stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
26.19. Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokofu odbioru koricowego robét.
26.20. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) Na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
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26.21.

26.22.

26.23.

26.24.

26.25.

26.26.

26.27.

26.28.

26.29.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci

w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwdi techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po i awiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad p i i u na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrgtnie:
i w okresie rekojmi, w ciagu 14 dni roboczych przed
jakosci lub okresu r¢kojmi , w celu oceny robg
w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokon

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jog em odbioru usunigcia Wad, sporzagdzanym po
usunigciu  wgzystkic okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego ie SIoU ie okresu gwarancji jakosci .

usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia

e wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

mowa w pkt 26.27, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego
dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji
i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany

usungé Wady.
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27. Wynagrodzenie i warunki platnosci

27.1. Zasady ogolne

27.1.1. Zgodnie ze zlozong w dniu ................. , oferta w ramach ogloszonego przez Inwestora
przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
oznaczonego literowo ,L.” wraz z infrastrukturg towarzyszaca w O$wiecimiu przy
ul. Zagrodowej, Osiedle Stare Stawy”  Strony okreslaja wysoko$¢ wynagrodzenia
ryczaltowego przystugujacego Generalnemu Wykonawey z tytulu realizacji Inwestycji

budowlanej na taczng kwote B0 cecsssssumisemeimsimsniess sy zt

Do tak obliczonego wynagrodzenia ryczattowego bedzie dolicz od towarow

iustug (VAT) naliczony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisar@hio eS8 ....... Qee....... zk.

2712

Do tak ob]ic’)nego owego bedzie doliczony podatek od towaréw

i ustug (VAT obowigzujacymi przepisami to jest ........................ zt.
(NIRRT, N TR SOPS SRS ). Lacznie
kosztorysowe  brutto  wynosi = ............... zt.

............................................. ):
27.1.3. i wyzsze] kwoty stanowi formularz ofertowy sporzgdzony przez

awce, ktory zostat zaakceptowany przez Inwestora i stanowi Zatacznik

) Umowy .

27.1.4. Zakre ¢ objetych wynagrodzeniem kosztorysowym okres§la Specyfikacja Istotnych
Warunkéw  Zamowienia (SIWZ) dotyczgca przetargu ograniczonego ogloszonego
w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu ................ pod numerem ..................... s

27.1.5. Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych objgtych wynagrodzeniem kosztorysowym
Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i1 zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im

okreslonych Umowa i Oferta cen jednostkowych.
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27.1.6.

27.1.7.

27.1.8.

27.1.9.

27.1.10.

27.1.11.

27.1.12.

27.1.13.

274

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Generalny Wykonawca doliczy podatek VAT
w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT,
zgodnie z zatacznikiem nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowsa.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowe;.

Wysokos$¢ platnosci miesigeznych dokonywanych na podstawie faktur QAT czesciowych

nie jest limitowana, z zastrzezeniem, Ze wysokos¢ platnoscy na podstawie
rachunku lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejszaniz unkowego

wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 27.1.1.

powykonawczo, na podstawie Protokoléw od

Umowsa na podstawie wystawionych

tacznie z Y

Naleznosci
bankow

awcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
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27.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym
27.2.1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2.3.
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty wynikajagce z pkt 2.3 Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny

jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest

nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt
o ktérej mowa w pkt 27.2.1a, Wykonawca pomsi
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulggi
z uwzglednieniem cen czynnikéw produ ZS: od érednich cen

EKOCENBUD, Orgbud,

wykonywane, aktualnych

publikowanych w wydawnictwach
Intercenbud, itp.) dla wojewdd

w miesiacu poprzedzajacym

27.2.2, w pkt 27.2.1. oraz przedstawi

dzoru inwestorskiego do zatwierdzenia

mowa w pkt 2.3. Umowy przed rozpoczeciem

27.2.3.

27.3.
29.3.1;

dnio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci
wykonanych robét budowlanych, pomniejszone zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
z uwzglednieniem potraceni.

27.3.2. Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru rob6t oraz odpowiadajacych im Cen
Jjednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych

zgodnie z postanowieniem pkt 27.2.1.
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27.3.3.

27.3.4.

27.4.

274.1.

27.4.2.

27.4.3.

27.44.

27.4.5.

27.4.6.

27.

27.5.

27.5:1,

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje
ewentualnych korekt przedlozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 27.3.1. oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia

otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote

wynagrodzenia.

Rozliczenia koncowe

Inspektor nadzoru inwestorskiego w a wyjasnien lub uzupetnien

szczegblowego rozliczenia wyn w przypadku uzasadnionych

watpliwosci co do jego prawi

olnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci zabezpieczenia

konania Umowy stanowi¢ bgdzie Protokot odbioru koncowego robét.

Platnosci

Platnosci sg realizowane w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajagcego wystawionej przez Wykonawcg faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z

protokotami odbioru robot.
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27.5.2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia,  o$wiadczenia  Podwykonawcow i  dalszych  Podwykonawcow
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uplynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty

wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnychhw tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdow. kaigeych z Umoéw
o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

27.5.3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej
o podwykonawstwo obejmujacej roboty budowlan rvkonawca lub dalszy
Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego gujacego Podwykonawcy

Akonawca moze zwrdcié sig

27.5.4. Zamawiajad zgdania dokonania platnosci bezpo$redniej

zawiadomi Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie KoloSgenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoéredniej
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od

wezwania.

2755, enia przez Wykonawcg uwag, o ktérych mowa w pkt 27.5.4.,

okofia¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

e niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnogé
takiej zapfaty.
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27.5.6.

2757,

27.5.8.

27.5.9.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 27.5.3., jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okreSlonym w pkt 27.5.4. uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia

terminowi zapfaty.

Rownowartos¢ catosci kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszem@y, Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, pomniejsza wynagrodzens 7@, Wykonawcy, a

jezeli takiego wynagrodzenia brak to Wykonawca jest ob@wi do zwrotu

etapu robot, w ktérym bedg

wyszczegélnione  wydzielone budowlanych wykonane przez

sdwykonawcOw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez

¢ lub przez Podwykonawcow,

rzypadku braku robot budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robét budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw,

o ktérych mowa w pkt 27.5.8., Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
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stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 27.5.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek, a
rozpoczgcie biegu terminu platnosci (30 dniowego) rozpoczyna si¢ po usunigciu tego
uchybienia.

27.5.10. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz z
wnioskami o platnosé.

27.5.11. Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych

Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, or

zakresie majgcym wplyw na wymagalnosé r
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczaé

27.5.12.

21.5.13.

27.5.14. Sci  Dezposredniej  dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz

cy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é z oryginalem przez

wee lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za

zgodnosC z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

27.5.15. Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonaweg lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.
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27.5.16.

27.5.17.

27.5.18.

215.19,

27.5.20,

27.5.21.
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Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawey od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty

odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za

uzasadniona.

Zamawiajagcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote a pokrycie
adku dniczych
platnosé nalezy

nowang kwota

jednostkowymi okr,
dalszemu‘]:‘ ko

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca

dolaczy odwiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym
zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych

robét do wysokosci objetej platnoscig konicows.
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27.6.

2261,

27.7.

27.7.1.

27.7.2.

270 3.
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Zaliczki

Zamawiajacy nie bedzie udzielal Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokonaC zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w 27.7.1. dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszy

,‘\99\\
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28. Prawa autorskie

28.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czeéci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat,
cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.
631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio

calos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych liceno@ niezbednych do

korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: apy, wykresy,

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne raz broszury
przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, ami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z o wykonywania

i zezwalania na wykonywanie zaleznych pra eksploatacji

wskazanych w pkt 28.2. Réwnoczesnie Wykons cz Zamawiajacego
alono ww. utwory, ktore
przekaze Zamawiajacemu stosownie d&tano OWY.
28.2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzystac z niej w catosci lub w czgéei, na nastgpujacych polach eksploatacji:
otnianiWymi technikami, w tym drukarskimi,

a) utrwalenie i

poligraﬂ‘nymi,

1, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
ianami tych technik,

otne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji

amieci komputera,

w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu

¢pnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

f) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

g) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calosci, opracowania,

h) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

OTBS-ZP-1/2017 Strona 60z 75



Zatacznik nr 7 do SIWZ

28.3. Postanowienia pkt 28.1. 1 28.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sklad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania

prac objetych tg dokumentacja.

28.4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt 28.2 moze
nastgpowaé w catosei, w czgéci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowar, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikacji, itd.

28.5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku doamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobi$ , S majatkowych,

Jjezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykon

Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$é i szelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drog

c¢) poniesie wszelkie koszty z
i niemajatkowych i narufeniem praw autorskich majatkowych lub
osobis osob j Oszczenia.
28.6. Jezeli do cza

prawa majat
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29.1.

29.2,

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

29. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres .... miesigcy od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres .... miesi¢cy, liczac od daty Odbioru konicowego robdt

na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 5 do Umowy.

lkie obowigzki

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen | i wyposazenia

majace wplyw na trwato$é gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢

gwarancyjny zgodny z Zalacznikiem nr 5 do Umo

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje
sposdb nienalezyty, Zamawiajacy, poza upr
KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad
(wykonanie zastepcze), po uprze

terminu nie krotszego niz 14

Udzielone ﬁ
n

roszczen o
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30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

30.9.

30.10.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach

ustawy Pzp na kwotg rowng 10 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytuhu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy przez Wykonawcg, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen

Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest

Kwota w wysokosci

stanowigca 70% Zabe

runkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

cigglosCl zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swoja waznoscé na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowl Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w
pkt 30.6. i pkt 30.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu

zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
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30.11.

30.12.

30.13.

30.14.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawceg pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany@ustanowi¢é nowe

wygasnigciem

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30

waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w pkt 30.12 ni ZamaWiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umo i 2 uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia : ) kwoty, na jaka w

dacie wystapienia z roszczeniem opiewad be

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki
Zabezpieczenia nalezytego wykonapia

zabezpieczenia albo w terminie zwro ezpieczenia.

S
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31.1.

31.2.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

31. Zmiana Umowy
Strony maja prawo do przediuzenia Terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robdt,

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia
robot bedg nast¢pstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoéé ponosi Zamawiajacy, w
szczegllnosci  beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,

koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakingww. okolicznosci

wykonania przedmiotu Umowy wiedzy technicznej, oraz

udzielenia zaméwien dodatks ujg lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, twa kolizji z planowanymi lub

inwestycjami w zakresie niezbednym do

wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawea  jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

OTBS-ZP-1/2017 Strona 65z 75



31.3.

314.

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 PrBud,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokume
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,

niewypaldw, ktére moga skutkowaé w Swietle dg

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy o i olbb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w sz

blednie zinwentaryzowanych si

f) wystqpit‘ia niebe planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne jami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedhuzenia Terminu zakorniczenia robot
na podstawie pkt 31.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie pkt 31.2. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
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31.5. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 31.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

31.6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt
31.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniajacych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

zgdania zmiany.

31.7. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznef@dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w i ic@icu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

31.8.
mowa w pkt 31.8. i wydania Wykonawcy pole
31.9. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do

inwestorskiego jej kopii.
31.10. W terminie 7 dni roboczych o

propozycja wyceny robét i info ji iajacych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
isemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
owiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go

em, zar6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji

31.11. Tmini - #¢h od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez
oru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji

Wy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

31.12. zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.
31.13. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjnag Umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

32. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30dni od dnia

uzyskania przez niego wiarygodnej wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli

Wykonaweca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie, przy czym
dowdd braku zawinienia spoczywa na Wykonawcy, i pomimo pisemnego wezwania

Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie i zadaniu
Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robog na o niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Z at ich w

opdznieniu z realizacjg robot tak dal 7 R chowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego pr j Ogramu naprawczego, pomimo

bez zgody Zamawiajacego,
f) w razie lsnieczn
osredniej zaplaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy

lub

ncg

bezposrednich platnosci na sume wigkszg niz 5% wartosci

lub dalszemu Podwykonawcy.

iajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg¢sé

zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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33. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

33.1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 30 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 21 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedlug protokotu odbioru i zatgczonego do

uplywu terminu

ulu roszczen

niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 60 dni

platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegd

Zamawiajacego lub kar umownych, na a nadzoru

Dziennika budowy.
d) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa |
dtuzej niz 21 dni, chyba ze polecenie to j
Wykonawcg.
352,

Odstgpienie od Umowy nastepuje za
wiajgcego za pokwitowaniem, z

awiajacego.
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34. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy

34.1. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca

ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zycia i
wilasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opu$ci¢é go najpozniej] w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za" ki (vkonawel, otrzymat

platnos¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na je acj¢ projektowa,

34.2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od : ; si Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru roboét przerwanych o czajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowo$ Cy ma prawo przeprowadzié

odbiér jednostronny.
34.3. Wykonawca niezwlocznie, a QgipoZni inie do 3 dni od dnia zawiadomienia
o0 odstgpieniu od Umo i ch od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia gapleczd

niestanowig Pggiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

34.4. ) | Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajgcy
gokonania w terminie 7 dni odbioru robét przerwanych

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr Terenu budowy.

34.5: odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
czni€ zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W prz§padku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

34.6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenistwa robot.
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35.1.

35.2.

35..

35.4.

355,

35.6.

Zatacznik nr 7 do SIWZ

35.  Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W terminie dni 14 od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegblowy protokot odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktoéry stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji

robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych

nastgpilto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwr:

inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, ko

do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej fa

wedlug cen na dzien odstgpienia, po 4 Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczopi i a podstawie rekojmi i gwarancji

e koszty za zakupione materiaty

iCnie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnioneVk ; adstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna

odstapienia o
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

36. Kary umowne

36.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci
0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, jaki uplynie
pomigdzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za opdinienie Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru

czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego -—

opoznienia.
¢) za opdznienie Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonyc
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci —
brutto wadliwego przedmiot odbioru, za kazdy rozpo
dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,
d) za opdznienie w przedlozeniu do zatwierdze
i raportu miesiecznego w wysokosei 5

opOznienia,

takze prawo do roszczen z cji do prac dotychczas wykonanych,

f) za brak zaplat; eznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwyk:

platnosci g

roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 ziotych za

edlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

i) za@ieprzediozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we

wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 ztotych.
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k) za przystapienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zt za kazdy dzier ich wykonywania.

1) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa -
w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto,

m)za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia rob6t, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania

z nienalezyty starannoscig 50 zt za kazdy dziefi nieprawidlowosci,

n) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce wyzej 7 dni
w wysokosci 0,2%  Ceny ofertowej brutto, za kaz

w wykonywaniu robét,

o) w przypadku naruszenia zobowigzania do
skladek zgodnie z pkt 16.1. Umowy a t
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezp

uprawniony do nalozenia kary umo

\a odpadéw zgodnie z pkt 22.4.Umowy
0 wytwarzanych odpadach oraz
i odpadami zgodnie z pkt 22.5. Umowy
kary umownej w wysokosei 500 zt polskich,

¢ lub podwykonawcg oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
sci w trakeie realizacji zaméwienia, (zgodnie z pkt. 8.1 Umowy) w wysokosci
pigciokrotnej  kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracg zgodnie

z obowigzujacymi przepisami

s) Za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia wymogu zatrudnienia z na podstawie
umowy o pracg¢ przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, (zgodnie z pkt. 8.1
Umowy) w wysokosci pigciokrotnej kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za prace

zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w pkt

27.1.1. Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 36.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na

zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronf Zamawiajacego

w wysokosci 10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przyshu zeRhodstapienie od

Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustagwy P

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioig
przez Wykonawce w terminach okreslonych

rozpoczety dzien zawloki.
Limit kar umownych, jakich Wykonawca
tytuléw przewidzianych w niniejszej

okreslonej w pkt 27.1.1.Umowy.

Jezeli kara umowna z ktor wymnitenionego w pkt 36.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonaw chodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na
zasadach ogdlnych deksu cywilnego.

Kara umoia i przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest

wymagalna o ie terminu jej zaplaty.

osi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
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37.  Procedury rozstrzygania sporéw
Wszelkie spory wynikajace z niniegjszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa bedg

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostala sporzagdzona w dwoich jednobrzmigcych egzemplarzach na .... stronach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykon Q

4. Zalgcznik nr 4 Formularz ofertowy Wykonawcy

5. Zalacznik nr 5 Wz6r Karty gwarancyjnej

6. Zatacznik nr 6 Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
dot. Postgpowania OTBS-ZP-1/2017
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